

### **Dodatek č. 3**

## **ke SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

**Objednatel:** **Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj,  
Pobočka Frýdek-Místek**  
Sídlo: Husinecká 1024/ 11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov  
Zastoupen: zástupkyní ředitele KPÚ pro Moravskoslezský kraj  
Mgr. Danou Liškovou  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, zástupkyně ředitele KPÚ  
pro Moravskoslezský kraj  
V technických záležitostech oprávněn jednat:  
Adresa:  
Telefon:  
E-mail:  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 01312774  
DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** **EKOTOXA s.r.o. za společnost „EKOTOXA-  
GEOPORT“**  
Sídlo: Brno – Černá Pole, Fišova 403/7, PSČ 602 00  
Zastoupen: jednatelem společnosti Dr. Ing. Jiřím Vruble  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Dr. Ing. Jiří Vruble  
V technických záležitostech oprávněn jednat:  
Telefon:  
E-mail:  
ID DS: rdb3fk8  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ: 64608531  
DIČ: CZ64608531  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku  
vedeném: u Krajského soudu v Brně,  
za zpracování návrhu KoPÚ:  
(dále jen „zhotovitel“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo.**

## Čl. I.

### Předmět a důvod dodatku

- 1.1. Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Střítež (dále jen „KoPÚ“) je změna termínu plnění dílčí části 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, uvedená v Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo a jejích dodatků.
- 1.2. Termín plnění dílčí části 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků se mění na 31. 1. 2018.
- 1.3. Důvodem změny termínu plnění je žádost zhotovitele ze dne 22. 11. 2017 odůvodněná tím, že kontrola a odsouhlasení zhotovitelem zpracovaných geometrických plánů na obvody KoPÚ bylo katastrálním úřadem dokončeno dne 2. 11. 2017. Aktuální a platný obvod KoPÚ, upřesněný na základě geometrických plánů, není do katastru nemovitostí zatím zapsán. Za těchto okolností není možné zpracovat soupis nároků vlastníků v původním smluvním termínu.

## Čl. II.

### Závěrečná ustanovení

- 2.1. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.2. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 28.11.2017

V Brně dne 26.11.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Mgr. Dana Lišková  
zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj

.....  
Dr. Ing. Jirí Vrabel  
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,  
vedoucího společníka smlouvy o sdružení  
do společnosti „EKOTOXA.GEOPORT“

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k. ú. Střítež

| Hlavní celek / dílčí část  |   | MJ     | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení   |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| <b>3.1.</b>  | <b>Přípravné práce</b>  |        |          |                         |                          |   |
| 3.1.1.   | Revize stávajícího bodového pole  | bod    | 29       | 750                     | 21 750                   | 30.3.2017   |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole  | bod    | 4        | 1 500                   | 6 000                    |   |
| 3.1.2.   | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty  | ha     | 385      | 800                     | 308 000                  | 30.3.2017   |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech   | ha     | 53       | 1 100                   | 58 300                   |   |
| 3.1.3.   | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 197      | 1 000                   | 197 000                  | 30.7.2017   |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona   | 100 bm | 70       | 2 300                   | 161 000                  | 30.6.2018   |
| 3.1.4.   | Rozbor současného stavu   | ha     | 438      | 480                     | 210 240                  | 30.5.2017   |
| 3.1.5.   | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků  | ha     | 434      | 440                     | 190 960                  | 31.1.2018   |
| <b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>         |   |        |          |                         | 1 153 250                |   |
| <b>3.2.</b>  | <b>Návrhové práce</b>   |        |          |                         |                          |   |
| 3.2.1.   | Vypracování plánu společných zařízení   | ha     | 434      | 640                     | 277 760                  | 30.10.2018  |
| 3.2.1.1.   | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty  | ha     | 40       | 1 500                   | 60 000                   |   |
| 3.2.1.2.   | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami     | 100 bm | 60       | 680                     | 40 800                   |   |
| 3.2.1.3.   | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodorovných staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami   | 100 bm | 20       | 880                     | 17 600                   |   |
| 3.2.2.   | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona   | ha     | 434      | 930                     | 403 620                  | 30.8.2019   |
| 3.2.3.   | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ   | ks     | 2 1)     | 15 000                  | 30 000                   | do 1 měsíce od výzvy zadavatele   |
| <b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>          |   |        |          |                         | 829 780                  |   |
| <b>3.3</b>   | <b>Mapové dílo</b>  | ha     | 434      | 500                     | 217 000                  | do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí  |
| <b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>                    |   |        |          |                         | 217 000                  |   |
| <b>3.4.</b>  | <b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>   | 100 bm | 400      | 300                     | 120 000                  | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| <b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b> |   |        |          |                         | 120 000                  |   |

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

|   |                     |  |
|---|---------------------|--|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč  | 1 153 250           |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč   | 829 780             |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč               | 217 000             |  |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 120 000 Kč          |  |
| <b>Celková cena bez DPH v Kč</b>                        | <b>2 320 030 Kč</b> |  |
| DPH 21% v Kč  | 487 206 Kč          |  |
| <b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>                | <b>2 807 236 Kč</b> |  |

V Ostravě dne 28.11.2017

V Brně dne 26.11.2017

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

**Mgr. Dana Lišková**

zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj

.....

**Dr. Ing. Jiří Vrubel**

jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,  
vedoucího společníka smlouvy o sdružení do společnosti  
"EKOTOXA-GEOPORT"

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

2) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.