

DODATEK Č. 8

ke smlouvě o dílo č. 639-2019-520203 ze dne 16.8.2019 („**Smlouva**“)

1. SMLUVNÍ STRANY

(1) **Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,
na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava.

Zastoupená: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou
Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou
Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Lubošem Rudišarem, vedoucím Pobočky
Pelhřimov

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 727 957 213
E-mail: pelhrimov.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

(2) **Zhotovitel:** **Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE
reprezentant plnění závazku**

Sídlo: obec Lesná
Provozovna: obec Pelhřimov
Zastoupen: xxxxx
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx

xxxxx
Telefon: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID DS: xxxxx
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx
IČ: 43820654
DIČ: xxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Fyzická osoba
(„**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

1. PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 8 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 16.8.2029, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 17.4.2020, dodatkem č. 2 uzavřeným dne 18.2.2021, dodatkem č. 3 uzavřeným dne 10.3.2021, dodatkem č. 4 uzavřeným dne 31.5.2021, dodatkem č. 5 uzavřeným dne 2.8.2021, dodatkem č. 6 uzavřeným dne 17.5.2023 a dodatkem č. 7 uzavřeným dne 15.8.2023, na provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Buřenice a v k.ú. Radějov u Buřenic“ (dále jen „Dodatek“). Předmětem Dodatku č. 8 ke Smlouvě je změna termínu odevzdání etapy 3.5.2 v rámci KoPÚ Buřenice.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1** Na základě námitek vlastníků na listech vlastnictví č. 109, č. 249 a č. 257 v katastrálním území Buřenice v rámci vyložení soupisu nároků dle § 8 odst. 1 zákona Pobočka Pelhřimov zařadila pozemky, u kterých je k jejich řešení v pozemkových úpravách vyžadován souhlas vlastníka (§ 3 odst. 3 zákona), do pozemků neřešených dle § 2 zákona. Následně proběhlo dodatečné zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, kde dotčený vlastník opět vznesl námitku. Pobočka předala katastrálnímu pracovišti dokumentaci ze zjišťování průběhu hranic spolu s výše uvedenou námitkou. Ve zpracování návrhu lze dle § 9 odst. 6 zákona pokračovat pouze na základě kladného stanoviska katastrálního úřadu k převzetí zeměměřických činností.
- 2.2** Termín odevzdání etapy 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona bude vzhledem k dodatečnému zařazení etapy 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona posunut. Zpracovatel odevzdá etapu 3.5.2. do 9 měsíců od zaslání aktualizace soupisu nároků dotčeným vlastníkům pozemků neřešených dle § 2 zákona na listech vlastnictví č. 109 a č. 257 v katastrálním území Buřenice. Pobočka Pelhřimov zašle zpracovateli výzvu s informací o odeslání aktualizace soupisu nároků dotčeným vlastníkům. Aktualizaci soupisu nároků je možné zaslat po obdržení kladného stanoviska katastrálního úřadu k převzetí zeměměřických činností.
- 2.3** Změna termínu odevzdání etapy 3.5.2 v kat. území Buřenice byla vyhotovena dle §222, odst. 6 Zákona o zadávání veřejných zakázek takto:

Změna termínu:

	Hlavní celek / dílčí část	Termín - původní	Termín - nový
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	31.3.2024	9 měsíců od zaslání aktualizace soupisu nároků vlastníkům LV 109 a LV 257

- 2.4** Položkový výkaz činností pro KoPÚ Radějov u Buřenic zůstane beze změny.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1** Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
- 3.2** Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**ZRS**“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
- 3.3** Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
- 3.4** Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

**Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**

Místo: Jihlava
Datum: 5.2.2024

elektronicky podepsáno

Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE
reprezentant plnění závazku

Místo: Pelhřimov
Datum: 5.2.2024

elektronicky podepsáno

Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE
reprezentant plnění závazku

Za správnost:

elektronicky podepsáno

.....

Ing. Miroslava Smejkalová
Státní pozemkový úřad
KPÚ pro Kraj Vysočina
Pobočka Pelhřimov

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1a) k Dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Buřenice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	2 000	20 000	31.5.2020
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	658	650	427 700	31.10.2020 ¹⁾
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	133	500	66 500	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	151	1 600	241 600	31.8.2021
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	188	2 400	451 200	31.8.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona ²⁾	100 bm	0	3 000	0	31.8.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - doplnění	100 bm	4	3 000	12 000	31.8.2023
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	791	150	118 650	31.10.2021 ¹⁾
	Studie odtokových poměrů ²⁾	ha	791	50	39 550	31.10.2021 ¹⁾
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	791	250	197 750	31.5.2022 ¹⁾
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 574 950	31.5.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	791	400	316 400	31.5.2023 ¹⁾
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty ²⁾	ha	45	900	40 500	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami ²⁾	100 bm	48	150	7 200	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami ²⁾	100 bm	32	300	9 600	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	791	650	514 150	9 měsíců od zaslání aktualizace soupisu nároků vlastníků LV 109 a LV 257
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ³⁾	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					907 850	
3.6.	Mapové dílo	ha	791	280	221 480	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					221 480	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 574 950 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	907 850 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	221 480 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 704 280 Kč
DPH 21% v Kč	567 899 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 272 179 Kč

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1b) k Dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Radějov u Buřenic

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	11	2 000	22 000	31.5.2020
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	297	650	193 050	31.10.2020 ¹⁾
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	177	500	88 500	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	202	1 600	323 200	31.8.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	102	2 400	244 800	31.8.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona ²⁾	100 bm	0	3 000	0	31.8.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	474	150	71 100	31.10.2021 ¹⁾
	Studie odtokových poměrů ²⁾	ha	474	50	23 700	31.10.2021 ¹⁾
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	474	250	118 500	31.5.2022 ¹⁾
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 084 850	31.5.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	474	400	189 600	30.4.2023 ¹⁾
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty ²⁾	ha	30	900	27 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami ²⁾	100 bm	35	150	5 250	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami ²⁾	100 bm	11	300	3 300	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	474	650	308 100	31.3.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ³⁾	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					553 250	
3.6.	Mapové dílo	ha	474	280	132 720	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					132 720	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 084 850 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	553 250 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	132 720 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 770 820 Kč
DPH 21% v Kč	371 872 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 142 692 Kč