

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 8 - KoPÚ Lesní Albrechtice

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| 3.4. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 5 | 2 500 | 12 500 | 30.9.2018 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 3 | 3 000 | 9 000 | |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 277 | 600 | 166 200 | 30.9.2018 |
| | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 7 | 800 | 5 600 | |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 147 | 2 100 | 308 700 | 31.3.2020 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 5 | 2 100 | 10 500 | 30.11.2018 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 284 | 700 | 198 800 | 28.2.2019 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 284 | 700 | 198 800 | 31.3.2019 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | 910 100 | |
| 3.5. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 284 | 1 200 | 340 800 | 31.10.2022 |
| 3.5.1.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 10 | 800 | 8 000 | |
| 3.5.1.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 131 | 900 | 117 900 | |
| 3.5.1.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | 1 500 | 0 | |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 283 | 1 050 | 297 150 | 31.1.2025 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 5 000 | 10 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | 773 850 | |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 284 | 300 | 85 200 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | | 85 200 | |
| 3.7. | Vytýčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 250 | 700 | 175 000 | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 10) |
| Vytýčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč | | | | | 175 000 | |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | | | | | | |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | 910 100 Kč | |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | 773 850 Kč | |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | | 85 200 Kč | |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč | | | | | 175 000 Kč | |
| Celková cena bez DPH v Kč | | | | | 1 944 150 Kč | |

| | |
|--|------------------------|
| DPH 21% v Kč | 408 271,50 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 2 352 421,50 Kč |

V Ostravě dne 26.01.2024

V Olomouci dne 24.01.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

.....

Petr Machala
jednatel

10) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.