

Číslo smlouvy objednatele: 1366-2021-523101
UID: spudms00000014333437
Číslo smlouvy zhotovitele: 109-3243-21

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tasov nad Veličkou

uzavřená

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský
pozemkový úřad

pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno

Zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
V technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Bc. Milan Večeřa, vedoucí Pobočky
Hodonín
Mgr. Pavla Sedláčková, odborný rada
Pobočky Hodonín

Kontaktní údaje:

Tel.: 725 902 201 – Mgr. Bc. Milan Večeřa
601 584 038 – Mgr. Pavla Sedláčková
E-mail: hodonin.pk@spucr.cz

E-mail:

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

DIČ:

Česká národní banka

3723001 / 0710

CZ01312774, není plátce DPH

Zhotovitel:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

se sídlem Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno, IČO: 41601483, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171

Zastoupená: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID datové schránky: 784cctd

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 372520453 / 0300

DIČ: CZ41601483

Čl. I.

Po dohodě obou smluvních stran se tímto Dodatkem č. 2 v souladu s bodem 6 odst. 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.8, 6.3.1 včetně dílčích částí 6.3.1 i) a) až c) a 6.3.2, uzavřené Smlouvy o dílo na komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tasov nad Veličkou ze dne 7. 10. 2021, mění termíny předání k akceptačnímu řízení následovně:

	Etapa	Dílčí část	Původní termín předání k akceptačnímu řízení	Nový termín předání k akceptačnímu řízení
6.2 Přípravné práce	6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	29.2.2024	31.5.2024
	6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	29.2.2024	31.5.2024
	6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	29.2.2024	31.5.2024
	6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	30.4.2024	31.7.2024
6.3 Návrhové práce	6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	30.4.2025	31.7.2025
	6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy		
	6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy		
		DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy		
	6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy		
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	31.1.2026	31.3.2026	

Čl. II.

Důvodem změny termínu je zhotovitelem nezaviněná nutnost opětovného zaslání pozvánky na zjišťování průběhu hranic z důvodu procesního nedostatku způsobeného Českou poštou, s. p. a následná návaznost dílčích částí přípravných a návrhových prací.

Čl. III.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Příloha: Položkový výkaz činností

Za objednatele: 15.2.2024

Za zhotovitele: 15.2.2024

Ing. Renata Číhalová
ředitelka KPÚ pro Jihomoravský kraj

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel
AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Za věcnou správnost: Mgr. Robert Bílek

Položkový výkaz činností – příloha k dodatku č. 2 ke smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tasov nad Veličkou

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení		
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“						
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	9	700	6 300	30.11.2022	
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	2 500			5 000
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	375	650	243 750	30.11.2022	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	222	800	177 600		
6.2.3	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0		0	x	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	114	1 800		205 200	31.5.2024
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	121	1 800		217 800	31.5.2024
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	290	1 500		435 000	31.5.2024
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	597	500		298 500	30.11.2022
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	597	500		298 500	31.7.2024
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč				1 887 650	31.7.2024		
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“						
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	476	700		333 200	31.7.2025
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	150	700		105 000	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	106	1 100		116 600	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	45	1 300		58 500	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	2	35 000		70 000	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ	ha					
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha	ha	1	4 900		4 900	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha	ha	1	2 800		2 800	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha	ha	1	1 000		1 000	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	476	920		437 920	31.3.2026
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000		30 000	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	1	5 000		5 000	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	ha					
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha	ha	1	6 400		6 400	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha	ha	1	3 500		3 500	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha	ha	1	1 300		1 300	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč				1 176 120			

6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	597	450	268 650	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					268 650	
Rekapitulace kalkulace ceny						
1.	Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč				1 887 650,00	
2.	Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč				1 176 120,00	
3.	Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč				268 650,00	
Celková cena bez DPH v Kč					3 332 420,00	
DPH 21 % v Kč					699 808,20	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					4 032 228,20	