

Položkový výkaz činnos+A1:J51tí - Příloha č. 1 k Dodatku č. 3 - KoPÚ v k.ú. Časy

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena pro SPÚ	Cena pro ŘSD	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4. Přípravné práce							
3.4.1. Revize stávajícího bodového pole	bod	38	500	14 763	4 237	19 000	30.06.2019
Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	2 500	19 425	5 575	25 000	
3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty i v trvalých porostech	ha	210	525	85 664	24 586	110 250	30.09.2019
3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	0					--
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0				--
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0				--
3.4.4. Rozbor současného stavu	ha	210	350	57 110	16 391	73 500	30.06.2020
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků aktualizace soupisu nároků	ha	210	350	57 110	16 391	73 500	15.11.2019
	celek	1	15 000	11 655	3 345	15 000	31. 10.2024
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč				245 726	70 524	316 250	15.11.2020
3.5. Návrhové práce							
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení	ha	210	750	122 378	35 123	157 500	15.11.2021
	aktualizace plánu společných zařízení	celek	1	15 000	11 655	3 345	15 000
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	10	1 000	7 770	2 230	10 000	15.11.2021
3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	1 500	23 310	6 690	30 000	
3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	1 500	5 828	1 673	7 500	
		měněpráce na základě skutečné fakturace	-5		-5 828	-1 673	-7 500
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	210	1 500	244 755	70 245	315 000	31.10. 2024
3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	15 540	4 460	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč				425 408	122 093	547 500	
3.6. Mapové dílo	ha	210	500	81 585	23 415	105 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč				81 585	23 415	105 000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků							
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč				245 726 Kč	70 524 Kč	316 250 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč				425 408 Kč	122 093 Kč	547 500 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč				81 585 Kč	23 415 Kč	105 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč				752 719 Kč	216 031 Kč	968 750 Kč	
DPH 21% v Kč				158 071 Kč	45 367 Kč	203 438 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč				910 790 Kč	261 398 Kč	1 172 188 Kč	

V Pardubicích, dne 22.2.2024

V Pardubicích, dne 16.2.2024

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno

.....

Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Ing. Pavel Cimpl, jednatel

v.z. Ing. Bc. Richard Filip, Ph.D.
zástupce ředitele

Za objednatele č. 2:

dne 20.2.2024

.....
Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice
Ředitelství silnic a dálnic s.p.