

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy České Petrovice

	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	6	2 500,00	15 000,00	28.02.2023
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	588	1 000,00	588 000,00	31.05.2023
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - upraveno dodatkem č. 1	100 bm	96	4 070,00	390 720,00	29.02.2024
	upraveno dodatkem č. 2		8		32 560,00	
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona - upraveno dodatkem č. 1	100 bm	30	4 070,00	122 100,00	29.02.2024
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	70	3 000,00	210 000,00	29.09.2023
6.2.7	Rozbor současného stavu - upraveno dodatkem č. 1	ha	588	330,00	194 040,00	29.02.2024
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - upraveno dodatkem č. 1	ha	588	330,00	194 040,00	28.06.2024
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					1 746 460,00	
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") - upraveno dodatkem č. 1	ha	588	1 100,00	646 800,00	30.09.2024
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy - upraveno dodatkem č. 1	ha	50	880,00	44 000,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy - upraveno dodatkem č. 1	100 bm	100	1 100,00	110 000,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy - upraveno dodatkem č. 1	100 bm	10	1 100,00	11 000,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy - upraveno dodatkem č. 1	ks	4	55 000,00	220 000,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha - upraveno dodatkem č. 1	ha	1	7 700,00	7 700,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha - upraveno dodatkem č. 1	ha	1	4 400,00	4 400,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha - upraveno dodatkem č. 1	ha	1	1 650,00	1 650,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona - upraveno dodatkem č. 1	ha	588	1 320,00	776 160,00	30.09.2025
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ - upraveno dodatkem č. 1	ks	2	27 500,00	55 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatel
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice - upraveno dodatkem č. 1	100 bm	1	12 210,00	12 210,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha - upraveno dodatkem č. 1	ha	1	9 240,00	9 240,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha - upraveno dodatkem č. 1	ha	1	5 280,00	5 280,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha - upraveno dodatkem č. 1	ha	1	1 980,00	1 980,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					1 905 420,00	
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ - upraveno dodatkem č. 1	ha	588	770,00	452 760,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					452 760,00	
Rekapitulace kalkulace ceny						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					1 746 460,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					1 905 420,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					452 760,00	
Celková cena bez DPH v Kč					4 104 640,00	
DPH 21% v Kč					861 974,40	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					4 966 614,40	

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: V Pardubicích

Datum: 4.3.2024

GEOVAP, spol. sr. o.

Místo: V Pardubicích

Datum: 1.3.2024

Ing. Miroslav Kuřera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Ing. Bc. Richard Filip, Ph.D., zástupce ředitele

Jméno: Ing. Pavel Cimpl
Funkce: jednatel