

## Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Zdeněk Šiška, Pobočka Opava xxx
<b>Adresa:</b>	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava, Krnovská 2861/69, 746 01 Opava
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	xxx
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	EKOTOXA s.r.o. za společnost "EKOTOXA- GEOPORT"
<b>Sídlo:</b>	Brno – Černá Pole, Fišova 403/7, PSČ 602 00
<b>Zastoupen:</b>	jednatel společnosti Ing. Michalem Broklem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Michal Brokl
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Michal Brokl
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	xxx
<b>ID DS:</b>	rdb3fk8
<b>Bankovní spojení:</b>	Oberbank Opava
<b>Číslo účtu:</b>	6100000638/8040
<b>IČO:</b>	64608531
<b>DIČ:</b>	CZ64608531

<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54335
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo** (dále jen „**Dodatek**“) na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**ZZVZ**“):

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

**1.1** Předmětem tohoto Dodatku je úprava termínů předání dílčích etap:

3.5.2. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z 30. 08. 2024 na 30. 06. 2025.

**1.2** Dále je předmětem tohoto dodatku přidání dílčích etap, které navazují svou cenou na již proplacené dílčí etapy. U těchto se stanovuje počet MJ a termín následovně:

3.4.5.a Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – aktualizace – 103 MJ, do 30.6.2024,

3.5.i.a)a Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty - doměření nových lokalit – 14 MJ, do 30.11.2024,

3.5.i.b)a Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - doměření nových lokalit – 10 MJ, do 30.11.2024,

3.5.i.c)a Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - doměření nových lokalit – 8 MJ. do 30.11.2024,

**1.3** Dále je předmětem tohoto dodatku přidání nových dílčích etap:

3.5.1.a Vypracování plánu společných zařízení - změna do 50 ha – 33 MJ, do 30.11.2024. Tato etapa bude vypracovaná v souladu s bodem 3.5.1.

3.5.i.d) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 3.5.i.c) a 3.5.i.c)a Smlouvy – 3 MJ, do 30.11.2024

Výše uvedené změny měrných jednotek a termínů jsou promítnuty do výkazu činností, který je přílohou tohoto Dodatku a je jeho nedílnou součástí.

Důvod k uzavření Dodatku:

KoPÚ Šilheřovice byly zahájeny se zvláštním zřetelem na úpravu vodohospodářských poměrů, protierozních a protipovodňových opatření z důvodu členitého reliéfu tohoto území, kdy za přívalových srážek dochází k rychlému nástupu povodňových průtoků a povodní, s velkou rychlostí odtoku včetně eroze půdy. Tyto povodňové průtoky způsobují opakované škody na majetku občanů obce. Hlavním důvodem přehodnocení návrhu původní nádrže VN1 schváleného PSZ KoPÚ (v roce 2019) je nesouhlas vlastníků s umístěním původní hráze nádrže VN1 v těsné blízkosti zastavěné části obce a znemožnění zajištění zpřístupnění pozemků podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. V rámci návrhu nového uspořádání pozemků. Na základě požadavku obce a výsledků jednání (kontrolních dnů) vyhodnotil zhotovitel rozsah a časovou náročnost prací na zpracování změny PSZ. U nacenění víceprací bylo nutné zohlednit potřebu kompletně nového návrhu protipovodňové nádrže v jiné, vhodnější lokalitě severní části řešeného území, než jaká byla schválena v původním PSZ. Nejedná se pouze o dílčí aktualizaci PSZ, nýbrž o soubor činností spojených s novým návrhem-změnou PSZ a zajištěním vysoké protipovodňové ochrany zastavěného území obce. Součástí změny PSZ bude dále zpracování návrhu dvou lokalit víceúčelových vodních tůní v jižní části katastrálního území. Pobočka porovnávala dále cenu za MJ s obdobnými zakázkami na protierozní a protipovodňovou ochranu v jiných k.ú. a vyhodnotila nabídku původního zhotovitele KoPÚ za přiměřenou. Dále, z důvodu řešení nedostatku výměry na společná zařízení v tomto k.ú. v uplynulých letech, dojde návrhem nového umístění nádrže VN1, tj. posunutím hráze a zátopy k úspoře výměry pozemků SPÚ na společná zařízení. Na potřebné výměře pro společná zařízení se tedy novým návrhem VN1 bude podílet částečně také výměra pozemků ve správě Lesů ČR.

Z výše uvedeného důvodu bylo přistoupeno k uzavření dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, Dodatku č. 1 až 7 zůstávají beze změn.

## **2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 2.1** Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.
- 2.2** Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
- 2.3** Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Společnost EKOTOXA s.r.o. za společnost "EKOTOXA-GEOPORT"**

Místo: Ostrava  
Datum: 25.03.2024

Místo: Opava  
Datum : 21.03.2024

.....  
**Mgr. Dana Lišková**  
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj

.....  
**Ing. Michal Brokl**  
jednatel společnosti  
EKOTOXA, s.r.o.

**PŘÍLOHA Č. 1 – POLOŽKOVÝ VÝKAZ ČINNOSTI**

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 8 smlouvy o dílo - KoPÚ Šilheřovice

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo	
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	33	800	26 400	30.8.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	2 500	10 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	297	900	267 300	30.8.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	18	1 200	21 600	
3.4.3.	Revize hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	120	3 800	456 000	30.6.2018
	Revize hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	3 800	0	30.6.2018
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	315	660	207 900	30.11.2017
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	311	590	183 490	30.9.2018
3.4.5.a	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – aktualizace	ha	103	590	60 770	30.6.2024
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.a) bez DPH v Kč</b>				<b>1 233 460</b>	<b>30.6.2024</b>	
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	311	840	261 240	30.6.2019
3.5.1.a	Vypracování plánu společných zařízení - změna do 50 ha	ha	33	7 500	247 500	30.11.2024
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	1 700	68 000	30.6.2019
3.5.i.a)a	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty - doměření nových lokalit	ha	14	1 700	23 800	30.11.2024
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	91	700	63 700	30.6.2019
3.5.i.b)a	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - doměření nových lokalit	100 bm	10	700	7 000	30.11.2024
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	4	900	3 600	30.6.2019
3.5.i.c)a	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - doměření nových lokalit	100 bm	8	900	7 200	30.11.2024
3.5.i.d)	DTR vodo hospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	3	15 000	45 000	30.11.2024
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	311	1 270	394 970	30.06.2025
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>				<b>1 142 010</b>		
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	311	500	155 500	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>				<b>155 500</b>		

3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	350	250	87500	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					87500	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 233 460 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 142 010 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					155 500 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč					87 500 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>2 618 470 Kč</b>	
DPH 21% v Kč					549 878,70 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>3 168 348,70 Kč</b>	

V Ostravě 25.03.2024

V Opavě 21.03.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Mgr. Dana Lišková

ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj

.....  
Ing. Michal Brokl

jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o., vedoucí společník  
smlouvy o sdružení do společnosti "EKOTOXA-GEOPORT"