

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Studánka u Tachova

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	35	1 600	56 000	30.11.2017
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porostech	ha	310	800	248 000	30.11.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porostech - rozšíření obvodu	ha	2	6 000	12 000	31.12.2023
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	711	70	49 770	30.11.2017
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	197	2 000	413 700	30.4.2018
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - rozšíření obvodu	100 bm	6	6 000	36 000	31.12.2023
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - došetření	100bm	14	4 286	60 004	31.10.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	310	320	99 200	30.4.2018
	Rozbor současného stavu - rozšíření obvodu	ha	2	8 000	16 000	31.1.2024
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	310	320	99 200	30.4.2018
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - aktualizace	ha	1	39 168	39 168	30.12.2019
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - rozšíření obvodu	ha	2	8 000	16 000	29.2.2024
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 145 042	29.2.2024
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	308	950	292 600	30.6.2024
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	30	660	19 800	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	7	1 000	7 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	7	1 000	7 000	
3.5.i.d)	Vícepráce - Aktualizace projektu PSZ dle nového Technického standartu dokumentace PSZ	hod	30	650	19 500	30.6.2024
3.5.i.e)	Vícepráce - DTR vodohospodářských staveb PSZ	ks	2	40 000	80 000	30.6.2024
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	308	800	246 400	31.11.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					702 300	
3.6.	Mapové dílo	ha	308	320	98 560	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					98 560	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	150	600	90 000	Nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč					90 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 145 042,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	702 300,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	98 560,00 Kč
4. Vytyčení pozemků celkem (3.7.) bez DPH v Kč	90 000,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 035 902,00 Kč
DPH 21% v Kč	427 539,42 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 463 441,42 Kč