

Položkový výkaz činnosti - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Velké Koloděje

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena pro SPÚ	Cena pro RSD	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4. Přípravné práce</b>							
3.4.1. Revize stávajícího bodového pole	bod	65	250	14 121	2 129	16 250	
Doplnění stávajícího bodového pole	bod	15	1 000	13 035	1 965	15 000	30.7.2019
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty i v trvalých porostech	ha	534	700	324 832	48 968	373 800	30.8.2019
<del>měnění práce na základě skutečné fakturace</del>		-5		-3 042	-459	-3 500	
Zaměření průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně označení lomových bodů	100 bm	10	3 000	26 070	3 930	30 000	30.8.2019
<del>měnění práce na základě skutečné fakturace</del>		-4		-10 428	-1 872	-12 000	
Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	190	3 000	495 330	74 670	570 000	30.9.2019
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	50 000	0	0	0	---
Vyhodnocení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	50	500	21 725	3 275	25 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
3.4.4. Rozbor současného stavu	ha	534	340	157 776	23 784	181 560	30.3.2020
<del>měnění práce na základě skutečné fakturace</del>		-5		-1 477	-223	-1 700	
Dokumentace k soupisu nároků vlastnických pozemků	ha	534	340	157 776	23 784	181 560	30.5.2020
<del>měnění práce na základě skutečné fakturace</del>		-5		-1 477	-223	-1 700	
aktualizace soupisu nároků	celek	1	25 000	21 725	3 275	25 000	30.03.2025
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>				<b>1 215 966</b>	<b>183 304</b>	<b>1 399 270</b>	<b>30.09.2020</b>
<b>3.5. Návrhové práce</b>							
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení	ha	534	750	348 035	52 466	400 500	30.06.2021
<del>měnění práce na základě skutečné fakturace</del>		-5		-3 259	-491	-3 750	
aktualizace plánu společných zařízení	celek	1	40 000	34 760	5 240	40 000	30.03.2025
3.5.1.a) Výškopné měření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	500	8 690	1 310	10 000	
<del>měnění práce na základě skutečné fakturace</del>		-12		-5 214	-786	-6 000	
3.5.1.b) Počtené podélné profily, příčné řezu a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	35	50	1 521	229	1 750	30.06.2021
3.5.1.c) Počtené podélné profily, příčné řezu a podrobné situace vodorovných staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	50	435	66	500	
<del>měnění práce na základě skutečné fakturace</del>		-10		-435	-66	-500	
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	534	750	348 035	52 466	400 500	30.03.2025
<del>měnění práce na základě skutečnosti</del>		-5		-3 259	-491	-3 750	
aktualizace dokumentace	celek	1	40 382	35 092	5 290	40 382	
3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	17 380	2 620	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>				<b>781 780</b>	<b>117 852</b>	<b>899 632</b>	
3.6. <b>Mapové dílo</b>	ha	534	600	278 428	41 972	320 400	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<del>měnění práce na základě skutečnosti</del>		-5		-2 607	-393	-3 000	
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>				<b>275 821</b>	<b>41 579</b>	<b>317 400</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>							
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč				1 215 966	183 304	1 399 270	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč				781 780	117 852	899 632	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč				275 821	41 579	317 400	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>				<b>2 273 566</b>	<b>342 736</b>	<b>2 616 302</b>	
DPH 21% v Kč				477 449	71 974	549 423	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>				<b>2 751 015</b>	<b>414 710</b>	<b>3 165 725</b>	

V Pardubicích dne 22.2.2024

V Praze dne 17.2.2024

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Kušera  
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Ing. Petr Kubů - jednatel AGROPLAN spol. s r.o.

v.z. Ing. Bc. Richard Filip, Ph.D.  
zástupce ředitele

Za objednatele č. 2:

dne 20.2.2024

Ing. Bohumil Votr  
ředitel Správy Pardubice  
Ředitelství silnic a dálnic s.p.