

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 1074-2018-544101,
uzavřené dne 26. 10. 2018
na vypracování návrhu **komplexních pozemkových úprav k.ú. Časy**
mezi níže uvedenými stranami

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Sídlo:	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Zastoupen:	Ing. Miroslavem Kučerou ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Vladimír Hovorka, Pobočka Pardubice
Adresa:	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Telefon:	xxx
E-mail :	v.hovorka@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2:	Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Pardubice
Sídlo:	Na Pankráci 56, 140 00 Praha
Zastoupen:	Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy Pardubice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohumil Vebr, ředitel Správy Pardubice
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Hana Jarolímová, vedoucí úseku výstavby
Adresa:	Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	20001-15937031/0710
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

Zhotovitel:	GEOVAP, spol. s r.o.
Sídlo:	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
Zastoupen:	Ing. Pavlem Cimplem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Cimpl
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	wyx77xh
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	500069362/0800
IČO:	15049248
DIČ:	CZ15049248
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Hradci Králové, C.234
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu se zněním Čl. XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

Čl. I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je změna termínu dokončení u dílčí části 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, včetně dílčích částí 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. Důvodem posunu termínu byla nemožnost uspořádat sbor zástupců z důvodu protiepidemických opatření v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19.

Změny termínů dílčích částí:

		Stávající termín	Nový termín
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení, včetně dílčích částí 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c)	30. 6. 2021	15. 11. 2021

Dalším bodem dodatku je změna bankovního účtu zhotovitele. Na základě oznámení zhotovitele je nyní bankovním spojením pro zasílání plateb účet u České spořitelny, a.s. č. 500069362/0800.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.
4. Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Příloha č. 1 - Položkový výkaz činnosti

V Pardubicích dne 7.7.2021

V Pardubicích dne 28.6.2021

Za objednatele č. 1

Za zhotovitele

Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkové úřadu
pro Pardubický kraj

Ing. Pavel Cimpl
jednatel

V Pardubicích dne 7.7.2021

Za objednatele č. 2

Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice
Ředitelství silnic a dálnic ČR