

číslo smlouvy zhotovitele: 22/15

číslo smlouvy objednatele : 1265-2015-571101/2

DODATEK č. 3 S M L O U V Y O D Í L O

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský
kraj, Pobočka Nový Jičín

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro
Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Hořelica, xxx

Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský
kraj, Pobočka Nový Jičín, Husova 2003/13
741 01 Nový Jičín

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Společnost dvou účastníků: Hanousek s.r.o., Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov a Ing.
František Hanousek, *Sídlo* K mlýnu 446/20, 798 02 Mostkovice, *provozovna* Barákova
2745/41, 796 01 Prostějov

V plné moci za sdružení jedná: **Ing. David Dohnal**
jednatel společnosti Hanousek s.r.o.

telefon: xxx

e-mail: xxx

ID DS: **gksfyds**

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČ/DIČ: 29186404/CZ29186404

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Brno, oddíl C,
vložka 64090

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování
návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxx

dále jen „zhotovitel“.

PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. V souladu s ustanovením čl. IX. Důvody pro změnu nebo ukončení smlouvy, č. objednatele 1265-2015-571101, č. zhotovitele 22/15 ze dne 20. 11. 2015, ve znění dodatků č. 1 až 2 na zpracování **Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vrchy** se smluvní strany dohodly v souvislosti s ukončením smlouvy o dílo na změně ustanovení čl. VI. Cena za provedení díla.
- 1.2. Zhotovitel do dnešního dne v rámci předmětu plnění dle smlouvy o dílo provedl všechny hlavní a dílčí fakturační celky dle smlouvy o dílo, vyjma dílčího fakturačního celku – 3.4. Vytyčení hranic pozemků dle zapsané DKM.
- 1.3. Smluvní strany se dohodly, že práce na části díla, která nebyly ke dni podpisu této dohody ze strany zhotovitele provedeny – dílčí fakturační celek – 3.4. Vytyčení hranic pozemků dle zapsané DKM, nebudou již ze strany zhotovitele zahajovány a tato část díla nebude ze strany zhotovitele provedena.
- 1.4. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že objednatel řádně zaplatil finanční hodnotu za doposud provedené a vyfakturované části díla dle předmětu smlouvy o dílo, a že z tohoto titulu vůči sobě nemají smluvní strany žádné vzájemné nároky.
- 1.5. Objednatel a zhotovitel se tímto dohodli na ukončení výše uvedené smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 až 2, a to ke dni podpisu dohody smluvními stranami.
- 1.6. Na základě dohody o ukončení smluvního vztahu dochází k ponížení měrných jednotek (dále jen MJ) u níže uvedeného fakturačního celku.
- 1.7. Důvodem dodatku č. 3 je neúměrné zvýšení nákladů zhotovitele v důsledku neočekávaných okolností souvislosti s pandemií nemoci COVID-19, energetickou krizí, válkou na Ukrajině a ekonomickou situací v ČR (skokový nárůst inflace, cen PHM a zvýšení mzdových nákladů), které se nedaly v době uzavření smlouvy předpokládat.
- 1.8. Dále se mění osoba oprávněná jednat za firmu Hanousek s.r.o.

V Ostravě dne: 17. 04. 2024
Za objednatele :

V Prostějově dne: 17. 04. 2024
Za zhotovitele :

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. David Dohnal
jednatel společnosti

Příloha k Dodatku č. 3 smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Vrchy: Výkaz činností

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	13	800	10 400	20.9.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	7	2 500	17 500	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty i v trvalých porostech	ha	630	470	296 100	20.11.2016
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	232	1 400	324 800	20.9.2017
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - rozšíření obvodu	100 bm	4	1 400	5 600	16.1.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	1 500	0	20.9.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	630	180	113 400	20.1.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	620	230	142 600	20.9.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					910 400	20.9.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	620	330	204 600	20.5.2019
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	8	1 000	8 000	20.7.2019
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	10	3 000	30 000	20.7.2019
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	140	550	77 000	20.7.2019
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	114	500	57 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	26	1 500	39 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	620	650	403 000	20.3.2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					838 600	20.6.2020
3.3.	Mapové dílo	ha	620	250	155 000	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					155 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	0	500	0	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					0	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	910 400 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	838 600 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	155 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	0 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 904 000 Kč
DPH 21% v Kč	399 840,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 303 840,00 Kč

V Ostravě dne 17. 04. 2024

V Prostějově dne 17. 04. 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Liškováředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj.....
Ing. David Dohnal, jednatel společnosti