

**DODATEK č. 2**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 848-2014-5231 01**

na zpracování díla „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Starovičky“

**I. Smluvní strany**

**Objednatel:** Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj  
Hroznová 277/17  
603 00 Brno

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Jan Ševčík, ředitel**  
tel: +420 543432011  
e-mail: jihomoravsky.kraj@spucr.cz

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ing. Josef Haar  
vedoucí pobočky Břeclav  
tel: +420 519369110  
e-mail: j.haar@spucr.cz  
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774 (není plátcem DPH)  
ID DS: z49per3

**Zhotovitel:** **GEOREAL spol. s r.o.**  
sídlo: Hálkova 12  
301 00 Plzeň

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Karel Vondráček, jednatel**  
tel: +420 377237343  
e-mail: georeal@georeal.cz

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Vladimíra Vondráčková  
tel./fax: +420 373733542  
e-mail: vladimira.vondrackova@georeal.cz

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu: 0720092329/0800  
IČ: 40527514  
DIČ: CZ40527514  
ID DS: s85762s

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

## II.

Po provedeném jednacím řízení bez uveřejnění na základě § 23 odst. 7 písm. b) zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění se smluvní strany dohodly, že **zhotovitel** provede nové služby spočívající ve vyšším počtu skutečných měrných jednotek u následujících fakturačních celků dle přílohy ke smlouvě o dílo (výkaz činností):

FC 1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu

FC 1.3. Polohopisné zaměření zájmového území

FC 1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona

FC 1.6. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků

FC 2.1. Vypracování plánu společných zařízení ( vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)

FC 2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků

FC 3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI

Přesně navýšení počtu měrných jednotek a ceny obsahuje příloha č. 1 k tomuto dodatku k SOD.

**Celková cena nových prací činí v součtu 137 850,-Kč bez DPH.**

## III.

Z důvodu nižšího počtu měrných jednotek u FC 1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo s snížením ceny díla z důvodu méněprací u FC 1.4.

Přesné snížení počtu měrných jednotek a ceny obsahuje příloha č. 1 k tomuto dodatku k SOD.

**Celkové snížení ceny díla z důvodu méněprací činí v součtu 202 500,-Kč bez DPH.**

( Konečným výsledkem nových prací a méněprací je celkové snížení ceny díla o 64 650,-Kč )

## IV.

Smlouva o dílo - **Článek VII. Cena za provedení díla se mění následovně:**

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	1 258 500 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	744 450 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	463 300 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>2 466 250 Kč</b>
DPH	517 913 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>2 984 163 Kč</b>

## V.

Dále se smluvní strany dohodly z důvodu úpravy obvodu komplexní pozemkové úpravy na změně termínů plnění jednotlivých dílčích částí díla tak, jak jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomu dodatku.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek se sepisuje v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

V Brně dne: 21-09-2015

V Plzni dne 16.9.2015

Za objednatele:

.....  
Ing. Jan Ševčík  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj



Za zhotovitele:

.....  
Ing. Karel Vondráček  
jednatel  
GEOREAL spol. s r.o.



