

Dodatek č. 8
ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**

sídlo: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
zastoupen: ředitelkou Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Skotnica, xxx
Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj,
Pobočka Frýdek-Místek, 4. května 217,
738 01 Frýdek-Místek

Telefon: xxx
E-mail: xxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: CZ 01312774 - není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Geocart CZ spol. s r.o.**

sídlo: Purkyňova 653/143, 612 00 Brno
zastoupen: Bc. Ondřejem Hrdličkou, jednatelem
Ing. Pavlem Svobodou, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Bc. Ondřej Hrdlička, Ing. Pavel Svoboda
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Telefon: xxx
E-mail: xxx
ID DS: 3v2d84r
Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu: 107-9911410247 / 0100
IČ: 25567179
DIČ: CZ25567179

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném: U KS v Brně, oddíl C, vložka 131771
Osoba odpovědná (úředně oprávněná)
za zpracování návrhu KoPÚ: xxx

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Čl. I.

Předmět a důvod dodatku

- 1.1. Předmětem dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Janovice u Frýdku-Místku (dále jen „KoPÚ“) je změna termínu etapy 3.5.2 *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků* ze 30. 4. 2024 na 30. 9. 2024, jak je uvedeno v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 1.2. Termín se mění zejména z důvodu výskytu prodlev a obtíží při projednávání návrhu nezaviněných zpracovatelem. Ve smyslu kvality zpracovávaného díla a s vazbou na potřebu rozeslání výzev k vyjádření dle § 9 odst. 21 zákona za účelem jeho odsouhlasení, je navýšení stávajícího smluvního časového potřebné.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.2. Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 30.04.2024

Za objednatele:

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

V Brně dne 29.04.2024

Za zhotovitele:

.....
Bc. Ondřej Hrdlička
jednatel

.....
Ing. Pavel Svoboda
jednatel

Příloha:

Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 8 - KoPÚ v katastrálním území Janovice u Frýdku-Místku

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					od 1.1.2018
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	64	1 250	80 000	31.10.2018
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	834	1 500	1 251 000	31.10.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	100	2 200	220 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	200	1 900	380 000	30.6.2019
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	556	2 750	1 529 000	30.9.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	228	2 900	661 200	30.9.2023
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	934	220	205 480	31.1.2019
	Studie odtokových poměrů	ha	1200	170	204 000	31.1.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	992	470	466 240	31.7.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					4 996 920	31.1.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	992	860	853 120	30.11.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	8	800	6 400	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	21	900	18 900	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	7	2 000	14 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	992	1 200	1 190 400	30.9.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	46 800	93 600	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					2 176 420	
3.6.	Mapové dílo	ha	992	850	843 200	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					843 200	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	1500	650	975000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					975000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	4 996 920 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	2 176 420 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	843 200 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	975 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	8 991 540 Kč
DPH 21% v Kč	1 888 223 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	10 879 763,40 Kč

V Ostravě dne 30.04.2024

V Brně dne 29.04.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Mgr. Dana Lišková
 Ředitelka Krajského pozemkového
 úřadu pro MSK

.....
 Bc. Ondřej Hrdlička, jednatel

.....
 Ing. Pavel Svoboda, jednatel