

## DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(číslo smlouvy objednatele 14/2018/504203, číslo smlouvy zhotovitele 1b/2018), uzavřeného dne 9. 7. 2018

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „**Komplexní pozemková úprava v k.ú. Kroměždice**“  
(dále jen „**smlouva**“).

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj</b>
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Iva Rodová, vrchní referent Pobočky Klatovy
Adresa:	Čapkova 127/5, 339 01 Klatovy
Telefon:	+ 420 727 956 850
E-mail:	plzensky.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	013 12 774
DIČ:	není plátcem DPH
(dále jen „ <b>objednatel</b> “)	
a	
<b>Zhotovitel:</b>	<b>GROMA PLAN s.r.o. a POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.</b>
Reprezentant sdružení:	GROMA PLAN s.r.o.
Sídlo:	Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň
Zastoupený:	Pavlem Vostrackým – jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Pavel Vostracký – jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
Telefon:	xxxxxx
E-mail:	xxxxxx
ID DS:	ekc85xd
Bankovní spojení:	KB Plzeň
Číslo účtu:	27-4501350277/0100
IČ:	252 33 025
DIČ:	CZ25233025
Člen sdružení:	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Sídlo:	Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň
Zastoupený:	Ing. Helenou Krausovou, jednatelka
IČ:	290 99 323
DIČ:	CZ29099323

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ: -----

(dále jen „zhotovitel“),

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.

## PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 6 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla a harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.2. smlouvy analogicky s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů.
2. V rámci zpracování etapy 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona byl upraven průběh katastrální hranice dle dohody obcí Bolešiny a Myslovice. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

## PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy je nezbytná změna úpravy měrných jednotek a harmonogramu plnění.
2. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla

Původní celková cena díla bez DPH (dle dodatku č. 5)	1 110 100,- Kč
Méněpráce bez DPH	0,- Kč
Vícepráce bez DPH	4 000,- Kč
<b>Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku</b>	<b>1 114 100,- Kč</b>
DPH 21%	233 961,- Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 348 061,- Kč</b>

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Změna v počtu MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Stávající platné termíny	Nové aktualizované termíny
3.4.3	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	+1	4 000	+ 4 000	-----	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					+ 4 000		

## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1 – 5 zůstávají v platnosti.

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Plzni dne: 14. 5. 2024

V Plzni dne: 7. 5. 2024

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

*elektronicky podepsáno*

.....  
Ing. Jiří Papež  
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  
Státní pozemkový úřad

.....  
Pavel Vostracký  
jednatel  
GROMA PLAN s.r.o.  
reprezentant sdružení

V Plzni dne: 9. 5. 2024

.....  
Ing. Helena Krausová  
jednatelka  
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.  
člen sdružení

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo č. 14/2018/504203 - KoPÚ Kroměždice (dodatek č. 6)

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0			
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0			
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	152	400	60 800	28.2.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	2	400	800	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0			
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	0			
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	99	1 000	99 000	30.10.2019
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - Vícepráce dle dodatku č. 1	100 bm	5	1 000	5 000	30.10.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	6	1 000	6 000	30.10.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	3	4 000	12 000	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice - méněpráce dle dodatku č. 2	100 bm	-2	4 000	-8 000	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice - vícepráce dle dodatku č. 6	100 bm	1	4 000	4 000	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	154	100	15 400	30.3.2020
	Rozbor současného stavu - méněpráce dle dodatku č. 2	ha	4	100	-400	
	Studie odtokových poměrů	ha	0			
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	154	200	30 800	30.10.2020
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - méněpráce dle dodatku č. 2	ha	4	200	-800	
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>224 600</b>	<b>30.10.2020</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	154	2 000	308 000	
	Vypracování plánu společných zařízení - méněpráce dle dodatku č. 2	ha	-5	2 000	-10 000	
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	6	1 000	6 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	500	15 000	25.11.2022 (dodatek č. 4)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - méněpráce dle dodatku č. 5	100 bm	-21	500	-10 500	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	1 000	10 000	
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - méněpráce dle dodatku č. 5	100 bm	-7	1 000	-7 000	

3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	152	2 000	304 000	15.10.2023 (dodatek č. 4)
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - méněpráce dle dodatku č. 2	ha	-3	2 000	-6 000	
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 1)	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>649 500</b>	
3.6.	Mapové dílo	ha	154	1 600	246 400	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	Mapové dílo - méně práce	ha	-4	1 600	-6 400	
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>240 000</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					224 600 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					649 500 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					240 000 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>1 114 100 Kč</b>	
DPH 21% v Kč					233 961 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>1 348 061 Kč</b>	

V Plzni dne: 14. 5. 2024

V Plzni dne: 7. 5. 2024

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

*elektronicky podepsáno*

.....  
Ing. Jiří Papež  
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  
Státní pozemkový úřad

.....  
Pavel Vostracký  
jednatel GROMA PLAN s.r.o.  
vedoucí člen

V Plzni dne: 9. 5. 2024

.....  
Ing. Helena Krausová  
jednatelka POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.  
další člen

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.