

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby (NPO) č. 1157-2023-520203 uzavřené dne 9. 10. 2023 (dále jen „Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Adresa: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
zastoupený: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou
KPÚ pro Kraj Vysočina
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka
KPÚ pro Kraj Vysočina
v technických záležitostech, které nemají
dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně
obsahu příloh je oprávněn jednat: Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky
Pelhřimov
+420 727957247
vysocina.kraj@spucr.cz
z49per3
ČNB
3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: AQUASYS spol. s r.o.
Sídlo: Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený: Jiřím Peřinou, jednatelem společnosti
Tel./fax: xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
ID DS: ms4my27
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx
Tel./fax: xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Žďár nad Sázavou,
číslo účtu: 176725996/0300
IČO: 25344447
DIČ: CZ25344447 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Krajského soudu v Brně**, oddíl **C**, vložka **26547**

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I Preambule

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 9. 10. 2023, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 22.11.2023, na provedení díla s názvem „**Polní cesta DC62, svodný příkop PR11 a zatravněná údolnice v k.ú. Velká Chyška**“ (dále jen „**Dodatek**“).

Čl. II Předmět a účel dodatku

1. Předmětem dodatku jsou méněpráce na stavebním objektu VON – Vedlejší a ostatní..., v položce VRN – Vedlejší rozpočtové náklady. Jedná se o odečtení geometrického plánu, který vzhledem k provedení prací nebylo třeba zhotovit.

Čl. III Rozsah a specifikace změn smlouvy

1. Odečtení položky č. 9, kód položky 13 – geometrický plán z položkového soupisu prací.

Čl. IV Změna ceny díla

1. Jedná se o samostatné méněpráce ve výši 18 547,- Kč bez DPH, to je 22 441,87 Kč s DPH.
2. Tímto dodatkem bude snížena hodnota zakázky o 18 547,- Kč bez DPH.

Čl. V Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2. Práva a povinnosti smluvních stran tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Nedílnou součástí dodatku tvoří tato příloha:
 - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je soupis prací u položek, které jsou dotčeny tímto dodatkem - méněpráce.
5. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Objednatel

Místo: Jihlava
Datum: 13.5.2024

Zhotovitel

Místo: Žďár nad Sázavou
Datum: 8.5.2024

elektronicky podepsáno

.....

Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....

Jiří Peřina
Jednatel společnosti
AQUASYS spol. s r.o.

Za správnost:

elektronicky podepsáno

.....

Ing. Miroslava Smejkalová
Pobočka Pelhřimov

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

měněpráce - POLNÍ CESTA DC62, SVODNÝ PŘÍKOP PR11 A ZATRAVNĚNÁ ÚDOLNICE V K.Ú. VELKÁ CHYŠKA

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní ...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 17.04.2024

Zadavatel:

Státní pozemkový úřad, pobočka Pelhřimov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

AQUASYS, spol. s r.o.

IČ:

25344447

DIČ:

CZ25344447

Projektant:

VDG Projektování s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Vítězslav Pavel

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

18 547,00

DPH základní
snížená

Základ daně
18 547,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
3 894,87
0,00

Cena s DPH

v CZK

22 441,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: méněpráce - POLNÍ CESTA DC62, SVODNÝ PŘÍKOP PR11 A ZATRAVNĚNÁ ÚDOLNICE V K.Ú. VELKÁ CHYŠKA

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní ...**

Místo:

Zadavatel: Státní pozemkový úřad, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: AQUASYS, spol. s r.o.

Datum: 17.04.2024

Projektant: VDG Projektování
s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

18 547,00

0000 - Dokončovací práce	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Přípravné práce	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	18 547,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	18 547,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: méněpráce - POLNÍ CESTA DC62, SVODNÝ PŘÍKOP PR11 A ZATRAVNĚNÁ ÚDOLNICE V K.Ú. VELKÁ CHYŠKA

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní ...**

Místo:
Zadavatel: Státní pozemkový úřad, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: AQUASYS, spol. s r.o.

Datum: 17.04.2024
Projektant: VDG Projektování
Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							18 547,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				18 547,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				18 547,00	
9	M	13	<i>geometrický plán</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>18 547,00</i>	<i>18 547,00</i>	<i>R</i>