

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo č. 14/2018/504203 - KoPÚ Kroměždice (dodatek č. 6)

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0			
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0			
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	152	400	60 800	28.2.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	2	400	800	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0			
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	0			
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	99	1 000	99 000	30.10.2019
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - Vícepráce dle dodatku č. 1	100 bm	5	1 000	5 000	30.10.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	6	1 000	6 000	30.10.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	3	4 000	12 000	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice - méněpráce dle dodatku č. 2	100 bm	-2	4 000	-8 000	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice - vícepráce dle dodatku č. 6	100 bm	1	4 000	4 000	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	154	100	15 400	30.3.2020
	Rozbor současného stavu - méněpráce dle dodatku č. 2	ha	4	100	-400	
	Studie odtokových poměrů	ha	0			
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	154	200	30 800	30.10.2020
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - méněpráce dle dodatku č. 2	ha	4	200	-800	
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					224 600	30.10.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	154	2 000	308 000	25.11.2022 (dodatek č. 4)
	Vypracování plánu společných zařízení - méněpráce dle dodatku č. 2	ha	-5	2 000	-10 000	
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	6	1 000	6 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	500	15 000	
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - méněpráce dle dodatku č. 5	100 bm	-21	500	-10 500	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	1 000	10 000	
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - méněpráce dle dodatku č. 5	100 bm	-7	1 000	-7 000	

3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	152	2 000	304 000	15.10.2023 (dodatek č. 4)
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - méněpráce dle dodatku č. 2	ha	-3	2 000	-6 000	
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 1)	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					649 500	
3.6.	Mapové dílo	ha	154	1 600	246 400	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	Mapové dílo - méně práce	ha	-4	1 600	-6 400	
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					240 000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					224 600 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					649 500 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					240 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					1 114 100 Kč	
DPH 21% v Kč					233 961 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					1 348 061 Kč	

V Plzni dne: 14. 5. 2024

V Plzni dne: 7. 5. 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno

.....
Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

.....
Pavel Vostracký
jednatel GROMA PLAN s.r.o.
vedoucí člen

V Plzni dne: 9. 5. 2024

.....
Ing. Helena Krausová
jednatelka POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
další člen

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.