

## DODATEK Č. 5

### KE SMLouvĚ O DíLO č. 698-2022-523206

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

##### (1) Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo, na adrese nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo

Zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovou, vedoucí pobočky Znojmo

Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Dagmar Benešová, vedoucí pobočky

V technických záležitostech zastoupená: RNDr. Dagmar Benešová, vedoucí pobočky

##### **Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 702 167 665

E-mail: znojmo.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní spojení:** Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„Objednatel“)

a

##### (2) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem v Plzni, Plachého 1558/40, 301, 00 Plzeň, IČO: 290 99 323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C vložka 24674.

Zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněny jednat: Mgr. Barbora Salátová, jednatel a Ing. Helena Krausová, jednatel

V technických záležitostech oprávněni jednat: xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx

##### **Kontaktní údaje:**

Tel.: xxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: qzhp5bf

**Bankovní spojení:** Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 5279999001/5500.

DIČ: CZ29099323

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

V souladu s ustanovením čl. 3.3 Smlouvy o dílo č. objednatele 698-2022-523206 na zpracování **Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kyjovice** (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na změně ustanovení smlouvy.

Cena díla se mění s ohledem na počet zhotovitelem **skutečně méně zpracovaných měrných jednotek** v rámci zpracování **Hlavního celku 2 „Návrhové práce“(6.3)**, dílčích částí **6.3.1 i) a)** Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy, **6.3.1 i) b)** DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy, **6.3.1 i) b)** DTR vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy a **6.3.1 i) c)** DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy.

U dílčí části **6.3.1 i) a)** Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy dojde ke snížení počtu MJ z původních 150 nově na 36, což při ceně 605,- Kč za MJ (ha) představuje méněpráce v hodnotě **68.970,- Kč bez DPH**, u dílčí části **6.3.1 i) b)** DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy dojde ke snížení počtu MJ z původních 80 nově na 53, což při ceně 605,- Kč za MJ (100 bm) představuje méněpráce v hodnotě **16.335,- Kč bez DPH**, u dílčí části **6.3.1 i) b)** DTR vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy dojde ke snížení počtu MJ z původních 5 nově na 0, což představuje méněpráce v hodnotě **12.100,- Kč bez DPH** a u dílčí části **6.3.1 i) c)** DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy dojde ke snížení počtu MJ z původních 1 nově na 0, což představuje méněpráce v hodnotě **24.200,- Kč bez DPH**.

**Celková hodnota méněprací podle dodatku č. 5 tak činí 121.605,- Kč bez DPH.**

**Hodnota změny závazku podle dodatku č. 5 spočívající v neprovedených méněpracích činí 121.605,- Kč, což představuje 3,75 % původní hodnoty závazku.**

S ohledem k shora uvedenému se smluvní strany dohodly na změně ustanovení **Čl. 3.1** smlouvy takto:

Článek 3.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

**3.1. Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:**

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH	1.869.300,- Kč
Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH	1.389.685,- Kč
Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH	310.970,- Kč
Celková cena Díla bez DPH	3.569.955,- Kč
DPH 21 %	749.690,55 Kč
Celková cena Díla včetně DPH	4.319.645,55 Kč

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („**Cena Díla**“).

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně **Přílohy č. 1** ke smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 698-2022-523206 ze 17. 8. 2022 zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

Místo: Znojmo

Datum: dle el. podpisu 22. 5. 2024

**POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.**

Místo: Plzeň

Datum: dle. el. podpisu 21. 5. 2024

---

Jméno: RNDr. Dagmar Benešová

Funkce: vedoucí pobočky

---

Jméno: Mgr. Barbora Salátová

Funkce: jednatel

Příloha: Položkový výkaz činností

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Kyjovice - dodatek č. 5

	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
<b>6.2</b>	<b>Hlavní celek 1 „Přípravné práce“</b>					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	27	<b>1 500,00</b>	40 500,00	30. 6. 2023
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	<b>5 000,00</b>	20 000,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	493	<b>1 000,00</b>	493 000,00	30. 6. 2023
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	20	<b>1 000,00</b>	20 000,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ a ZPMZ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	<b>6</b>	<b>11 000,00</b>	66 000,00	30. 9. 2023
6.2.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	0	<b>10 000,00</b>	0,00	30. 9. 2023
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	45	<b>2 200,00</b>	99 000,00	30. 9. 2023
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	514	<b>1 100,00</b>	565 400,00	30. 9. 2023
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	514	<b>1 100,00</b>	565 400,00	30. 11. 2023
<b>„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>1 869 300,00</b>	<b>31.12.2023</b>
<b>6.3</b>	<b>Hlavní celek 2 „Návrhové práce“</b>					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	514	<b>1 210,00</b>	621 940,00	30. 6. 2024
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	<b>36</b>	<b>605,00</b>	<b>21 780,00</b>	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	<b>53</b>	<b>605,00</b>	<b>32 065,00</b>	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	<b>0</b>	<b>2 420,00</b>	<b>0,00</b>	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	<b>0</b>	<b>24 200,00</b>	<b>0,00</b>	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha	ha	1	<b>8 470,00</b>	8 470,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha	ha	1	<b>4 840,00</b>	4 840,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha	ha	1	<b>1 815,00</b>	1 815,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	514	<b>1 210,00</b>	621 940,00	<b>31.12.2024</b>
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	<b>21 780,00</b>	43 560,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	3	<b>6 050,00</b>	18 150,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha	ha	1	<b>8 470,00</b>	8 470,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha	ha	1	<b>4 840,00</b>	4 840,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha	ha	1	<b>1 815,00</b>	1 815,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
<b>„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>1 389 685,00</b>	<b>xxxxx</b>
<b>6.4</b>	<b>Hlavní celek 3 „Mapové dílo“</b>	ha	514	<b>605,00</b>	310 970,00	<b>do 3 měsíců od výzvy Objednatele</b>
<b>„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>310 970,00</b>	<b>xxxxx</b>
<b>Rekapitulace kalkulace ceny</b>						
1.	Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč				1 869 300,00	
2.	Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč				1 389 685,00	
3.	Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč				310 970,00	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>3 569 955,00</b>	
DPH 21% v Kč					749 690,55	
<b>Celková cena Díla včetně DPH v Kč</b>					<b>4 319 645,55</b>	

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Znojmo

Datum: dle el. podpisu 22. 5. 2024

POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Místo: Plzeň

Datum: dle el. podpisu 21. 5. 2024

\_\_\_\_\_  
Jméno: RNDr. Dagmar Benešová

Funkce: vedoucí pobočky

\_\_\_\_\_  
Jméno: Mgr. Barbora Salátová

Funkce: jednatel