

DODATEK č.2

KE SMLouvĚ O DíLO č. 226-2021-523101

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, Krajský pozemkový úřad
pro Jihomoravský kraj, Hroznová 17, 602 00 Brno

Zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Zajíček, vedoucí Pobočky Břeclav

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 727 956 365 Ing. Pavel Zajíček

E-mail: breclav.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774, není plátce DPH

(„Objednatel“)

a

Společnost právnických osob, které tvoří:

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. – společnost založena a existující podle
právního řádu České republiky, se sídlem v Praze, zapsaná v Rejstříku veřejných výzkumných
organizací vedených MŠMT

Zastoupená: prof. Ing. Radimem Váchou, Ph. D., ředitelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: prof. Ing. Radim Vácha, Ph. D., ředitel

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx, xxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID DS: 77jfd47

Bankovní spojení: Komerční banka Praha 5

Číslo účtu: 24635051/0100

IČ: 00027049

DIČ: CZ00027049

a

AGERIS s.r.o. – společnost založena a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeřábkova 5, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034

Zastoupená: Ing. Ivem Podrackým, jednatelem

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID DS: zr6jqnz

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 382293143/0300

IČ: 25576992

DIČ: CZ25576992

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Článek I.

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na snížení počtu měrných jednotek u fakturačních celků 6.3.2.i) Aktualizace PSZ a 6.3.5. Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení. Zhotovitel řádně provedl a ukončil práce na JPÚ, správní řízení bylo ukončeno ke dni 21.3.2024, výsledné mapové dílo bylo dne 27.3.2024 zapsáno do KN. V důsledku výše uvedeného dochází ke snížení počtu měrných jednotek v souladu se skutečným rozsahem provedených prací.

F.C. 6.3.2 i) – Aktualizace PSZ

Původní počet MJ podle smlouvy o dílo:	1
Skutečný počet MJ:	0 (snížení o 1 MJ)

F.C. 6.3.5 – Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení

Původní počet MJ podle smlouvy o dílo:	1
Skutečný počet MJ:	0 (snížení o 1 MJ)

Celková cena díla se snižuje o **7 000,00 Kč bez DPH**, tedy o 8 470,00 Kč včetně DPH.

1.2. V článku 3.1 smlouvy o dílo se mění Cena za řádné a včasné provedení Díla následovně:

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH	170 000,00 Kč
Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH	239 200,00 Kč
Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH	54 400,00 Kč
Celková cena Díla bez DPH	463 600,00 Kč
DPH 21 %	97 356,00 Kč
Celková cena Díla včetně DPH	560 956,00 Kč

1.3. Mění se a nově zní příloha ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 226-2021-523101 Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění předešlého dodatku se nemění.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zák.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své svobodné vůle připojují své podpisy.

Příloha: Položkový výkaz činností

V Brně dne: 22.5.2024

za objednatele:

V Praze dne: 20.5.2024

za zhotovitele:

.....
Ing. Renata Čihalová

ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj

.....
prof. Ing. Radim Vácha, Ph. D.

ředitel

Za věcnou správnost: Mgr. Robert Bílek

Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 2 smlouvy – JPÚ k.ú. Milovice, Tvrdé louky vč. směn do dalších k.ú.

	Hlavní celek / dílčí část	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín
6.2	Hlavní celek 1 – Přípravné práce					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	0		x	x
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0		x	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty	ha	24	3 000	72 000,00	31.10.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	0		x	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0		x	x
	Zaměření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty (čl. 6.2.2.e) Smlouvy) včetně označení lomových bodů	100 bm	0		x	x
6.2.3	Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	0		x	x
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	0		x	x
6.2.4	Rozbor současného stavu	ha	24	2 100	50 400,00	31.10.2021
	Studie odtokových poměrů	ha	0		x	x
6.2.5	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	68	700	47 600,00	31.10.2021
Přípravné práce celkem bez DPH v Kč					170 000,00	31.10.2021
6.3	Hlavní celek 2 – Návrhové práce					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	24	4 000	96 000,00	30.6.2022
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení	ha	0		x	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0		x	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0		x	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry)	ks	0		x	
6.3.2 i)	Aktualizace PSZ	ha	0	4 000	0,00	30.6.2022
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	68	1 900	129 200,00	31.3.2023
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu JPÚ	ks	2	7 000	14 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
Návrhové práce celkem bez DPH v Kč					239 200,00	
6.3.4	Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	0		x	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	LV	0	3 000	0,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

6.4	Hlavní celek 3 - Mapové dílo	ha	68	800	54 400,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
Mapového dílo celkem bez DPH v Kč					54 400,00	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč						170 000,00
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč (včetně 6.3.5.)						239 200,00
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč						54 400,00
Celková cena bez DPH v Kč						463 600,00
DPH 21 % v Kč						97 356,00
Celková cena díla včetně DPH v Kč						560 956,00