

Dodatek č. 8

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 811-2020-523206

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo
Adresa: nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo.
Zastoupený: RNDr. Dagmar Benešovou, vedoucí pobočky
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: RNDr. Dagmar Benešová
V technických záležitostech oprávněn jednat: RNDr. Dagmar Benešová
Adresa: nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo
Tel. +420 702 167 665
E-mail: znojmo.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **AGROPROJEKT PSO s.r.o.**
Sídlo: Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno
Zastoupený: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: 784cctd
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 372520453/0300
IČO: 416 01 483
DIČ: CZ41601483
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2171
(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

V souladu s ustanovením čl. XII. bodu 12.2. Smlouvy o dílo č. objednatele 811-2020-523206 na zpracování **Jednoduchých pozemkových úprav – nedokončené scelovací řízení a upřesnění přidělu s výměnou vlastnických práv v k.ú. Jamolice** (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na změně ustanovení smlouvy.

Vzhledem ke spuštění výměnného úložiště SPÚ bude předávávání digitálních částí díla mezi oběma smluvními stranami probíhat výhradně cestou Výměnného úložiště. V důsledku této skutečnosti se mění ustanovení **čl. IV – Technické požadavky na provedení díla.**

V čl. 4.1 se mění druhá věta takto:

Dále budou dílčí části předány v digitální podobě na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu *doc(x)* nebo kompatibilní s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu *xls(x)* nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

Čl. 4.2. se mění takto:

- 4.2.7. Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 3.5.2., které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 4x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci, 1x katastrálnímu úřadu a 1x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení určené Objednateli;
- 4.2.8. Zpracování mapového díla – 1x listinné vyhotovení určené Objednateli; digitální vyhotovení určené Objednateli; a
- 4.2.9. Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše náhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.“

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 811-2020-523206 ze dne 20. 8. 2020 zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Za objednatele:

Ve Znojmě dle el. podpisu 12. 10. 2023

Za zhotovitele:

V Brně dle el. podpisu 11. 10. 2023

RNDr. Dagmar Benešová
vedoucí pobočky

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel

Příloha: Položkový výkaz činností

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek

Příloha k SoD - JPÚ - nedokončené scelovací řízení a upřesnění přidělu s výměnou vlastnických práv v k.ú. Jamolice - Dodatek č. 8

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole - počet bodů PPBP	bod	12	800,00	9 600,00	31. 5. 2021
	Doplnění stávajícího bodového pole - počet bodů PPBP	bod	10	2 200,00	22 000,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ	ha	695	630,00	437 850,00	31. 5. 2021
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně dočasného označení lomových bodů	100 bm	25	1 500,00	37 500,00	30. 10. 2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ a ZPMZ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	232	1 500,00	417 600,00	15. 10. 2021
	Dokumentace změny obvodu JPÚ - po dodatku č. 5		1	26 000,00	26 000,00	do 3 měsíců od podpisu dodatku č. 5
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	695	450,00	312 750,00	30. 6. 2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	693	450,00	311 850,00	15. 11. 2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 575 150,00	do 3 měsíců od podpisu dodatku č. 5
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	693	800,00	554 400,00	do 3 měsíců od uzavření dodatku č. 5
3.5.2.	Předložení aktuální dokumentace návrhu JPÚ	ks	2	15 000,00	30 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.2.) bez DPH v Kč					584 400,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	693	400,00	277 200,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele, nejpozději však do 30. 3. 2024
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					277 200,00	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 575 150,- Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.2.) bez DPH v Kč					584 400,- Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					277 200,- Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					2 436 750,- Kč	
DPH 21% v Kč					511 717,50 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					2 948 467,50 Kč	

Ve Znojmě dle el. podpisu 12. 10. 2023

V Brně dle el. podpisu 11. 10. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
RNDr. Dagmar Benešová
vedoucí pobočky

.....
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel