

DODATEK Č. 13ke smlouvě o dílo č. 873-2019-521101 ze dne 9. 10. 2019 („**Smlouva**“)**1. SMLUVNÍ STRANY****(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Kateřinou Neumanovou, vedoucí Pobočky Šumperk

Ing. Romanou Svobodovou, Pobočka Šumperk

Evou Soósovou, Pobočka Šumperk

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 727 957 256, +420 721 238 380, +420 606 073 755

E-mail: sumperk.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)(„**Objednatel**“)

a

(2) AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno, IČO: 41601483, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS soudu v Brně, oddíl C, vložka 2171

Zastoupená: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: xxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 533 033 994

E-mail: xxxxx

ID datové schránky: 784cctd

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 372520453/0300

DIČ: CZ41601483

(„**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 13 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

Článek I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy – **změna počtu měrných jednotek** u níže uvedených dílčích částí:

- **navýšení počtu MJ** u dílčích částí:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Původní počet MJ	Nový počet MJ	Počet navýšených MJ	Cena za MJ v Kč bez DPH	Navýšení ceny v Kč bez DPH
3.5.	Návrhové práce						
k.ú. Dolní Temenice							
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	62	42	1 500	63 000
k.ú. Horní Temenice							
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	ha	20	34	14	1 500	21 000

Hodnota změn činí 84 000 Kč bez DPH, o tuto cenu bude celková cena díla navýšena.

- **snížení počtu MJ** u dílčích částí:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Původní počet MJ	Nový počet MJ	Počet snížených MJ	Cena za MJ v Kč bez DPH	Snížení ceny v Kč bez DPH
3.5.	Návrhové práce						
k.ú. Dolní Temenice							
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	100	47	53	1 100	58 300
k.ú. Horní Temenice							
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	ha	200	75	125	1 100	137 500

Hodnota změn činí 195 800 Kč bez DPH, o tuto cenu bude celková cena snížena.

Celkově se cena díla po všech změnách sníží o 111 800 Kč bez DPH.

Změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Navržené změny závazku ze smlouvy jsou změnou nepodstatnou odpovídající změně hodnoty závazku podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Dodatek bude uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.

Uzavřením dodatku č. 13 nedojde k cenovému nárůstu, původní hodnota závazku tak nebude navýšena.

Odůvodnění:

Rozsah navrhovaných vodohospodářských opatření a opatření pro zpřístupnění pozemků se upřesnil po projednání navržených opatření plánu společných zařízení na schůzi sboru zástupců vlastníků a na základě požadavků zástupců Města Šumperk. Na základě uvedeného došlo ke změně počtu měrných jednotek pro jednotlivé dílčí části díla.

Článek II. Cena za provedení díla

Původně sjednaná cena za provedení Díla uvedená v Čl. VI., bodu 6.1. smlouvy o dílo, ve znění změn již dříve uzavřených dodatků, **se mění takto** :

1a – KoPÚ v k.ú. Dolní Temenice

Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH	1 190 800,00 Kč
Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH	875 250,00 Kč
Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH	149 000,00 Kč
Celková cena Díla bez DPH	2 215 050,00 Kč
DPH 21 %	465 160,50 Kč
Celková cena Díla včetně DPH	2 680 210,50 Kč

1b – KoPÚ v k.ú. Horní Temenice

Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH	1 871 950,00 Kč
Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH	1 317 400,00 Kč
Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH	253 000,00 Kč
Celková cena Díla bez DPH	3 442 350,00 Kč
DPH 21 %	722 893,50 Kč
Celková cena Díla včetně DPH	4 165 243,50 Kč

Celková cena díla (KoPÚ v k.ú. Dolní Temenice + KoPÚ v k.ú. Horní Temenice)

Celková cena Díla bez DPH	5 657 400,00 Kč
DPH 21 %	1 188 054,00 Kč
Celková cena Díla včetně DPH	6 845 454,00 Kč

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku (pro každé k.ú. samostatně).

Článek III. Závěrečná ustanovení

- 1.1 Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
- 1.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1a) a 1b) - Položkový výkaz činností (pro každé k.ú. samostatně).
- 1.3 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší,

a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 1.4** Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Místo: Olomouc
Dne: 29. 5. 2024

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Místo: Brno
Dne: 28. 5. 2024

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel společnosti
AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

v z. Ing. Helena Chromčáková
zástupkyně ředitele Krajského pozemkového
úřadu pro Olomoucký kraj

Položkový výkaz činností - Dodatek č. 13 - KoPÚ v k.ú. Dolní Temenice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	25	700	17 500	30. 11. 2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	2 100	21 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	300	800	240 000	30. 11. 2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	5	2 000	10 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	4	2 000	8 000	15. 11. 2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	199	2 100	417 900	31. 5. 2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	8	2 100	16 800	31. 5. 2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	9	2 000	18 000	do 1 měsíce od výzvy objednatele
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	308	500	154 000	30. 11. 2020
	Studie odtokových poměrů	ha	308	450	138 600	30. 9. 2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků včetně rekonstrukce přídělů	ha	298	500	149 000	30. 9. 2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 190 800	30.9.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	297	1 200	356 400	31. 5. 2024
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	800	32 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	47	1 100	51 700	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	62	1 500	93 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	297	950	282 150	31. 5. 2025
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 1)	ks	3	20 000	60 000	do 1 měsíce od výzvy objednatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					875 250	
3.6.	Mapové dílo	ha	298	500	149 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					149 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 190 800,00
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	875 250,00
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	149 000,00
Celková cena bez DPH v Kč	2 215 050,00
DPH 21% v Kč	465 160,50
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 680 210,50

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

Položkový výkaz činností - Dodatek č. 13 - KoPÚ v k.ú. Horní Temenice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	7	800	5 600	31. 1. 2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	2 100	8 400	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	473	800	378 400	31. 1. 2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	35	1 800	63 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	134	1 800	241 200	31.05. 2022
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	229	2 000	458 000	30. 6. 2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	2 500	0	31. 5. 2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	3	5 000	15 000	do 1 měsíce od výzvy objednatele
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	473	500	236 500	31. 1. 2021
	Studie odtokových poměrů	ha	473	450	212 850	31. 10. 2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků včetně rekonstrukce přídělů	ha	506	500	253 000	30. 10. 2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 871 950	30.10.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	506	1 200	607 200	31. 5. 2024
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	45	800	36 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	75	1 100	82 500	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	34	1 500	51 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	506	950	480 700	30. 4. 2025
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 1)	ks	3	20 000	60 000	do 1 měsíce od výzvy objednatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 317 400	
3.6.	Mapové dílo	ha	506	500	253 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					253 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 871 950,00
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 317 400,00
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	253 000,00
Celková cena bez DPH v Kč	3 442 350,00
DPH 21% v Kč	722 893,50
Celková cena díla včetně DPH v Kč	4 165 243,50

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.