

Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností (Příloha k Dodatku č. 3 KoPÚ NEDANICE)

| Hlavní celek / dílčí část                                  |  | MJ     | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo      |
|--|--|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| <b>3.4.</b>  | <b>Přípravné práce</b>   |        |          |                         |                          |   |
| 3.4.1.   | Revize stávajícího bodového pole   | bod    | 0        | x                       | x                        | x                                       |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole   | bod    | 0        | x                       | x                        |   |
| 3.4.2.   | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty   | ha     | 333      | 600                     | 199 800                  | 30. 09. 2021                            |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech  | ha     | 4        | 1 000                   | 4 000                    |   |
|  | Vektorizace vlastnické mapy  | ha     | 0        | x                       | x                        | x                                       |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů (více práce - dodatek č.2)                           | 100 bm | 14       | 1 300                   | 18 200                   | 30.09.2022 (Dodatek č.1)                |
| 3.4.3  | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. (méně práce - dodatek č.2) | 100 bm | 139      | 1 300                   | 180 700                  | 30.09.2022 (Dodatek č.1)                |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona (více práce - dodatek č.2)   | 100 bm | 34       | 1 300                   | 44 200                   | 30.09.2022 (Dodatek č.1)                |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice  | 100 bm | 0        | x                       | x                        | x                                       |
| 3.4.4.   | Rozbor současného stavu (více práce - dodatek č.2)   | ha     | 339      | 400                     | 135 600                  | 30. 06. 2022                            |
|  | Studie odtokových poměrů   | ha     | 0        | x                       | x                        | x                                       |
| 3.4.5.   | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (více práce - dodatek č.2)  | ha     | 339      | 400                     | 135 600                  | 31.01.2023 (Dodatek č.1)                |
| <b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b> |  |        |          |                         | <b>718 100</b>           | <b>31.01.2023</b><br>(Dodatek č.1)      |
| <b>3.5.</b>  | <b>Návrhové práce</b>  |        |          |                         |                          |   |
| 3.5.1.   | Vypracování plánu společných zařízení (méně práce - dodatek č.2)   | ha     | 335      | 800                     | 268 000                  | <b>31.10.2024</b><br><b>Dodatek č.3</b> |
| 3.5.i.a)   | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty   | ha     | 54       | 500                     | 27 000                   |   |
| 3.5.i.b)   | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                                | 100 bm | 30       | 1 000                   | 30 000                   |   |
| 3.5.i.c)   | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                        | 100 bm | 39       | 1 000                   | 39 000                   |   |
| 3.5.2.   | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona (více práce - dodatek č.2)  | ha     | 335      | 700                     | 234 500                  | <b>30.05.2025</b><br><b>Dodatek č.3</b> |
| 3.5.3.   | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ <sup>1)</sup>  | ks     | 2        | 10 000                  | 20 000                   | do 1 měsíce od výzvy objednatele        |
| <b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>  |  |        |          |                         | <b>618 500</b>           |   |

|  |  |    |     |     |                     |                                  |
|--|--|----|-----|-----|---------------------|----------------------------------|
| 3.6.   | Mapové dílo (více práce - dodatek č.2) | ha | 339 | 400 | 135 600             | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč               |  |    |     |     | 135 600             |                                  |
| <b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>        |  |    |     |     |                     |                                  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |    |     |     | 718 100 Kč          |                                  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč  |  |    |     |     | 618 500 Kč          |                                  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč              |  |    |     |     | 135 600 Kč          |                                  |
| <b>Celková cena bez DPH v Kč</b>                       |  |    |     |     | <b>1 472 200 Kč</b> |                                  |
| DPH 21% v Kč   |  |    |     |     | 309 162 Kč          |                                  |
| <b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>               |  |    |     |     | <b>1 781 362 Kč</b> |                                  |

V Klatovech dne: 10. 06. 2024

V Plzni dne: 07. 06. 2024

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

*elektronicky podepsáno*

.....  
 Ing. Zbyněk Weber  
 vedoucí Pobočky Klatovy  
 Státní pozemkový úřad

.....  
 Pavel Vostracký  
 jednatel GROMA PLAN s.r.o.  
 reprezentant sdružení

V Plzni dne: 07. 06. 2024

.....  
 Ing. Helena Krausová  
 jednatelka POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.  
 člen sdružení

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.