

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele 1231-2021-523101 ze dne 10. září 2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 6. září 2023, na zhotovení návrhu **komplexních pozemkových úprav v k. ú. Housko**, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

(1) **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 227/17, 603 00 Brno

Zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj

V technických záležitostech zastoupená: JUDr. Ivanou Antlovou, vedoucí pobočky Blansko
Ing. Zdeňkem Dingem, odborným radou pobočky Blansko

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 727 956 796

E-mail: blansko.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

(2) Společnost právnických osob, kterou tvoří:

DWK GEO spol. s r.o. (příkazník společnosti)

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Brno, Nám. Karla IV 5/5, PSČ 628 00, **IČO 26943646**, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47180

Zastoupená: Ing. Karlem Doležalem, jednatelem společnosti DWK GEO spol. s r.o.

Ve smluvních záležitostech zastoupená: jednatelem Ing. Karlem Doležalem

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxx

Kontaktní údaje:

Telefon: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

ID datové schránky: rbu2m5k

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Brno

Číslo účtu: 19290039/0300

DIČ: CZ26943646

a

AGERIS s.r.o. (druhý společník)

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Brno, Jeřábkova 1845/5, PSČ 602 00, **IČO 25576992**, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034

Zastoupená: Ing. Ivem Podrackým, jednatelem společnosti AGERIS s. r.o.

Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxx

Kontaktní údaje:

Telefon: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

ID datové schránky: zr6jqnz

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Brno
Číslo účtu: 382293143/0300
DIČ: CZ25576992
(„Zhotovitel“)

(Objednatel a zhotovitel dále jako „smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „smluvní strana“)

Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 6. května 2024 dohodly, oproti výše uvedené smlouvě o dílo na níže specifikovaných změnách:

Dle skutečného rozsahu prací se po vzájemném odsouhlasení smluvními stranami snižuje počet měrných jednotek u dílčích částí díla 6.3.1.i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) smlouvy o 11 MJ na **19 MJ** (původně 30 MJ) a 6.3.1.i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) smlouvy o 1 MJ na **11 MJ** (původně 12 MJ).

Celková cena díla se v důsledku **méněprací** snižuje o **14 700,00 Kč bez DPH (17 787,00 Kč včetně DPH)**.

Z důvodu protierozní a protipovodňové ochrany pozemků a zastavěné části obce navrhl zpracovatel návrhu pozemkových úprav protierozní hrázku PH1 v lokalitě V padělkách (v povodí kritického profilu KP1). Po projednání se sborem zástupců a objednatelem bylo dohodnuto, že na uvedené opatření bude vypracována dokumentace technického řešení.

V řešeném území se nachází lokalita vhodná k provedení revitalizace (vodní tok Bělčicka v místní trati Žleby ve správě Lesů České republiky, s.p.) a lokalita vhodná k provedení renaturalizace (stavba vodního díla – hlavního odvodňovacího zařízení HOZ „Vysočany II“ v místní trati Polačka v majetku státu a v příslušnosti hospodaření Státního pozemkového úřadu). Po projednání se sborem zástupců a oběma uvedenými správci bylo dohodnuto, že dokumentace technického řešení bude vypracována i na obě uvedené lokality.

Vzhledem ke skutečnosti, že všechna uvedená opatření budou zároveň plnit i funkci vodohospodářskou (neškodné odvedení povrchových vod, ochrana území před záplavami, suchem a k zadržení vody v krajině) se do smlouvy o dílo vkládá nový dílčí fakturační celek 6.3.1.i) c) DTR vodohospodářských PSZ (vodní nádrže, poldry) dle čl. 6.3.1.i) c) smlouvy. Tato dílčí část díla se neměla původně provádět (při stanovení měrných jednotek nebyla tato část díla plánována), v důsledku změn bude provedena v rozsahu **3 MJ**.

Celková cena díla se v důsledku uvedených změn zvyšuje o hodnotu **víceprací** v celkové výši **105 000,00 Kč bez DPH (127 050,00 Kč včetně DPH)**.

Podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.

Ve smlouvě o dílo se mění níže uvedená smluvní ujednání:

Čl. 3. odst. 3.1. nově zní:

Cena za řádné a včasné provedení díla je sjednána následovně:

Hlavní celek 1 "Přípravné práce" celkem bez DPH	297 700,00 Kč
Hlavní celek 2 "Návrhové práce" celkem bez DPH	423 100,00 Kč
Hlavní celek 3 "Mapové dílo" celkem bez DPH	51 000,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	771 800,00 Kč
DPH 21%	162 078,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH	933 878,00 Kč

Mění se a nově zní příloha č. 1 Položkový výkaz činností ke smlouvě o dílo. Úplné nové znění přílohy č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy a jejích dodatků se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

Příloha

Položkový výkaz činností

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Brno

Datum: 12. 6. 2024

DWK GEO spol. s r.o.

Místo: Brno

Datum: 11. 6. 2024

Ing. Renata Číhalová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj

Ing. Karel Doležal
jednatel společnosti DWK GEO spol. s r.o.
příkazník společnosti

Za správnost vyhotovení: Ing. Marika Chválová

Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 3/2024 – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Housko

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	3	400,00	1 200,00	28.02.2022
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)	bod	3	900,00	2 700,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)	ha	85	1 100,00	93 500,00	30.06.2022
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)	ha	0	1 600,00	0,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	58	1 900,00	110 200,00	31.10.2022
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	0	2 500,00	0,00	31.10.2022
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	85	500,00	42 500,00	30.11.2022
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	85	560,00	47 600,00	31.03.2023
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					297 700,00	31.3.2023
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	85	1 400,00	119 000,00	30.06.2024
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)	ha	19	1 200,00	22 800,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	40	1 250,00	50 000,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	11	1 500,00	16 500,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) dle čl. 6.3.1, i) c) smlouvy	ks	3	35 000,00	105 000,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ 11)	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)	ha	1	9 800,00	9 800,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)	ha	1	5 600,00	5 600,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)	ha	1	2 100,00	2 100,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	85	900,00	76 500,00	28.02.2025
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	3 000,00	6 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)	100 bm	0	4 000,00	0,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)	ha	1	5 500,00	5 500,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)	ha	1	3 200,00	3 200,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)	ha	1	1 100,00	1 100,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					423 100,00	
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	85	600,00	51 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					51 000,00	
Rekapitulace kalkulace ceny						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					297 700,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					423 100,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					51 000,00	
Celková cena bez DPH v Kč					771 800,00	
DPH 21% v Kč					162 078,00	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					933 878,00	

