

Dodatek č. 11
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 1500-2017-523206

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo
Sídlo:	Nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo
Zastoupen:	RNDr. Dagmar Benešová, vedoucí pobočky
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	RNDr. Dagmar Benešová
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Alena Berková, rada, KPÚ pro JmK, Pobočka Znojmo
Adresa:	Nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo
Telefon:	+420 702167665
E-mail :	znojmo.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEOREAL spol. s r.o.
Sídlo:	Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň
Zastoupen:	Ing. Karel Vondráček, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Martin Vondráček, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	s85762s
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	720092329/0800
IČO:	40527514
DIČ:	CZ40527514
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 11 ke smlouvě o dílo č. objednatele 1500-2017-523206.

V souladu s ustanovením Článku XII. odst. 12.2. Smlouvy o dílo č. objednatele 1500-2017-523206 na zpracování **Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Korolupy, včetně upřesnění přídělu (dále jen „smlouva“)** se smluvní strany dohodly na **změně termínu odevzdání hlavního celku 3.8. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM**, a to tak, že původně sjednaný termín odevzdání hlavního celku 3.8. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM „nejpozději do 30. 9. následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí“ se nahrazuje termínem **30. 11. 2024**.

Důvodem pro posunutí termínů je skutečnost, že na některých vytyčovaných pozemcích je zasetá kukuřice, která se sklízí až v říjnu, a je proto nezbytné posunout termín odevzdání hlavního celku 3.8. Vytyčení pzemků dle zapsané DKM na termín po sklizni této plodiny, aby bylo možné vytyčení pozemků dokončit.

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně **Přílohy č. 1** ke smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 1500-2017-523206 ze dne 20. 11. 2017 zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Znojmě dne dle el. podpisu 13. 6. 2024

V Plzni dne dle el. podpisu 13. 6. 2024

RNDr. Dagmar Benešová

vedoucí pobočky

Martin Vondráček

jednatel

Příloha: Položkový výkaz činností – neobsahuje ceny dílčích částí (obchodní tajemství)

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá : JUDr. Vladimír Ondroušek

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Korolupy, včetně upřesnění přidělu - Dodatek č. 11

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	8	x	x	31.1.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	x	x	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	907	x	x	31.1.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	145	x	x	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně dočasného označení lomových bodů	100 bm	400	x	x	31.1.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	208	x	x	31.1.2020
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce	100 bm	7	x	x	31. 7. 2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	x	x	31.1.2020
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	x	x	31. 7. 2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	1051	x	x	30. 4. 2020
3.4.5.	Dokumentace před vyložením soupisu nároků vlastníků pozemků po zápisu rozhodnutí o určení hranic pozemků	ha	1051	x	x	28.2.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					x	28.2.2021
3.5.	Zpracování upřesnění přidělů					
3.5.1.	Dokumentace k vstupnímu nároku	ha	1051	x	x	31.10.2020
3.5.2.	Zpracování upřesnění přidělů - Dokumentace k výstupnímu nároku					
3.5.3.	Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků					
Zpracování upřesnění přidělů celkem (3.5.1.- 3.5.3.) bez DPH v Kč					x	31.10.2020
3.6.	Návrhové práce					
3.6.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1051	x	x	31. 10. 2021
3.6.i.a)	Podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	400	x	x	
3.6.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	93	x	x	
3.6.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	8	x	x	
3.6.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1046	x	x	31.12.2022
3.6.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	4	x	x	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.6.1.-3.6.3.) bez DPH v Kč					x	
3.7	Mapové dílo	ha	1046	x	x	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.7.) bez DPH v Kč					x	
3.8.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	400	x	x	30. 11. 2024
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.8.) bez DPH v Kč					x	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	xxxxxxxxxx
2. Zpracování upřesnění přídělů (3.5.1. - 3.5.3.) bez DPH v Kč	xxxxxxxxxx
3. Návrhové práce celkem (3.6.1.-3.6.3.) bez DPH v Kč	xxxxxxxxxx
4. Mapové dílo celkem (3.7.) bez DPH v Kč	xxxxxxxxxx
5. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.8.) bez DPH v Kč	xxxxxxxxxx
Celková cena bez DPH v Kč	7 601 850 Kč
DPH 21% v Kč	1 596 388,50 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	9 198 238,50 Kč

Ve Znojmě dne dle el. podpisu 13. 6. 2024

V Plzni dne dle el. podpisu 13. 6. 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

RNDr. Dagmar Benešová

vedoucí pobočky

.....

Martin Vondráček

jednatel

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek