

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 27/2021/504203 ze dne 21. 10. 2021 („**Smlouva**“)

1. SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy, na adrese Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy

Zastoupená: Ing. Zbyňkem Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zbyňkem Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy
V technických záležitostech zastoupená: Jaroslav Špindler, vrchní referent Pobočky Klatovy, Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy; e-mail: j.spindler@spucr.cz; tel.: +420 725 002 566

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 727 856 729

E-mail: klatovy.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

(2) Sdružení firem GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s. r. o. a Ing. Josef Honz

Účastník: **GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s. r. o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Budovcova 2530, Budějovické předměstí, 397 01 Písek, IČO: 260 42 452, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853.

Zastoupená: Ing. Janem Plavcem, jednatelem společnosti

Účastník: **Ing. Josef Honz**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem xxxxxx, 387 42 Lnáře, IČO: 482 23 981, není zapsána v obchodním rejstříku.

Zastoupená: Ing. Josefem Honzem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Janem Plavcem, Petrem Michalcem

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxx; e-mail: xxxxxx; ID datové schránky: u2u8efa

Bankovní spojení: Oberbank AG; číslo účtu: 7300002050/8040

DIČ: CZ26042452

(„**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 20.2 smlouvy a zásadami zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů.
2. Na základě žádosti Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního pracoviště v Klatovech (dále jen „katastrální úřad“) došlo k rozšíření obvodu KoPÚ, a to zařazením osady „Císařský dvůr“, jakožto neřešených pozemků dle § 2 zákona číslo 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Důvodem pro zařazení tohoto území do obvodu KoPÚ je skutečnost, že se jedná o roztroušenou zástavbu intravilánu, která nebyla do dnešní doby digitalizována formou obnovy katastrálního operátu a z pohledu zeměměřictví a katastru je potřeba zpřesnit dosavadní vlastnické hranice a výměry pozemků.
Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny úpravy měrných jednotek u dílčích částí *6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.; 6.2.5 zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona a 6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů.*
2. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla

Původní celková cena díla bez DPH (dle dodatku č. 1)	1 309 394,- Kč
Méněpráce bez DPH	- 41 600,- Kč
Vícepráce bez DPH	+ 36 000,-Kč
Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku	1 303 794,- Kč
DPH 21 %	273 796,74 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 577 590,74 Kč

	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	MJ	Změna v počtu MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Stávající platné termíny	Nové aktualizované termíny
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	- 14	2 800	- 39 200	30. 6. 2024	- - -
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	+ 12	3 000	+ 36 000	30. 6. 2024	- - -
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	- 2	1 200	- 2 400	30. 6. 2024	- - -
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					- 5 600	31. 1. 2025	- - -

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.
- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
- SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

**Česká republika,
Státní pozemkový úřad**
Místo: Klatovy
Datum: 20. 06. 2024

**GK Plavec – Michalec
Geodetická kancelář s. r. o.**
Místo: Písek
Datum: 14. 06. 2024

elektronicky podepsáno

Jméno: Ing. Zbyněk Weber
Funkce – vedoucí Pobočky Klatovy

Jméno: Ing. Jan Plavec
Funkce – jednatel společnosti

Ing. Josef Honz
Místo: xxxxxx
Datum: 16. 06. 2024

Jméno: Ing. Josef Honz

Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 2 – KoPÚ Lidlovy Dvory

	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	3 000,00	15 000,00	30.3.2024
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty - (více práce dodatek č. 1)	ha	103	1 200,00	123 600,00	30.3.2024
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	13	1 500,00	19 500,00	
6.2.3	Vektorizace vlastnické mapy	ha	91	500,00	45 500,00	30.3.2024
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - méně práce (dodatek č. 3)	100 bm	150 - 14	2 800,00	380 800,00	30.6.2024
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona - více práce (dodatek č. 3)	100 bm	12 + 12	3 000,00	72 000,00	30.6.2024
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů - více práce (dodatek č. 3)	100 bm	64 - 2	1 200,00	74 400,00	30.6.2024
6.2.7	Vypracování soupisu vstupních nárokových listů vlastníků pro upřesnění přídělů	ha	7	500,00	3 500,00	30.6.2024
6.2.8	Vypracování soupisu výstupních nárokových listů vlastníků pro upřesnění přídělů	ha	7	500,00	3 500,00	30.9.2024
6.2.9	Vyhotovení podkladů potřebných pro zápis rozhodnutí o určení hranic pozemků do KN	ha	7	3 000,00	21 000,00	30.9.2024
6.2.10	Rozbor současného stavu - (více práce dodatek č. 1)	ha	116	500,00	58 000,00	30.9.2024
6.2.11	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - (více práce dodatek č. 1)	ha	116	500,00	58 000,00	19.12.2024
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					874 800,00	31.1.2025
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") - (více práce dodatek č. 1)	ha	114	450,00	51 300,00	30.6.2025
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	9	3 000,00	27 000,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	17	100,00	1 700,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	4	100,00	400,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	2	2 000,00	4 000,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha	ha	1	3 149,00	3 149,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha	ha	1	1 799,00	1 799,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha	ha	1	674,00	674,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona (více práce dodatek č. 1)	ha	114	950,00	108 300,00	30.1.2026
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	60 500,00	121 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	1	5 000,00	5 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha	ha	1	6 649,00	6 649,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha	ha	1	3 799,00	3 799,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha	ha	1	1 424,00	1 424,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					336 194,00	xxxxx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ - (více práce dodatek č. 1)	ha	116	800,00	92 800,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					92 800,00	xxxxx
Rekapitulace kalkulace ceny						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					874 800,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					336 194,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					92 800,00	
Celková cena bez DPH v Kč					1 303 794,00	
DPH 21% v Kč					273 796,74	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					1 577 590,74	

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Klatovy

Datum: 20. 06. 2024

elektroniky podepsáno

Jméno: Ing. Zbyněk Weber

Funkce: vedoucí Pobočky Klatovy

GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.

Místo: Písek

Datum: 14. 06. 2024

Jméno: Ing. Jan Plavec

Funkce: jednatel společnosti

Ing. Josef Honz

Místo: xxxxxx

Datum: 16. 06. 2024

Jméno: Ing. Josef Honz