

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo ze dne 21.5.2012 č. 918-2012-130728
na dodávku komplexní pozemkové úpravy
v katastrálním území Úterý, okres Plzeň-sever

Objednatel:

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Sídlo: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Jiřím Papežem, ředitelem**
IČ: **01312774**

Konečný objednatel:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Plzeň
Sídlo: **Nerudova 35, 301 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Václavem Mazínem, Ph.D., vedoucím pobočky**
Bankovní spojení: **Česká národní banka**
Číslo účtu: **3723001/0710**
/ dále jen objednatel /

Zhotovitel:

GEOREAL spol. s r.o.
sídlo: **Hálkova 12, 301 22 Plzeň**
IČ: **40527514**
DIČ: **CZ40527514**
Zastoupený: **Martinem Vondráčkem, jednatelem firmy GEOREAL spol. s r.o.**
/ dále jen zhotovitel /

se dohodly v souladu s ust. čl. XI. bodu 4. smlouvy o dílo takto:

na základě zápisu z jednání ve věci méněslužeb u pozemkové úpravy v k.ú. **Úterý** ze dne 24.9.2015 se z důvodu, že nebylo třeba dodatečně šetřit obvod pozemků, u kterých se nepodařilo získat souhlas dle § 3 odst. 3 zákona, nebude realizovat fakturační celek 1.4.b) a 1.5.b). Původní rozsah MJ se mění z 27 MJ na 0 MJ (1 MJ = 100bm). Proto se **upravuje cena fakturačního celku 1.4.b) a 1.5.b)**, a to na částku **0,- Kč**.


Kopie výše jmenovaného zápisu je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne 5.10.2015

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Plzeň
Nerudova 35
301 00 Plzeň



Objednatel:
Ing. Václav Mazín, Ph.D.
vedoucí Pobočky Plzeň

GEOREAL
GEOREAL spol. s r.o.
Hálkova 1059/12, 301 00 PLZEŇ
IČ: 40527514 DIČ: CZ40527514
tel.: 377 237 343, 48, fax: 377 320 829



Zhotovitel:
Martin Vondráček
jednatel firmy GEOREAL spol. s r.o.

Zápis z jednání ve věci méněslužeb KoPÚ Úterý u dodavatele prací: Georeal spol. s r.o. Hálkova 12, 301 00 Plzeň, který bude sloužit jako podklad pro vypracování dodatku smlouvy o dílo č. objednatele 918-2012-130728

Termín konání: 24.9.2015

Místo konání: Pobočka Plzeň, Nerudova 35 Plzeň

Přítomni:

Za Pobočku Plzeň:

Ing. Jana Horová

Za Georeal spol. s r.o., Hálkova 12, 301 00 Plzeň:

Martin Vondráček

Při zpracování komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Úterý a navazující části k.ú. Vidžín a Olešovice byly dle smlouvy o dílo č. 918-2012-130728 ze dne 21.5.2012 a dodatku č. 1 rozděleny fakturační celky 1.4. a 1.5. geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu do dvou dílčích fakturačních celků 1.4. a), 1.5. a) a 1.4. b), 1.5. b).

Vzhledem k tomu, že nebylo třeba dodatečně šetřit obvod pozemků, u kterých se nepodařilo získat souhlas dle § 3 odst.3 zákona, nebude fakturační celek 1.4. b) a 1.5. b) realizován.

Změna kalkulace dodatku č.4 SoD č. 918-2012-130728 ze dne 21.5.2012:

Fakturační celek	Původní rozsah MJ dle SoD, dodatek č.1	Změna rozsahu MJ podklad pro dodatek SoD	Cena za MJ bez DPH	Původní cena bez DPH celkem v Kč	Změna ceny podklad pro dodatek SoD
1.4.b) a 1.5. b)	27 (1MJ=100bm)	0 (1MJ=100bm)	600	16 200	0

Na základě těchto skutečností bude zpracován **dodatek ke smlouvě o dílo č. 918-2012-130728**

Zápis byl přečten a odsouhlasen:

Jméno:

Podpis:

Za zhotovitele - Martin Vondráček

KPÚ, Pobočka Plzeň - Ing. Jana Horová