

DODATEK č.1
KE SMLouvĚ O DíLO č. 346-2023-523101 na vyhotovení
PD – Polní cesty CH5 a H06 v k.ú. Starovice

uzavřený

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Sídlo:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Adresa:

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Hroznová 17, 603 00 Brno

zastoupený:

Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:

Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ

v technických záležitostech oprávněni jednat:

Ing. Pavel Zajíček, vedoucí Pobočky Břeclav

Ing. Mária Tisarová, Pobočka Břeclav

Adresa:

náměstí T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02

Břeclav

Tel.:

+420 727 956 365

E-mail:

breclav.pk@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Číslo účtu:

3723001 / 0710

IČ:

01312774

DIČ:

CZ01312774, není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem:

Sídlo:

AGERIS s.r.o.
Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno

Zastoupený:

Ing. Ivem Podrackým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Ivo Podracký, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:

xxx

Bankovní spojení:

ČSOB a.s.

Číslo účtu:

382293143/0300

IČ/DIČ:

25576992/CZ25576992 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Článek I.

Smluvní strany se dohodly na změnách, které vyplývají ze zjištění zhotovitele v rámci přípravných prací na projektové dokumentaci, kdy byl zjištěn nesoulad mezi stávající trasou polních cest a stavem evidovaným v katastru nemovitostí. Stávající cesty určené v rámci stavby rekonstrukce cest se nachází v mnoha místech mimo parcely k tomu určených a leží na soukromých parcelách. V některých místech nemají pozemky potřebnou šířku pro umístění cesty v návrhových parametrech. Vzhledem k výše uvedenému bude nutné získat společné povolení ve společném územním a stavebním řízení. Z toho také plyne potřeba vyhotovit dokumentaci pro vydání společného povolení – DVSP namísto DSP. Vzhledem k potřebě projednání s jednotlivými vlastníky vyvstala potřeba změny termínu plnění díla a provedení víceprací, které jsou nezbytné pro zdárné zpracování projektové dokumentace.

Z důvodu nezbytných víceprací se smluvní cena zvyšuje o **83 000,00 Kč bez DPH, tj. o 100 430,00 Kč včetně DPH**.

Článek V. Cena a způsob platby, bod 5.2 smlouvy o dílo se mění následovně:

Celková cena za provedení Díla činí **463 000,00 Kč bez DPH, tj. 560 230,00 Kč s DPH**

Z toho:

Cena za zpracování projektové dokumentace činí **401 000,00 Kč bez DPH, tj. 485 210,00 Kč s DPH**

Cena za zajištění společného povolení činí **62 000,00 Kč bez DPH tj. 75 020,00 Kč s DPH**

Současně se smluvní strany dohodly na změně harmonogramu prací, následovně:

- vytyčení jednotlivých objektů 31. 05. 2023
- geologický průzkum 31. 10. 2023
- projekční práce 31. 10. 2023
- vyjádření správců DI a TI 15. 11. 2023
- vyjádření dotčených orgánů a organizací 15. 11. 2023
- zapracování připomínek DOSS, správců DI a TI 30. 11. 2023
- **odevzdání projektové dokumentace 30. 11. 2023**
- projednání s vlastníky s cílem zajištění souhlasu se stavbou 28. 02. 2024
- zajištění stanovisek DOSS 28. 02. 2024
- vynětí pozemků ze ZPF 28. 04. 2024
- **společné povolení 30. 06. 2024**

V návaznosti s uvedenými změnami dochází k aktualizaci přílohy č. 4 – Oceněný soupis služeb, přílohy č.3 – Plná moc k zastupování objednatele a přílohy č. 5 Harmonogram prací.

Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Smlouvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz své svobodné vůle připojují své podpisy.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Přílohy: aktualizovaný Oceněný soupis služeb
aktualizovaná Plná moc k zastupování objednatele
aktualizovaný Harmonogram prací

Za objednatele:

V Brně dne 24. 10. 2023

Za zhotovitele:

V Brně dne 4. 10. 2023

xxx

Ing. Renata Číhalová,

ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro
Jihomoravský kraj

xxx

Ing. Ivo Podracký

jednatel společnosti AGERIS s.r.o.

Za správnost: Ing. Lucie Kuchtíčková

Příloha č. 4 smlouvy o dílo

PD – POLNÍ CESTY CH5 A H06 V K.Ú. STAROVICE

Název stavebního objektu	PD		GTP		Společné územní a stavební povolení		Celkem za stavební objekt bez DPH	Celkem za stavební objekt vč. 21% DPH
	bez DPH	s 21% DPH	bez DPH	s 21%DPH	bez DPH	s 21%DPH		
SO 1- PC CH5 v k.ú. Starovice	180 000,00 Kč	217 800,00 Kč	60 000,00 Kč	72 600,00 Kč	31 000,00 Kč	37 510,00 Kč	271 000,00 Kč	327 910,00 Kč
SO 2- PC H06 v k.ú. Starovice	141 000,00 Kč	170 610,00 Kč	20 000,00 Kč	24 200,00 Kč	31 000,00 Kč	37 510,00 Kč	192 000,00 Kč	232 320,00 Kč
Celkem	321 000,00 Kč	388 410,00 Kč	80 000,00 Kč	96 800,00 Kč	62 000,00 Kč	75 020,00 Kč	463 000,00 Kč	560 230,00 Kč

Příloha č. 3

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

PLNÁ MOC

**Česká republika - Státní pozemkový úřad, se sídlem 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**

IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno

Zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou – ředitelkou KPÚ pro JMK

z m o c ň u j e

společnost : AGERIS, s.r.o.

se sídlem : Jeřábkova 184/5, 602 00 Brno

IČO : 255 76 992

Zastoupená : Ing. Ivo Podrackým, jednatelem

k zastupování ČR - Státního pozemkového úřadu, tj. k veškerým právním úkonům směřujícím k získání společného povolení na stavbu **Realizace polních cest CH5 a H06 v k.ú. Starovice** dle smlouvy o dílo uzavřené dne 17.4.2023 mezi Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem jako zmocnitelem a společností **AGERIS s.r.o.** jako zmocněncem v rozsahu čl. I odst. 1.3 této smlouvy.

V rámci této plné moci je zmocněnec oprávněn k těmto právním jednáním:

- podání žádosti o vydání společného povolení
- doplnění a opravy podání po výzvě stavebního úřadu
- převzetí veškerých písemností a rozhodnutí stavebního úřadu
- vzdání se práva na odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu
- další právní jednání směřující k dosažení vydání příslušného společného povolení včetně jednání s dotčenými orgány

Tato plná moc je platná ode dne jejího udělení (podpisu) a zaniká pravomocným rozhodnutím stavebního úřadu, nebo dnem ukončení smluvního závazkového stavu.

V Brně dne dle el. podpisu

Ing. Renata Číhalová
ředitelka KPÚ pro Jihomoravský kraj
Státní pozemkový úřad

Plnou moc přijímá:

Ing. Ivo Podracký
jednatel AGERIS s.r.o.

Přílohou č. 5 této smlouvy je Harmonogram prací

▪ vytyčení jednotlivých objektů	31. 05. 2023
▪ geologický průzkum	31. 10. 2023
▪ projekční práce	31. 10. 2023
▪ vyjádření správců DI a TI	15. 11. 2023
▪ vyjádření dotčených orgánů a organizací	15. 11. 2023
▪ zpracování připomínek DOSS, správců DI a TI	30. 11. 2023
▪ odevzdání projektové dokumentace	30. 11. 2023
▪ projednání s vlastníky s cílem zajištění souhlasu se stavbou	28. 02. 2024
▪ zajištění stanovisek DOSS	28. 02. 2024
▪ vynětí pozemků ze ZPF	28. 04. 2024
▪ společné povolení	30. 06. 2024