

Dodatek č. 8

ke smlouvě o dílo č. **objednatel 7/2013, č. zhotovitele 115-2593-13** ze dne 28. května 2013, ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. března 2014, dodatku č. 2 ze dne 26. března 2014, dodatku č. 3 ze dne 30. května 2014, dodatku č. 4 ze dne 26. září 2014, dodatku č. 5 ze dne 8. října 2014, dodatku č. 6 ze dne 8. dubna 2015 a dodatku č. 7 ze dne 29. února 2016, na zpracování **Jednoduchých pozemkových úprav v katastrálním území Olešnice na Moravě**, uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupený	Ing. Stanislavem Skřípským, vedoucím pobočky Blansko
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat :	Ing. Stanislav Skřípský, vedoucí pobočky Blansko
Adresa:	Blansko, Poříčí 1569/18, PSČ 678 01
Telefon:	+420 727 956 796
E-mail :	blansko.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka a.s., Praha 1, Na Příkopě 864/28
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO/DIČ: (dále jen „objednatel“)	01312774/CZ01312774 - není plátce DPH
Zhotovitel:	AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Sídlo :	Brno, Slavičkova 840/1b, PSČ 638 00
Zastoupen :	Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem společnosti
Telefon/Fax :	+420 533 033 999/+420 533 033 961
E-mail :	lubomír.kupka@agroprojekt PSO.cz
ID DS :	784cctd
Bankovní spojení :	Československá obchodní banka, a.s., Praha 5, Radlická 333/150, pobočka Brno
Číslo účtu :	372520453/0300
IČO/DIČ: (dále jen „zhotovitel“)	416 01 483/CZ41601483

Smluvní strany se dohodly oproti výše uvedené smlouvě o dílo na níže specifikovaných změnách.

Zákonem č. 185/2016 Sb., byl s účinností od 1. srpna 2016 změněn zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících zákonů. V souladu s touto změnou se mění příslušné ustanovení smlouvy o dílo:

Čl. III. První věta předposledního odstavce bodu 2.5. nově zní:

Pro vydání rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav musí být získán souhlas vlastníků alespoň 60 % výměry pozemků, které jsou řešeny ve smyslu ustanovení § 2 v pozemkových úpravách.

Po projednání návrhu nového uspořádání pozemků se vyskytlo vysoké procento nesouhlasů s návrhem. Jednání s některými vlastníky nejsou ještě ukončena, v některých případech je projednání vázáno na souhlas města Olešnice (zasedání rady města Olešnice proběhne dne 16. května 2017).

Vzhledem k výše uvedenému a s ohledem na komplikované projednávání návrhu nového uspořádání pozemků se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení a předání dílčího fakturačního celku 2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků v k. ú. Olešnice na Moravě. Zhotovitel předá objednateli **návrh nového uspořádání pozemků v termínu do 30. června 2017.**

Objednatel nebude vůči zhotoviteli uplatňovat sankce za nesplnění hlavního fakturačního celku „Návrhové práce“ v již dříve sjednaném termínu, neboť důvody pro posunutí termínu nejsou na straně zhotovitele.

Mění se a nově zní příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 7/2013, č. zhotovitele 115-2593-13. Úplně nové znění přílohy č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Oprava chyby v psaní v dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo č. objednatele 7/2012, č. zhotovitele 115-2593-13:

Čl. VII. odst. 4. v tabulkovém přehledu Rekapitulace ceny se text Vícepráce (dodatek č. 4) nahrazuje textem Vícepráce (dodatek č. 5).

Rekapitulace ceny nově zní:

JPÚ Olešnice na Moravě	Cena (Kč)		
	bez DPH	DPH 21 %	včetně DPH
Cena díla (dle nabídky na VZ ze dne 16.1.2013)	1 629 300,00	342 153,00	1 971 453 Kč
Snížení ceny v důsledku použití jiného stabilizačního materiálu - dčc 1.4.2. (dodatek č. 1)	-21 200,00	-4 452,00	-25 652 Kč
Méněpráce (dodatek č. 3)	-9 145,00	-1 920,45	-11 065 Kč
Vícepráce (dodatek č. 5)	12 492,00	2 623,32	15 115 Kč
Nové služby (dodatek č. 7)	226 486,00	47 562,06	274 048 Kč
Změna v důsledku rozpracovanosti (dodatek č. 7)	-13 850,00	-2 908,50	-16 759 Kč
Cena díla celkem	1 824 083,00	383 057,43	2 207 140 Kč

Ostatní ujednání smlouvy a jejích dodatků se nemění a nadále zůstávají v platnosti.


Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

V Blansku dne 24. dubna 2017

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Pobočka Blansko
Poříčí 18
678 42 Blansko




Ing. Stanislav Skřípský
vedoucí pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad
(objednatel)



AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Slavičková 840/1b, 638 00 Brno
DIČ: CZ41601483


Ing. Mgr. Zdeněk Strítecký
jednatel společnosti
AGROPROJEKT PSO s.r.o.
(zhotovitel)

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	554	140,00	77 560,00	05/2014
	Nové práce (Dodatek č. 7)	ha	554	84,00	46 536,00	05/2016
1.2.	Bodové pole					
	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole	ha	555	30,00	16 650,00	11/2013
1.3.	Zaměření zájmového území					
	1.3.1. Zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty a terasy	ha	455	400,00	182 000,00	11/2013
	1.3.2. Zaměření zájmového území v trvalých porostech, lesích a terasách	ha	100	450,00	45 000,00	11/2013
1.4.	Vyšetření průběhu hranic pozemků řešených, ale nesměřovaných (lesní, zahrady, ...)					
	1.4.1. Vyšetření hranic pozemků nesměřovaných (lesních pozemky, zahrady, sady, terasy...)	ha	150	600,00	90 000,00	09/2014
	1.4.2. Stabilizace hranic pozemků dřevěným kolíkem	bod	400	12,00	4 800,00	
	Vícepráce (Dodatek č. 5)		1041	12,00	12 492,00	
1.5.	Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území					
1.5.1.	Vyšetření obvodu upravovaného území vč. GP (celková délka obvodu je 208 hm z toho je 81 hm na katastrální hranici; 41 hm se bude přebírat)	100bm	166	1 150,00	190 900,00	05/2014
	1.5.2. Stabilizace plastovou značkou	bod	285	65,00	18 525,00	05/2014
	Stabilizace hlavních lomových hranice obce (plastovou značkou 160 mm x 160 mm)	bod	30	200,00	6 000,00	05/2014
	Stabilizace styku hranic tří obcí (kamenný hranol 160x160x700mm)	bod	2	1 000,00	2 000,00	05/2014
1.6.	Soupisy nároků					
	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	554	180,00	99 720,00	11/2014
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH					792 183,00	
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	554	250,00	138 500,00	07/2016
	Ponížení ceny o 10 % (stupeň rozpracovanosti činí 90 %)				-13 850,00	
	Cena po odečtu				124 650,00	
	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) - se zpracováním výsledků Studií. - nové práce (D č. 7)	ha	554	200,00	110 800,00	07/2016
2.2.	Podrobné výškopisné zaměření pro potřeby PSZ					
	2.2.1. Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	34	450,00	15 300,00	01/2015
	nové práce (D č. 7)	ha	17	450,00	7 650,00	07/2016
	2.2.2. Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních (cca 3 km cest)	ha	9	500,00	4 500,00	01/2015
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu (zejména na cca 13 km cest - tj. cca 39 ha)	hm	130	650,00	84 500,00	07/2016
	nové práce (D č. 7)	hm	30	650,00	19 500,00	
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	3	6 000,00	18 000,00	07/2016
	nové práce (D č. 7)	ha	7	6 000,00	42 000,00	
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	554	700,00	387 800,00	06/2017
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu JPÚ	ks	2	1 500,00	3 000,00	do měsíce od výzvy
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH					817 700,00	

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						
3.1.	3.1.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100 bm	100	350,00	35 000,00
	3.1.2.	Stabilizace hranic pozemků	bod	200	65,00	13 000,00
3.2.		Zpracování mapového díla DKM a SPI; předložení podkladů pro vydání 2. rozhodnutí	ha	554	300,00	166 200,00
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						214 200,00

Rekapitulace ceny díla					
Ucelená část díla		Cena Kč bez DPH	DPH		Cena celkem Kč s DPH
			Sazba %	Kč	
1.	Přípravné práce	792 183,00	21	166 358,43	958 541,43
2.	Návrhové práce	817 700,00	21	171 717,00	989 417,00
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo	214 200,00	21	44 982,00	259 182,00
Cena celkem		1 824 083,00		383 057,43	2 207 140,43

V Blansku dne 24. dubna 2017

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Pobočka Blansko
Poříčí 18
678 42 Blansko

Ing. Stanislav Skřípský
vedoucí pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad
(objednatel)



AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno
DIČ: CZ41601483

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel společnosti
AGROPROJEKT PSO s.r.o.
(zhotovitel)