

Stavba: „Realizace opravy propustku v k.ú. Lupenice“

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 1

Zhotovitel:

MADOS MT s.r.o.

Změnový list vystavil:



Datum:

01.08.2024.

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

1) Výměna betonových trubek propustku

Popis a zdůvodnění změny:

1) Při odstranění stávajícího betonového čela propustku byl zjištěn větší rozsah poškozených betonových trubek tohoto propustku v délce 4bm. Tyto betonové trubky jsou bez ocelové výztuže a jsou již částečně zborcené. Jedná se pravděpodobně o studniční skruže které nejsou staticky vhodné k použití na betonové propustky pod komunikaci.

Vyjádření a podpis AD (Projektanta):

Výše uvedená změna nebyla zapracována do projektové dokumentace. Rozsah prací ve změnovém rozpočtu je však adekvátní k rozsahu změny, vyvolané zjištěním během realizace stavby. Autorský dozor s navrhovaným změnovým listem souhlasí.



Nedílnou součástí ZL. Č.1 jsou přiložené soupisy méně-víceprací.

Cena méně prací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

296 414,00 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

296 414,00 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednavatele:



Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:



Datum: