

Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 5 – Komplexní pozemkové úpravy Petrovičky u Mladkova

	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	3	3 000,00	9 000,00	28.2.2023
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	305	1 000,00	305 000,00	28.4.2023
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	48	4 000,00	192 000,00	29.9.2023
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona - upraveno dodatkem 2	100 bm	2	5 000,00	10 000,00	28.2.2024
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona - dodatek 3		8	6 050,00	48 400,00	
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	31	4 000,00	124 000,00	29.9.2023
	Dodatečné práce - dodatek č. 1		1		4 000,00	
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	305	400,00	122 000,00	29.9.2023
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - upraveno dodatkem 2 a 3	ha	305	726,00	221 430,00	29.3.2024
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					1 035 830,00	
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") - upraveno dodatkem 2, 3 a 4	ha	305	2 178,00	664 290,00	31.07.2024
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) - upraveno dodatkem 2, 3 a 4	ha	15	1 089,00	16 335,00	
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) - dodatek č. 5 (vícepráce)		5	1 089,00	5 445,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) - upraveno dodatkem 2, 3 a 4	100 bm	30	2 420,00	72 600,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) - upraveno dodatkem 2, 3 a 4	100 bm	1	3 025,00	3 025,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) - upraveno dodatkem 2, 3 a 4	ks	1	48 400,00	48 400,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ 11)	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11) - upraveno dodatkem 2 a 3	ha	1	15 246	15 246,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11) - upraveno dodatkem 2 a 3	ha	1	8 712	8 712,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) - upraveno dodatkem 2 a 3	ha	1	3 267	3 267,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona - upraveno dodatkem 2 a 3	ha	305	2 178	664 290,00	29.8.2025
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ - upraveno dodatkem 2 a 3	ks	2	42 350	84 700,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7) - upraveno dodatkem 2 a 3	100 bm	1	14 520	14 520,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)	ha				

6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) - upraveno dodatkem 2 a 3	ha	1	15 246	15 246,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) - upraveno dodatkem 2 a 3	ha	1	8 712	8 712,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) - upraveno dodatkem 2 a 3	ha	1	3 267	3 267,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					1 628 055,00	
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	305	605,00	184 525,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					184 525,00	
Rekapitulace kalkulace ceny						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					1 035 830,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					1 628 055,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					184 525,00	
Celková cena bez DPH v Kč					2 848 410,00	
DPH 21% v Kč					598 166,10	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					3 446 576,10	

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Pardubice

Datum: dle elektronického podpisu

AGERIS s.r.o.

Místo: Brno

Datum: dle elektronického podpisu

Ing. Miroslav Kučera

ředitel KPÚ

RNDr. Josef Glos

jednatel společnosti

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná.

7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

Poznámka:

nevyplňovat

DTR – dokumentace technického řešení PSZ