

Časový harmonogram stavby - Vodní nádrž VN1 a REV1 v k. ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou

Zadavatel: ČR – SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro kraj Vysočina, Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o., Žižkovo nám. 226, 258 01 Vlašim

Uzlové body stavby dle SOD: předání staveniště: do 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy - předpoklad září 2024

zahájení stavebních prací: do 20 dnů od nabytí účinnosti smlouvy - předpoklad září 2024

dokončení stavebních prací: do 15. 4. 2025

předání a převzetí díla: do 31. 5. 2025

ROK 2024

září

36. týden – Geodetické práce, skrývky

37. týden – Skrývky

38. týden – Skrývky

39. týden – Odkopávky, založení hráze

říjen

40. týden – Stavby výpusti, odkopávky

41. týden – Stavby výpusti, odkopávky, hutnění hráze

42. týden - Odkopávky, hutnění hráze

43. týden - Odkopávky, hutnění hráze

listopad

44. týden - Odkopávky, hutnění hráze

45. týden - Odkopávky, hutnění hráze

46. týden - Svahování, terénní úpravy

47. týden- Svahování, terénní úpravy

48. týden - Svahování, terénní úpravy

prosinec

49. týden - Výkop tůní a revitalizace

50. týden - Výkop tůní a revitalizace

51. týden - Výkop tůní a revitalizace

52. týden - Výkop tůní a revitalizace

ROK 2025

leden

1. týden - Výkop tůní a revitalizace

2. týden - Výkop tůní a revitalizace

3. týden - Výkop tůní a revitalizace

4. týden- Výkop tůní a revitalizace

únor

5. týden - Výkop tůní a revitalizace

6. týden - Výkop tůní a revitalizace

7. týden- Stavba BP, opevnění hráze

8. týden - Stavba BP, opevnění hráze

březen

9. týden - Stavba BP, opevnění BP a skluzu

10. týden - Stavba BP, opevnění BP a skluzu

11. týden - Stavba BP, opevnění BP a skluzu

12. týden - Opevnění hráze, opevnění skluzu BP

13. týden - Opevnění hráze, opevnění skluzu BP

duben

14. týden - Opevnění hráze, ohumusování

15. týden - Finální terénní úpravy, dokončení prací

16. týden - 15. 4. dokončení stavebních prací

17. týden - Příprava dokumentů ke kolaudaci

květen

18. týden -

19. týden -

20. týden -

21. týden 31. 5. předání a převzetí dokončeného díla