

## Rekapitulace ceny díla - dodatek č. 1

Název akce: **Protierozní opatření v k.ú. Dubenec - II.etapa**

stavební objekt	Cena celkem v Kč bez DPH	DPH	Cena celkem v Kč včetně DPH
<b>LBK 5 A</b>	845 081,22	177 467,06	1 022 548,28
<b>LBK 5 B</b>	1 354 969,92	284 543,68	1 639 513,60
<b>PEO 02</b>	486 805,09	102 229,07	589 034,16
<b>PEO 05</b>	1 448 297,13	304 142,40	1 752 439,53
<b>PEO 11</b>	1 167 308,61	245 134,81	1 412 443,42
<b>PEO 16</b>	264 827,59	55 613,79	320 441,38
<b>PEO 6</b>	146 848,50	30 838,19	177 686,69
<b>PEO 9</b>	200 401,94	42 084,41	242 486,35
<b>celkem</b>	5 914 540,00	1 242 053,41	7 156 593,41

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20230760W1

**Stavba: LBK 5 A PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ V K.Ú. DUBENEC II. ETAPA - méněpráce**

KSO: 823 29

Místo: Dubenec

CZ-CPV: 77000000-0

CC-CZ: 242

Datum: 9. 11. 2023

CZ-CPA: 42

Zadavatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

Zhotovitel:

SPH stavby s.r.o.

IČ: 26230470

DIČ: CZ26230470

Projektant:

SELLA&AGRETA s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH**

**-500,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>-500,00</b>	<b>-105,00</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**-605,00**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20230760W1

**Stavba:** LBK 5 A PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ V K.Ú. DUBENEC II. ETAPA - méněpráce

Místo: **Dubenec**

Datum: 9. 11. 2023

Zadavatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad

Projektant: SELLA&AGRETA s.r.o.

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>-500,00</b>	<b>-605,00</b>	
00 VON	vedlejší a ostatní náklady LBK 05 biokoridor s protierozní funkcí část A	-500,00	-605,00	<b>VON</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LBK 5 A PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ V K.Ú. DUBENEC II. ETAPA - méněpráce

Objekt:

**00 VON - vedlejší a ostatní náklady LBK 05 biokoridor s protierozní funkcí  
část A**

Místo: Dubenec

Datum: 9. 11. 2023

Zadavatel: Česká republika Státní pozemkový úřad KPÚ Trutnov

Projektant: SELLA&AGRETA  
s.r.o.

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-500,00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

-500,00

D VRN9 Ostatní náklady

-500,00

2	K	090002000	Zajištění ochrany a vytýčení podzemních inženýrských sítí	soubor	1,000	-500,00	-500,00	
---	---	-----------	---	--------	-------	---------	---------	--

*Poznámka k položce:*

*Zajištění ochrany a vytýčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci dle podmínek z dokladové části projektu (např. kabel Cetin, podzemní vedení NN). Dohled odborně způsobilé osoby při provádění zemních prací v místě křížení sítí.*

P

VV

1

1,000

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20230760W2

**Stavba: LBK 5 B PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ V K.Ú. DUBENEC II. ETAPA - méněpráce**

KSO: 823 29

Místo: Dubenec

CZ-CPV: 77000000-0

CC-CZ: 242

Datum: 9. 11. 2023

CZ-CPA: 42

Zadavatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

Zhotovitel:

SPH stavby s.r.o.

IČ: 26230470

DIČ: CZ26230470

Projektant:

SELLA&AGRETA s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH**

**-500,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>-500,00</b>	<b>-105,00</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**-605,00**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20230760W2

**Stavba:** LBK 5 B PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ V K.Ú. DUBENEC II. ETAPA - méněpráce

Místo: **Dubenec**

Datum: 9. 11. 2023

Zadavatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad

Projektant: SELLA&AGRETA s.r.o.

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>-500,00</b>	<b>-605,00</b>	
00 VON	vedlejší a ostatní náklady LBK 05 biokoridor s protierozní funkcí část B	-500,00	-605,00	<b>VON</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LBK 5 B PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ V K.Ú. DUBENEC II. ETAPA - méněpráce

Objekt:

**00 VON - vedlejší a ostatní náklady LBK 05 biokoridor s protierozní funkcí  
část B**

Místo: Dubenec

Datum: 9. 11. 2023

Zadavatel: Česká republika Státní pozemkový úřad KPÚ Trutnov

Projektant: SELLA&AGRETA  
s.r.o.

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-500,00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

-500,00

D VRN9 Ostatní náklady

-500,00

2	K	090002000	Zajištění ochrany a vytýčení podzemních inženýrských sítí	soubor	1,000	-500,00	-500,00	
---	---	-----------	---	--------	-------	---------	---------	--

*Poznámka k položce:*

*Zajištění ochrany a vytýčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci dle podmínek z dokladové části projektu (např. kabel Cetin, podzemní vedení NN). Dohled odborně způsobilé osoby při provádění zemních prací v místě křížení sítí.*

P

VV

1

1,000

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20230760W3

**Stavba: PEO 02 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ V K.Ú. DUBENEC II. ETAPA - méněpráce**

KSO: 823 29

Místo: Dubenec

CZ-CPV: 77000000-0

CC-CZ: 242

Datum: 9. 11. 2023

CZ-CPA: 42

Zadavatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

Zhotovitel:

SPH stavby s.r.o.

IČ: 26230470

DIČ: CZ26230470

Projektant:

SELLA&AGRETA s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH**

**-500,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>-500,00</b>	<b>-105,00</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**-605,00**



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20230760W3

**Stavba:** PEO 02 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ V K.Ú. DUBENEC II. ETAPA - méněpráce

Místo: **Dubenec**

Datum: 9. 11. 2023

Zadavatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad

Projektant: SELLA&AGRETA s.r.o.

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>-500,00</b>	<b>-605,00</b>	
00 VON	vedlejší a ostatní náklady PEO 02 obnova protierozního příkopu	-500,00	-605,00	VON

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PEO 02 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ V K.Ú. DUBENEC II. ETAPA - méněpráce

Objekt:

**00 VON - vedlejší a ostatní náklady PEO 02 obnova protierozního příkopu**

Místo: Dubenec

Datum: 9. 11. 2023

Zadavatel: Česká republika Státní pozemkový úřad KPÚ Trutnov

Projektant: SELLA&AGRETA  
s.r.o.

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-500,00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

-500,00

D VRN9 Ostatní náklady

-500,00

2	K	090002000	Zajištění ochrany a vytýčení podzemních inženýrských sítí	soubor	1,000	-500,00	-500,00	
---	---	-----------	---	--------	-------	---------	---------	--

*Poznámka k položce:*

*Zajištění ochrany a vytýčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci dle podmínek z dokladové části projektu (např. kabel Cetin, podzemní vedení NN). Dohled odborně způsobilé osoby při provádění zemních prací v místě křížení sítí.*

P

VV

1

1,000

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20230760W4

**Stavba: PEO 05 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ V K.Ú. DUBENEC II. ETAPA - méněpráce**

KSO: 823 29

Místo: Dubenec

CZ-CPV: 77000000-0

CC-CZ: 242

Datum: 9. 11. 2023

CZ-CPA: 42

Zadavatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

Zhotovitel:

SPH stavby s.r.o.

IČ: 26230470

DIČ: CZ26230470

Projektant:

SELLA&AGRETA s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH**

**-500,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>-500,00</b>	<b>-105,00</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**-605,00**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20230760W4

**Stavba:** PEO 05 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ V K.Ú. DUBENEC II. ETAPA - méněpráce

Místo: **Dubenec**

Datum: 9. 11. 2023

Zadavatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad

Projektant: SELLA&AGRETA s.r.o.

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>-500,00</b>	<b>-605,00</b>	
00 VON	Vedlejší a ostatní náklady PEO 05 zasakovací pás s mezí a příkopem	-500,00	-605,00	VON

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PEO 05 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ V K.Ú. DUBENEC II. ETAPA - méněpráce

Objekt:

**00 VON - Vedlejší a ostatní náklady PEO 05 zasakovací pás s mezí a příkopem**

Místo: Dubenec

Datum: 9. 11. 2023

Zadavatel: Česká republika Státní pozemkový úřad KPÚ Trutnov

Projektant: SELLA&AGRETA  
s.r.o.

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-500,00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

-500,00

D VRN9 Ostatní náklady

-500,00

2	K	090002000	Zajištění ochrany a vytýčení podzemních inženýrských sítí	soubor	1,000	-500,00	-500,00	
---	---	-----------	---	--------	-------	---------	---------	--

*Poznámka k položce:*

*Zajištění ochrany a vytýčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci dle podmínek z dokladové části projektu (např. kabel Cetin, podzemní vedení NN). Dohled odborně způsobilé osoby při provádění zemních prací v místě křížení sítí.*

P

VV

1

1,000

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20230760W5

**Stavba: PEO 11 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ V K.Ú. DUBENEC II. ETAPA - méněpráce**

KSO: 823 29

Místo: Dubenec

CZ-CPV: 77000000-0

CC-CZ: 242

Datum: 9. 11. 2023

CZ-CPA: 42

Zadavatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

Zhotovitel:

SPH stavby s.r.o.

IČ: 26230470

DIČ: CZ26230470

Projektant:

SELLA&AGRETA s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH**

**-500,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>-500,00</b>	<b>-105,00</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**-605,00**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20230760W5

**Stavba:** PEO 11 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ V K.Ú. DUBENEC II. ETAPA - méněpráce

Místo: **Dubenec**

Datum: 9. 11. 2023

Zadavatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad

Projektant: SELLA&AGRETA s.r.o.

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>-500,00</b>	<b>-605,00</b>	
00 VON	vedlejší a ostatní náklady PEO 11 zasakovací pás s mezí a příkopem	-500,00	-605,00	VON

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PEO 11 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ V K.Ú. DUBENEC II. ETAPA - méněpráce

Objekt:

**00 VON - vedlejší a ostatní náklady PEO 11 zasakovací pás s mezí a příkopem**

Místo: Dubenec

Datum: 9. 11. 2023

Zadavatel: Česká republika Státní pozemkový úřad KPÚ Trutnov

Projektant: SELLA&AGRETA  
s.r.o.

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-500,00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

-500,00

D VRN9 Ostatní náklady

-500,00

2	K	090002000	Zajištění ochrany a vytýčení podzemních inženýrských sítí	soubor	1,000	-500,00	-500,00	
---	---	-----------	---	--------	-------	---------	---------	--

*Poznámka k položce:*

*Zajištění ochrany a vytýčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci dle podmínek z dokladové části projektu (např. kabel Cetin, podzemní vedení NN). Dohled odborně způsobilé osoby při provádění zemních prací v místě křížení sítí.*

P

VV

1

1,000



## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20230760W6

**Stavba: PEO 16 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ V K.Ú. DUBENEC II. ETAPA - méněpráce**

KSO: 823 29

Místo: Dubenec

CZ-CPV: 77000000-0

CC-CZ: 242

Datum: 9. 11. 2023

CZ-CPA: 42

Zadavatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

Zhotovitel:

SPH stavby s.r.o.

IČ: 26230470

DIČ: CZ26230470

Projektant:

SELLA&AGRETA s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH**

**-500,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>-500,00</b>	<b>-105,00</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**-605,00**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20230760W6

**Stavba:** PEO 16 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ V K.Ú. DUBENEC II. ETAPA - méněpráce

Místo: **Dubenec**

Datum: 9. 11. 2023

Zadavatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad

Projektant: SELLA&AGRETA s.r.o.

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>-500,00</b>	<b>-605,00</b>	
00 VON	vedlejší a ostatní náklady PEO 16 zasakovací pás s mezí a příkopem	-500,00	-605,00	<b>VON</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PEO 16 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ V K.Ú. DUBENEC II. ETAPA - méněpráce

Objekt:

**00 VON - vedlejší a ostatní náklady PEO 16 zasakovací pás s mezí a příkopem**

Místo: Dubenec

Datum: 9. 11. 2023

Zadavatel: Česká republika Státní pozemkový úřad KPÚ Trutnov

Projektant: SELLA&AGRETA  
s.r.o.

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-500,00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

-500,00

D VRN9 Ostatní náklady

-500,00

2	K	090002000	Zajištění ochrany a vytýčení podzemních inženýrských sítí	soubor	1,000	-500,00	-500,00	
---	---	-----------	---	--------	-------	---------	---------	--

*Poznámka k položce:*

*Zajištění ochrany a vytýčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci dle podmínek z dokladové části projektu (např. kabel Cetin, podzemní vedení NN). Dohled odborně způsobilé osoby při provádění zemních prací v místě křížení sítí.*

P

VV

1

1,000

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20230760W7  
Stavba: PEO 6 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ V K.Ú. DUBENEC II. ETAPA - méněpráce

KSO: 823 29  
Místo: Dubenec  
CZ-CPV: 77000000-0

CC-CZ: 242  
Datum: 9. 11. 2023  
CZ-CPA: 42

Zadavatel:  
Česká republika - Státní pozemkový úřad

IČ: 01312774  
DIČ: CZ01312774

Zhotovitel:  
SPH stavby s.r.o.

IČ: 26230470  
DIČ: CZ26230470

Projektant:  
SELLA&AGRETA s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>-500,00</b>
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>-500,00</b>	<b>-105,00</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>-605,00</b>

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20230760W7

**Stavba:** PEO 6 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ V K.Ú. DUBENEC II. ETAPA - méněpráce

Místo: **Dubenec**

Datum: 9. 11. 2023

Zadavatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad

Projektant: SELLA&AGRETA s.r.o.

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>-500,00</b>	<b>-605,00</b>	
00 VON	vedlejší a ostatní náklady PEO 6 Plochy určené k zatravnění na parcelách 2996, 2998 a 3002	-500,00	-605,00	<b>VON</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PEO 6 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ V K.Ú. DUBENEC II. ETAPA - méněpráce

Objekt:

**00 VON - vedlejší a ostatní náklady PEO 6 Plochy určené k zatravnění na parcelách 2996, 2998 a 3002**

Místo: Dubenec

Datum: 9. 11. 2023

Zadavatel: Česká republika Státní pozemkový úřad KPÚ Trutnov

Projektant: SELLA&AGRETA  
s.r.o.

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-500,00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

-500,00

D VRN9 Ostatní náklady

-500,00

2	K	090002000	Zajištění ochrany a vytýčení podzemních inženýrských sítí	soubor	1,000	-500,00	-500,00	
---	---	-----------	---	--------	-------	---------	---------	--

*Poznámka k položce:*

*Zajištění ochrany a vytýčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci dle podmínek z dokladové části projektu (např. kabel Cetin, podzemní vedení NN). Dohled odborně způsobilé osoby při provádění zemních prací v místě křížení sítí.*

P

VV

1

1,000

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20230760W8

**Stavba:** PEO 9 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ V K.Ú. DUBENEC II. ETAPA - méněpráce

KSO: 823 29

Místo: Dubenec

CZ-CPV: 77000000-0

CC-CZ: 242

Datum: 9. 11. 2023

CZ-CPA: 42

Zadavatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

Zhotovitel:

SPH stavby s.r.o.

IČ: 26230470

DIČ: CZ26230470

Projektant:

SELLA&AGRETA s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH**

**-500,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>-500,00</b>	<b>-105,00</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**-605,00**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20230760W8

**Stavba:** PEO 9 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ V K.Ú. DUBENEC II. ETAPA - méněpráce

Místo: **Dubenec**

Datum: 9. 11. 2023

Zadavatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad

Projektant: SELLA&AGRETA s.r.o.

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>-500,00</b>	<b>-605,00</b>	
00 VON	vedlejší a ostatní náklady PEO 9 Plocha určené k zatravnění na parcele 2014	-500,00	-605,00	<b>VON</b>



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PEO 9 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ V K.Ú. DUBENEC II. ETAPA - méněpráce

Objekt:

**00 VON - vedlejší a ostatní náklady PEO 9 Plocha určené k zatravnění na parcele 2014**

Místo: Dubenec

Datum: 9. 11. 2023

Zadavatel: Česká republika Státní pozemkový úřad KPÚ Trutnov

Projektant: SELLA&AGRETA  
s.r.o.

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-500,00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

-500,00

D VRN9 Ostatní náklady

-500,00

2	K	090002000	Zajištění ochrany a vytýčení podzemních inženýrských sítí	soubor	1,000	-500,00	-500,00	
---	---	-----------	---	--------	-------	---------	---------	--

*Poznámka k položce:*

*Zajištění ochrany a vytýčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci dle podmínek z dokladové části projektu (např. kabel Cetin, podzemní vedení NN). Dohled odborně způsobilé osoby při provádění zemních prací v místě křížení sítí.*

P

VV

1

1,000