

## Rekapitulace ceny díla - dodatek č. 1

Název akce: **Protierozní opatření v k.ú. Dubenec - II. etapa - část výsadby**

<b>výsadby 2023-2024</b>	Cena celkem v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena celkem v Kč s DPH
LBK 5 A	471 871,53	99 093,02	570 964,55
LBK 5 B	902 300,77	189 483,16	1 091 783,93
PEO 02	301 005,56	63 211,17	364 216,73
PEO 05	1 711 566,70	359 429,01	2 070 995,71
PEO 11	580 338,91	121 871,17	702 210,08
PEO 16	147 500,14	30 975,03	178 475,17
<b>celkem</b>	<b>4 114 583,61</b>	<b>864 062,56</b>	<b>4 978 646,17</b>

<b>1. rok následné péče (2025)</b>	Cena celkem v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena celkem v Kč s DPH
LBK 5 A	59 774,25	12 552,59	72 326,84
LBK 5 B	131 924,38	27 704,12	159 628,50
PEO 02	39 442,75	8 282,98	47 725,73
PEO 05	287 597,00	60 395,37	347 992,37
PEO 11	15 667,25	3 290,12	18 957,37
PEO 16	19 626,50	4 121,57	23 748,07
<b>celkem</b>	<b>554 032,13</b>	<b>116 346,75</b>	<b>670 378,88</b>

<b>2. rok následné péče (2026)</b>	Cena celkem v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena celkem v Kč s DPH
LBK 5 A	77 216,25	16 215,41	93 431,66
LBK 5 B	164 879,38	34 624,67	199 504,05
PEO 02	41 682,75	8 753,38	50 436,13
PEO 05	309 977,00	65 095,17	375 072,17
PEO 11	22 937,25	4 816,82	27 754,07
PEO 16	31 466,50	6 607,97	38 074,47
<b>celkem</b>	<b>648 159,13</b>	<b>136 113,42</b>	<b>784 272,55</b>

<b>3. rok následné péče (2027)</b>	Cena celkem v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena celkem v Kč s DPH
LBK 5 A	77 216,25	16 215,41	93 431,66
LBK 5 B	164 879,38	34 624,67	199 504,05
PEO 02	41 682,75	8 753,38	50 436,13
PEO 05	309 977,00	65 095,17	375 072,17
PEO 11	22 937,25	4 816,82	27 754,07
PEO 16	31 466,50	6 607,97	38 074,47
<b>celkem</b>	<b>648 159,13</b>	<b>136 113,42</b>	<b>784 272,55</b>

<b>Celkem za výsadby a následnou péči</b>	<b>5 964 934,00</b>	<b>1 252 636,15</b>	<b>7 217 570,15</b>
---	---------------------	---------------------	---------------------

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20230760X1

**Stavba: LBK 5 A PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ V K.Ú. DUBENEC II. ETAPA - méněpráce**

KSO: 823 29

Místo: Dubenec

CZ-CPV: 77000000-0

CC-CZ: 242

Datum: 9. 11. 2023

CZ-CPA: 42

Zadavatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

Zhotovitel:

SPH stavby s.r.o.

IČ: 26230470

DIČ: CZ26230470

Projektant:

SELLA&AGRETA s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH**

**-500,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>-500,00</b>	<b>-105,00</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**-605,00**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20230760X1

**Stavba:** LBK 5 A PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ V K.Ú. DUBENEC II. ETAPA - méněpráce

Místo: **Dubenec**

Datum: 9. 11. 2023

Zadavatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad

Projektant: SELLA&AGRETA s.r.o.

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>-500,00</b>	<b>-605,00</b>	
00 VON	vedlejší a ostatní náklady LBK 05 biokoridor s protierozní funkcí část A	-500,00	-605,00	<b>VON</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LBK 5 A PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ V K.Ú. DUBENEC II. ETAPA - méněpráce

Objekt:

**00 VON - vedlejší a ostatní náklady LBK 05 biokoridor s protierozní funkcí  
část A**

Místo: Dubenec

Datum: 9. 11. 2023

Zadavatel: Česká republika Státní pozemkový úřad KPÚ Trutnov

Projektant: SELLA&AGRETA  
s.r.o.

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-500,00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

-500,00

D VRN9 Ostatní náklady

-500,00

2	K	090002000	Zajištění ochrany a vytýčení podzemních inženýrských sítí	soubor	1,000	-500,00	-500,00	
---	---	-----------	---	--------	-------	---------	---------	--

*Poznámka k položce:*

*Zajištění ochrany a vytýčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci dle podmínek z dokladové části projektu (např. kabel Cetin, podzemní vedení NN). Dohled odborně způsobilé osoby při provádění zemních prací v místě křížení sítí.*

P

VV

1

1,000

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20230760X2

**Stavba: LBK 5 B PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ V K.Ú. DUBENEC II. ETAPA - méněpráce**

KSO: 823 29

Místo: Dubenec

CZ-CPV: 77000000-0

CC-CZ: 242

Datum: 9. 11. 2023

CZ-CPA: 42

Zadavatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

Zhotovitel:

SPH stavby s.r.o.

IČ: 26230470

DIČ: CZ26230470

Projektant:

SELLA&AGRETA s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH**

**-500,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>-500,00</b>	<b>-105,00</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**-605,00**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20230760X2

**Stavba:** LBK 5 B PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ V K.Ú. DUBENEC II. ETAPA - méněpráce

Místo: **Dubenec**

Datum: 9. 11. 2023

Zadavatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad

Projektant: SELLA&AGRETA s.r.o.

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>-500,00</b>	<b>-605,00</b>	
00 VON	vedlejší a ostatní náklady LBK 05 biokoridor s protierozní funkcí část B	-500,00	-605,00	<b>VON</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LBK 5 B PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ V K.Ú. DUBENEC II. ETAPA - méněpráce

Objekt:

**00 VON - vedlejší a ostatní náklady LBK 05 biokoridor s protierozní funkcí  
část B**

Místo: Dubenec

Datum: 9. 11. 2023

Zadavatel: Česká republika Státní pozemkový úřad KPÚ Trutnov

Projektant: SELLA&AGRETA  
s.r.o.

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-500,00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

-500,00

D VRN9 Ostatní náklady

-500,00

2	K	090002000	Zajištění ochrany a vytýčení podzemních inženýrských sítí	soubor	1,000	-500,00	-500,00	
---	---	-----------	---	--------	-------	---------	---------	--

*Poznámka k položce:*

*Zajištění ochrany a vytýčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci dle podmínek z dokladové části projektu (např. kabel Cetin, podzemní vedení NN). Dohled odborně způsobilé osoby při provádění zemních prací v místě křížení sítí.*

P

VV

1

1,000

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20230760X3

**Stavba: PEO 02 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ V K.Ú. DUBENEC II. ETAPA - méněpráce**

KSO: 823 29

Místo: Dubenec

CZ-CPV: 77000000-0

CC-CZ: 242

Datum: 9. 11. 2023

CZ-CPA: 42

Zadavatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

Zhotovitel:

SPH stavby s.r.o.

IČ: 26230470

DIČ: CZ26230470

Projektant:

SELLA&AGRETA s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH**

**-500,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>-500,00</b>	<b>-105,00</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**-605,00**



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20230760X3

**Stavba:** PEO 02 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ V K.Ú. DUBENEC II. ETAPA - méněpráce

Místo: **Dubenec**

Datum: 9. 11. 2023

Zadavatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad

Projektant: SELLA&AGRETA s.r.o.

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>-500,00</b>	<b>-605,00</b>	
00 VON	vedlejší a ostatní náklady PEO 02 obnova protierozního příkopu	-500,00	-605,00	VON

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PEO 02 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ V K.Ú. DUBENEC II. ETAPA - méněpráce

Objekt:

**00 VON - vedlejší a ostatní náklady PEO 02 obnova protierozního příkopu**

Místo: Dubenec

Datum: 9. 11. 2023

Zadavatel: Česká republika Státní pozemkový úřad KPÚ Trutnov

Projektant: SELLA&AGRETA  
s.r.o.

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-500,00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

-500,00

D VRN9 Ostatní náklady

-500,00

2	K	090002000	Zajištění ochrany a vytýčení podzemních inženýrských sítí	soubor	1,000	-500,00	-500,00	
---	---	-----------	---	--------	-------	---------	---------	--

*Poznámka k položce:*

*Zajištění ochrany a vytýčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci dle podmínek z dokladové části projektu (např. kabel Cetin, podzemní vedení NN). Dohled odborně způsobilé osoby při provádění zemních prací v místě křížení sítí.*

P

VV

1

1,000

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20230760X4

**Stavba: PEO 05 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ V K.Ú. DUBENEC II. ETAPA - méněpráce**

KSO: 823 29

Místo: Dubenec

CZ-CPV: 77000000-0

CC-CZ: 242

Datum: 9. 11. 2023

CZ-CPA: 42

Zadavatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

Zhotovitel:

SPH stavby s.r.o.

IČ: 26230470

DIČ: CZ26230470

Projektant:

SELLA&AGRETA s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH**

**-500,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>-500,00</b>	<b>-105,00</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**-605,00**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20230760X4

**Stavba:** PEO 05 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ V K.Ú. DUBENEC II. ETAPA - méněpráce

Místo: **Dubenec**

Datum: 9. 11. 2023

Zadavatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad

Projektant: SELLA&AGRETA s.r.o.

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>-500,00</b>	<b>-605,00</b>	
00 VON	Vedlejší a ostatní náklady PEO 05 zasakovací pás s mezí a příkopem	-500,00	-605,00	<b>VON</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PEO 05 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ V K.Ú. DUBENEC II. ETAPA - méněpráce

Objekt:

**00 VON - Vedlejší a ostatní náklady PEO 05 zasakovací pás s mezí a příkopem**

Místo: Dubenec

Datum: 9. 11. 2023

Zadavatel: Česká republika Státní pozemkový úřad KPÚ Trutnov

Projektant: SELLA&AGRETA  
s.r.o.

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-500,00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

-500,00

D VRN9 Ostatní náklady

-500,00

2	K	090002000	Zajištění ochrany a vytýčení podzemních inženýrských sítí	soubor	1,000	-500,00	-500,00	
---	---	-----------	---	--------	-------	---------	---------	--

*Poznámka k položce:*

*Zajištění ochrany a vytýčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci dle podmínek z dokladové části projektu (např. kabel Cetin, podzemní vedení NN). Dohled odborně způsobilé osoby při provádění zemních prací v místě křížení sítí.*

P

VV

1

1,000

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20230760X5

**Stavba: PEO 11 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ V K.Ú. DUBENEC II. ETAPA - méněpráce**

KSO: 823 29

Místo: Dubenec

CZ-CPV: 77000000-0

CC-CZ: 242

Datum: 9. 11. 2023

CZ-CPA: 42

Zadavatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

Zhotovitel:

SPH stavby s.r.o.

IČ: 26230470

DIČ: CZ26230470

Projektant:

SELLA&AGRETA s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH**

**-500,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>-500,00</b>	<b>-105,00</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**-605,00**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20230760X5

**Stavba:** PEO 11 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ V K.Ú. DUBENEC II. ETAPA - méněpráce

Místo: **Dubenec**

Datum: 9. 11. 2023

Zadavatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad

Projektant: SELLA&AGRETA s.r.o.

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>-500,00</b>	<b>-605,00</b>	
00 VON	vedlejší a ostatní náklady PEO 11 zasakovací pás s mezí a příkopem	-500,00	-605,00	<b>VON</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PEO 11 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ V K.Ú. DUBENEC II. ETAPA - méněpráce

Objekt:

**00 VON - vedlejší a ostatní náklady PEO 11 zasakovací pás s mezí a příkopem**

Místo: Dubenec

Datum: 9. 11. 2023

Zadavatel: Česká republika Státní pozemkový úřad KPÚ Trutnov

Projektant: SELLA&AGRETA  
s.r.o.

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-500,00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

-500,00

D VRN9 Ostatní náklady

-500,00

2	K	090002000	Zajištění ochrany a vytýčení podzemních inženýrských sítí	soubor	1,000	-500,00	-500,00	
---	---	-----------	---	--------	-------	---------	---------	--

*Poznámka k položce:*

*Zajištění ochrany a vytýčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci dle podmínek z dokladové části projektu (např. kabel Cetin, podzemní vedení NN). Dohled odborně způsobilé osoby při provádění zemních prací v místě křížení sítí.*

P

VV

1

1,000



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20230760X6

**Stavba: PEO 16 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ V K.Ú. DUBENEC II. ETAPA - méněpráce**

KSO: 823 29

Místo: Dubenec

CZ-CPV: 77000000-0

CC-CZ: 242

Datum: 9. 11. 2023

CZ-CPA: 42

Zadavatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

Zhotovitel:

SPH stavby s.r.o.

IČ: 26230470

DIČ: CZ26230470

Projektant:

SELLA&AGRETA s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH**

**-500,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>-500,00</b>	<b>-105,00</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**-605,00**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20230760X6

**Stavba:** PEO 16 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ V K.Ú. DUBENEC II. ETAPA - méněpráce

Místo: **Dubenec**

Datum: 9. 11. 2023

Zadavatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad

Projektant: SELLA&AGRETA s.r.o.

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>-500,00</b>	<b>-605,00</b>	
00 VON	vedlejší a ostatní náklady PEO 16 zasakovací pás s mezí a příkopem	-500,00	-605,00	<b>VON</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PEO 16 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ V K.Ú. DUBENEC II. ETAPA - méněpráce

Objekt:

**00 VON - vedlejší a ostatní náklady PEO 16 zasakovací pás s mezí a příkopem**

Místo: Dubenec

Datum: 9. 11. 2023

Zadavatel: Česká republika Státní pozemkový úřad KPÚ Trutnov

Projektant: SELLA&AGRETA  
s.r.o.

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-500,00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

-500,00

D VRN9 Ostatní náklady

-500,00

2	K	090002000	Zajištění ochrany a vytýčení podzemních inženýrských sítí	soubor	1,000	-500,00	-500,00	
---	---	-----------	---	--------	-------	---------	---------	--

*Poznámka k položce:*

*Zajištění ochrany a vytýčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci dle podmínek z dokladové části projektu (např. kabel Cetin, podzemní vedení NN). Dohled odborně způsobilé osoby při provádění zemních prací v místě křížení sítí.*

P

VV

1

1,000