

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 33/2017-537100 ze dne 26. 9. 2017

číslo smlouvy generované Pobočkou Příbram: 1231-2017-537212

KoPÚ v k. ú. Skoupý

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
a hl. m. Praha

Sídlo: Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00
Praha 3

Zastoupen: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Markéta Horová, rada Pobočky Příbram

Adresa: Poštovní 4, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Telefon: +420 725 918 730, +420 725 918 876

E-mail: pribram.pk@spucr.cz, m.horova@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel (reprezentant): HRDLIČKA spol. s r.o.

Sídlo: Nám. 9. května 45, 266 01 Tetín

Zastoupen: Jaromír Prošek, prokurista společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Jaromír Prošek, prokurista společnosti

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX

Telefon: XXXXX

E-mail: XXXXX

ID DS: caxt3mz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Pobočka Beroun

Číslo účtu: 300345131/0100

IČO: 18601227

DIČ: CZ18601227

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXX

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

II.

V souladu s ustanovením čl. XII., odstavce 12.3. smlouvy o dílo číslo objednatele: 33/2017-537100 ze dne 26.9.2017 včetně jejich dodatků, na základě žádosti zhotovitele vedené u Státního pozemkového úřadu pod č.j. SPU 279460/2019 dne 11.7.2019 (v pomocné evidenci Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Příbram pod č.j. č.j. 470/2019 dne 15.7.2019), na základě záznamu ze dne 22.7.2019 o rozhodnutí nerealizovat část měrných jednotek dle smlouvy o dílo č. 33/2017-537100 ze dne 26.9.2017, s přihlédnutím k čl. 6. Směrnice SPÚ o zadávání VZ č. 07/2016 ve znění změny č. 6 ze dne 2.5.2019 a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání VZ, se smluvní strany dohodly na změně měrných jednotek, která byla odsouhlasena Státním pozemkovým úřadem, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha dne 5.8.2019 pod č.j. SPU 310379/2019 (v pomocné evidenci Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Příbram dne 5.8.2019 pod č.j. 525/2019).

Snížení a navýšení měrných jednotek reaguje na změny, které vyplynuly v rámci šetření vlastnických hranic v terénu a neřešených pozemků, při kterých došlo ke zpřesnění hranic a následně k úpravě počtu měrných jednotek oproti počtu měrných jednotek uvedených ve smlouvě o dílo.

Potřeba změny počtu měrných jednotek vznikla tedy v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Ke změně závazku dochází v odstavci 6.1., čl. VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy o dílo a v dílčí části 3.4.3. „Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k. ú. Skoupý“ pro KoPÚ v katastrálním území Skoupý takto:

- a) **odstavec 6. 1.,** čl. VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy o dílo:

Článek VI.

Cena za provedení díla

- 6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 399 100,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	834 490,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	157 050,- Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	80 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2 470 640,- Kč
DPH 21%	518 834,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 989 474,- Kč

- 6.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.
- 6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

b) **příloha č. 1 SoD** „Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Skoupý“
dílní část 3.4.3.:

„Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“ (ze 137 MJ na 135 MJ)

„Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona“ (ze 134 MJ na 137 MJ).

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele: 33/2017-537100 ze dne 26. 9. 2017 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 tvoří záznam ze dne 22. 7. 2019 o rozhodnutí nerealizovat část měrných jednotek dle smlouvy o dílo č. 33/2017-537100 ze dne 26. 9. 2017 a položkový výkaz činností.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

V Praze dne 12. 8. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Jiří Veselý
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

.....

Jaromír Prošek
prokurista společnosti HRDLIČKA spol. s r.o.

Příloha:

1. Záznam ze dne 22. 7. 2019 o rozhodnutí nerealizovat část měrných jednotek dle smlouvy o dílo
2. Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú.Skoupý

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	46	2 500	115 000	30.06.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	4 000	20 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	286	700	200 200	30.06.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	63	1 200	75 600	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	135	2 300	310 500	30.06.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	137	2 400	328 800	30.06.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	349	450	157 050	31.10.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	349	550	191 950	28.02.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 399 100	28.2.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	349	900	314 100	28.02.2021
3.5.1.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	349	250	87 250	
3.5.1.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	1 200	48 000	
3.5.1.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	4 000	40 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	349	860	300 140	
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	15 000	45 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					834 490	28.2.2022
3.6.	Mapové dílo	ha	349	450	157 050	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					157 050	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	80	1000	80000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					80000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 399 100 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	834 490 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	157 050 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	80 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 470 640 Kč
DPH 21% v Kč	518 834 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 989 474 Kč

V Praze dne 12. 8. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl.m. Praha

Jaromír Prošek, prokurista společnosti HRDLIČKA spol. s r.o.

ZÁZNAM

o rozhodnutí nerealizovat část měrných jednotek dle smlouvy o dílo č. 33/2017-537100 ze dne 26.9.2017, číslo smlouvy generované Pobočkou Příbram 1231-2017-537212

V rámci realizace KoPÚ v katastrálním území Skoupý, která je prováděna dle smlouvy o dílo č. 33/2017-537100 ze dne 26.9.2017, došlo ke snížení počtu měrných jednotek (MJ) v etapě 3.4.3. Zjišťování obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 357/2013 Sb. ze 137 MJ na 135 MJ – tedy o 2 MJ méně. Důvodem jsou skutečně zjištěné hranice obvodů při šetření hranic v terénu.

Na základě bodu 5. Informace Ústředního pozemkového úřadu č. 4/2010 č.j. 9722/2010-13300 ze dne 22.3.2010 se sepisuje tento záznam o rozhodnutí nerealizovat 2 MJ v etapě 3.4.3. Zjišťování obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 357/2013 Sb.

Tento záznam bude součástí dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. 33/2017-537100.

V Příbrami 22.7.2019

Za objednatele:

Ing. Helena Kovářová
vedoucí Pobočky Příbram

Za zhotovitele:

Ing. Jan Floriánek
jednatel HRDLIČKA spol. s r.o.