

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 33/2017-537100 ze dne 26. 9. 2017

číslo smlouvy generované Pobočkou Příbram: 1231-2017-537212

KoPÚ v k. ú. Skoupý

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
a hl. m. Praha

Sídlo: Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00
Praha 3

Zastoupen: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Markéta Horová, rada Pobočky Příbram

Adresa: Poštovní 4, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Telefon: XXXXX, XXXXX

E-mail: pribram.pk@spucr.cz, m.horova@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel (reprezentant): HRDLIČKA spol. s r.o.

Sídlo: Nám. 9. května 45, 266 01 Tetín

Zastoupen: Jaromír Prošek, prokurista společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Jaromír Prošek, prokurista společnosti

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX

Telefon: XXXXX

E-mail: XXXXX

ID DS: caxt3mz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Pobočka Beroun

Číslo účtu: 300345131/0100

IČO: 18601227

DIČ: CZ18601227

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXX

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Na základě žádosti zhotovitele vedené u Státního pozemkového úřadu dne 07.09.2021 pod č.j. SPU 328176/2021 (v pomocné evidenci Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Příbram dne 07.09.2021 pod č.j. 497/2021) a v souladu s ustanovením čl. XII., odst. 12.3. smlouvy o dílo číslo objednatele: 33/2017-537100 ze dne 26. 09. 2017 včetně jejich dodatků se smluvní strany dohodly na novém termínu plnění **u dílčí části 3.5.2.** uvedené v příloze č. 1 SoD „Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Skoupý“ pro KoPÚ v katastrálním území Skoupý.

Změny byly odsouhlasené dopisem Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha dne 20.9.2021 pod č.j. SPU 347509/2021 (v pomocné evidenci Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Příbram dne 21.9.2021 pod č.j. 527/2021).

III.

Objektivním důvodem pro změnu smluvních termínů je skutečnost, že v průběhu zpracování komplexní pozemkové úpravy bylo na základě opatření Vlády ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s pandemií koronaviru znemožněno zhotoviteli osobní projednávání návrhu nového uspořádání pozemků s jejich vlastníky, resp. řádně provádět úkony dílčí části 3.5.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele: 33/2017-537100 ze dne 26. 09. 2017 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

Nedílnou součástí dodatku č. 4 tvoří položkový výkaz činností.

Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

V Praze dne 11. 10. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Jiří Veselý

ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

.....

Jaromír Prošek

prokurista společnosti HRDLIČKA spol. s r.o.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú.Skoupý

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	46	2 500	115 000	30.06.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	4 000	20 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	286	700	200 200	30.06.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	63	1 200	75 600	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	137	2 300	310 500	30.06.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	134	2 400	328 800	30.06.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	349	450	157 050	31.10.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	349	550	191 950	28.02.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 399 100	28.2.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	349	900	314 100	28.02.2021
3.5.1.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	349	250	87 250	
3.5.1.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	23	1 200	27 600	
3.5.1.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	3	4 000	12 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	349	860	300 140	
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	15 000	45 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					786 090	
3.6.	Mapové dílo	ha	349	450	157 050	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					157 050	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	80	1000	80000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					80000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 399 100 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	786 090 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	157 050 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	80 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 422 240 Kč
DPH 21% v Kč	508 670 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 930 910 Kč

V Praze dne 11. 10. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl.m. Praha

Jaromír Prošek, prokurista společnosti HRDLIČKA spol. s r.o.