

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Domaslav

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	3 000,00	30 000,00	30.5.2026
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	400	400,00	160 000,00	30.7.2026
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	305	600,00	183 000,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	110	2 000,00	220 000,00	30.8.2026
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	10	4 000,00	40 000,00	30.8.2026
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	350	700,00	245 000,00	30.8.2026
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	705	300,00	211 500,00	30.9. 2026
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	705	300,00	211 500,00	30. 12. 2026
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					1 301 000,00	29.1.2027
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	703	600,00	421 800,00	30.3.2028
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	100	500,00	50 000,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	40	3 000,00	120 000,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	20	5 000,00	100 000,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	3	60 000,00	180 000,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha	ha	1	4 100,00	4 100,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha	ha	1	2 300,00	2 300,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha	ha	1	800,00	800,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	703	400,00	281 200,00	29.9.2028
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	20 000,00	60 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	15	3 000,00	45 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha	ha	1	2 700,00	2 700,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha	ha	1	1 500,00	1 500,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha	ha	1	500,00	500,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					1 269 900,00	xxxxx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	705	300,00	211 500,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč				211 500,00	xxxxx
Rekapitulace kalkulace ceny					
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč				1 301 000,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč				1 269 900,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč				211 500,00	
Celková cena bez DPH v Kč				2 782 400,00	
DPH 21% v Kč				584 304,00	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč				3 366 704,00	

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Místo: Tachov

GEO Hrubý spol. s r. o.
Místo: Plzeň

Jméno: Ing. Olga Chvátalová
Funkce: vedoucí Pobočky Tachov

Jméno: Ing. Zdeněk Hrubý
Funkce: jednatel GEO Hrubý spol. s r. o.