

Položkový výkaz činností - Příloha k Dohodě o ukončení smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Čermná v Krkonoších

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	12	1 000	12 000	30.5.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	3 500	28 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	581	650	377 650	31.1.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	54	850	45 900	
	vektORIZACE vlastnické mapy	ha	0	0	0	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	17	2 000	34 000	31.1.2019
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	297	2 400	712 800	30.4.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	35	2 400	84 000	30.4.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	635	250	158 750	31.3.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	630	300	189 000	31.8.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 642 100	31.8.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	630	750	472 500	30.6.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)	ha	580	250	145 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	100	1 500	150 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	75	2 200	165 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	621	750	465 750	31.7.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 2)	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 438 250	
3.6.	Mapové dílo	ha	630	600	378 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					378 000	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 1)	100 bm	0	0	0	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 4)
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					0	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 642 100 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 438 250 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	378 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	0 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 458 350 Kč
DPH 21% v Kč	726 254 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	4 184 604 Kč

V Hradci Králové dne 30.09.2024

V Pardubicích dne 26.09.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Petr Lázňovský

Ing. Pavel Cimpl

ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj

jednatel GEOVAP, spol. s r.o.

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

3) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

4) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.