

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele 698-2024-523101, č. zhotovitele 150/LCKR/2024, na **zhotovení stavby polních cest C6b a C9 v k. ú. Spešov (PRV)** ze dne 22. července 2024, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), **mezi smluvními stranami:**

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Adresa: Hroznová 227/17, 603 00 Brno

zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK

v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh jsou oprávněny jednat:

JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko

Ing. Zdenka Hebelková, odborný rada pobočky Blansko

Tel.: +420 727 956 383 JUDr. Antlová

+420 725765796 Ing. Hebelková

E-mail: blansko.pk@spucr.cz

z.hebelkova@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 (není plátcem DPH)

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Název: **STRABAG a.s.**

Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Stavbu provádí: STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, Tovární 3,
620 00 Brno

Zastoupený xxxx na základě plné moci

xxxx na základě plné moci

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID DS: 8yuchp8

V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.

Číslo účtu: 5061885001/2700

IČO: 60838744

DIČ: CZ 60838744, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634.

(dále jen „zhotovitel“)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



Na základě dohody smluvních stran se mění níže uvedená ustanovení citované smlouvy o dílo.

Čl. V odst. 5 nově zní:

Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v níže uvedených lhůtách. Dřívější plnění je možné. Zhotovitel se zavazuje dodržet tyto uzlové body - lhůty pro jednotlivé fáze stavby:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Polní cesta C6b:

v km 0,000 -0,983 provedení výměny podloží o celkové mocnosti 500 mm, včetně statických zátěžových zkoušek a výškového zaměření - lhůta pro plnění do: **15. 10. 2024**

Polní cesta C9:

v km 0,000 - 0,945 provedení výměny podloží o celkové mocnosti 500 mm, včetně statických zátěžových zkoušek a výškového zaměření - lhůta pro plnění do: **15. 10. 2024.**

Ostatní termíny a ustanovení smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

V Brně dne 4. 9. 2024

V Brně dne 30.8.2024 a 2. 9. 2024

xxx

xxx

xxx

.....

Objednatel

Ing. Renata Číhalová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj

Zhotovitel

xxxx na základě plné moci
xxxx na základě plné moci

Za správnost vyhotovení: Ing. Lucie Kuchtíčková