

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY Č. 645-2024-505205

(dále jen „smlouva“ nebo „SoD“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Pobočka Prachatice

Adresa: Vodňanská 329, 383 01 Prachatice

zastoupený: Ing. Františkem Šebestou, vedoucím pobočky Prachatice

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Šebesta, vedoucí pobočky
Prachatice

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Kučera, pracovník pobočky
Prachatice

Tel.: +420 724 322 338

E-mail: f.sebesta@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno:

ŠTOLKA – STAVKO s.r.o.

Sídlo:

Mlýnská 361, 384 51 Volary

zastoupený:

Petrem Štolkou - jednatelem

tel./fax:

721736793

e-mail:

stavko.sro@seznam.cz

ID DS:

iteqvue

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Petr Štolka, jednatel

tel./fax:

721736793

e-mail:

stavko.sro@seznam.cz

bankovní spojení:

Česká Spořitelna Prachatice

číslo účtu:

3065630349/0800

IČO:

28149131

DIČ:

CZ28149131 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
oddíl **C**, vložka 21388

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením článku XIX. Bodu 5 smlouvy o dílo číslo 645-2024-505205 (dále jen Smlouva o dílo), tento dodatek č. 1 k předmětné smlouvě o dílo.

ČI.I Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 11.7.2024 smlouvu o dílo na zhotovení stavby číslo 645-2024-505205 (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Revitalizace vodoteče, polní cesta NCV5 KoPÚ Svojnice a polní cesty C3 a C4 - KoPÚ Protivec“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

ČI.II Předmět Dodatku

1. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 1.10.2024 o prodloužení termínu dokončení stavby na s názvem „Revitalizace vodoteče, polní cesty NCV5 KoPÚ Svojnice a polní cesty C3 a C4 KoPÚ Protivec“ z důvodu zaplavení pláně polní cesty důsledkem povodní, následného znemožněného pokračování dalších prací po dobu plného odvodnění a vyschnutí zemní pláně, objednatel provedl místní šetření, které potvrdilo skutečnosti uvedené v žádosti zhotovitele. Rozvodněný Zlatý potok zaplavil celou okolní nivu včetně realizované polní cesty NCV5 a zemní pláň, na které byl prováděn archeologický průzkum, je silně zvodnělá.
2. Na základě výše uvedeného objednatel souhlasí s prodloužením termínu dokončení prací o šest týdnů (42 dnů) oproti původnímu termínu.

ČI. V Doba plnění bod 4. nově zní

4. Dílo bude provedeno v následujících lhůtách
 - a. Lhůta pro předání a převzetí staveniště:
7 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.
 - b. Lhůta pro zahájení stavebních prací:
14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.
 - c. Lhůta pro dokončení stavebních prací:
12. prosince 2024
 - d. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla:
27. prosince 2024

ČI. III Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Č.j. objednatele: 645-2024-505205/1
Č.j. zhotovitele:

4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Prachaticích dne 3.10.2024

Ve Volarech dne

Digitálně podepsáno

.....

.....

Ing. František Šebesta
vedoucí Pobočky Prachatice
Státní pozemkový úřad
Objednatel

Petr Štolka, jednatel firmy ŠTOLKA –
STAVKO s.r.o.

Zhotovitel