

Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností - k Dodatku č. 1 k SoD 1002-2023-529101 KoPÚ v k.ú. Valeč u Hradiště - aktualizovaný

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	12	3 000,00	36 000,00	30.09.2024
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)	ha	111	990,00	109 890,00	30.11.2024
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)	ha	590	1 210,00	713 900,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	85	3 850,00	327 250,00	31.01.2025
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 12)	100 bm	5	3 850,00	19 250,00	31.01.2025
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)	100 bm	1	5 500,00	5 500,00	31.01.2025
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	701	385,00	269 885,00	30.08.2025
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	701	385,00	269 885,00	31.10.2025
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					1 751 560,00	31.10.2025
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	701	935,00	655 435,00	31.10.2026
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)	ha	25	990,00	24 750,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	20	550,00	11 000,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	2	5 500,00	11 000,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)	ks	2	27 500,00	55 000,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ 11)	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)	ha	1	6 545,00	6 545,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)	ha	1	3 740,00	3 740,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)	ha	1	1 402,50	1 402,50	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	701	935,00	655 435,00	31.10.2027
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	16 500,00	33 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)	100 bm	2	11 550,00	23 100,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)	ha	1	6 545,00	6 545,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)	ha	1	3 740,00	3 740,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)	ha	1	1 402,50	1 402,50	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč				1 492 095,00	xxxxx	
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	701	385,00	269 885,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					269 885,00	xxxxx
Rekapitulace kalkulace ceny						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					1 751 560,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					1 492 095,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					269 885,00	
Celková cena bez DPH v Kč					3 513 540,00	
DPH 21% v Kč					737 843,40	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					4 251 383,40	

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Karlovy Vary

Datum: 21. 10. 2024

AGROPLAN, spol. s s.ro.

Místo: Praha

Datum: 18. 10. 2024

Jméno: Ing. Šárka Václavíková

Funkce: ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj

Jméno: Ing. Petr Kubů

Funkce: jednatel