

**Název stavby: Hlavní polní cesta HC1 a IP17, IP18 v k.ú. Litenčice**  
 Objednatel: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj,  
 pobočka Kroměříž  
 Zhotovitel: Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno

Harmonogram prací - smlouva č. 1 stavební část	2025																		Následná péče do 30.11.2025	Následná péče do 30.11.2026	Následná péče do 30.11.2027								
	Říjen			Listopad				Prosinec				Leden			Únor			Březen				Duben							
Měsíc	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>SO101 - Hlavní polní cesta HC1 a IP17, IP18 v k.ú. Litenčice</b>																													
Zemní práce																													
Sanace pláň štěrkodrtí																													
Sanace pláň vápněním																				*									
Konstrukční vrstvy vozovky																													
Obrusná vrstva z HDK																													
Obrusná vrstva z ACO																								*					
Dokončovací a terénní úpravy na komunikaci																													
<b>SO 102,103 - Iterační prvek IP17, IP18 v k.ú. Litenčice</b>																													
Výsadby																													
<b>Následná Péče</b>																													
Následná péče 2025																													
Následná péče 2026																													
Následná péče 2027																													

Předání a převzetí dokončeného díla - do 15.5.2025

**Uzlové body Hlavní polní cesta HC1 a IP17, IP18 v k.ú. Litenčice**

V Brně dne 25.9.2024

- Sanace pláň vápněním
  - Obrusná vrstva z ACO
- Dokončení stavebních prací

do 9.3.2025

do 20.4.2025

30.4.2025

\_\_\_\_\_  
 Ing. Jiří Pavlíček  
 předseda představenstva  
 Ekostavby Brno, a.s.

\_\_\_\_\_  
 Ing. Libor Vajík  
 místopředseda představenstva  
 Ekostavby Brno, a.s.