

Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností (Příloha k Dodatku č. 4 KoPÚ NEDANICE)

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0	x	x	x
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	x	x	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	333	600	199 800	30. 09. 2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	4	1 000	4 000	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0	x	x	x
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů (více práce - dodatek č.2)	100 bm	14	1 300	18 200	30.09.2022 (Dodatek č.1)
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. (méně práce - dodatek č.2)	100 bm	139	1 300	180 700	30.09.2022 (Dodatek č.1)
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona (více práce - dodatek č.2)	100 bm	34	1 300	44 200	30.09.2022 (Dodatek č.1)
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	x	x	x
3.4.4.	Rozbor současného stavu (více práce - dodatek č.2)	ha	339	400	135 600	30. 06. 2022
	Studie odtokových poměrů	ha	0	x	x	x
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (více práce - dodatek č.2)	ha	339	400	135 600	31.01.2023 (Dodatek č.1)
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					718 100	31.01.2023 (Dodatek č.1)
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení (méně práce - dodatek č.2)	ha	335	800	268 000	31.12.2024 (Dodatek č.3) Dodatek č. 4
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	54	500	27 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami více práce (dodatek č. 4)	100 bm	30	1 000	43 000	
			+ 13			
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami méně práce (dodatek č. 4)	100 bm	39	1 000	24 000	
			- 15			
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona (více práce - dodatek č.2)	ha	335	700	234 500	30.05.2025 (Dodatek č. 3)
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ¹⁾	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy objednatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					616 500	

3.6.	Mapové dílo (více práce - dodatek č.2)	ha	339	400	135 600	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					135 600	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					718 100 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					616 500 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					135 600 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					1 470 200 Kč	
DPH 21% v Kč					308 742 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					1 778 942 Kč	

V Klatovech dne: 22. 10. 2024

V Plzni dne: 22. 10. 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno

.....
Ing. Zbyněk Weber
vedoucí Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad

.....
Pavel Vostracký
jednatel GROMA PLAN s.r.o.
reprezentant sdružení

v z. Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

V Plzni dne: 22. 10. 2024

.....
Ing. Helena Krausová
jednatelka POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
člen sdružení

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.