

Harmonogram stavby "Polní cesty VC3 v k.ú. Drahoňov, VC8 v k..ú. Babín a VC4 v k.ú. Dráchov u Těmic"

Popis	Rok	2024		2025				
	Měsíc	Lis	Pro	Led	Úno	Bře	Dub	Kvě
Polní cesty VC3 v k.ú. Drahoňov, VC8 v k..ú. Babín a VC4 v k.ú. Dráchov u Těmic								
Polní cesty VC3 v k.ú. Drahoňov, VC8 v k..ú. Babín								
Práce a dodávky HSV								
Práce a dodávky PSV								
Vedlejší rozpočtové náklady								
Polní cesta VC4 v k.ú. Dráchov u Těmic								
Práce a dodávky HSV								
Práce a dodávky PSV								
Vedlejší a ostatní náklady								

30.4.2025 - Dokončení
stavebních prací

20.5.2025 - Předání a převzetí
dokončeného díla