

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

(číslo smlouvy objednatele 23/2019/504203, číslo smlouvy zhotovitele 13c/2019), uzavřené dne 26.9.2019

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nedanice, Nedaničky a Třebýcina“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Třebýcina (dále jen „**smlouva**“).

Objednatel:

Fakturační adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Reprezentant sdružení:

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Člen sdružení:

Sídlo:

Zastoupený:

**Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,
Pobočka Klatovy**

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130
00 Praha – Žižkov

Ing. Zbyněk Weberem, vedoucím Pobočky
Klatovy

Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy

Ing. Markéta Krůsová, rada Pobočky Klatovy

Čapkova 127/5, 339 01 Klatovy

+ 420 727 956 729

kladovy.pk@spucr.cz

z49per3

Česká národní banka

3723001/0710

013 12 774

není plátcem DPH

**Sdružení společnosti: GROMA PLAN s.r.o.
a POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.**

GROMA PLAN s.r.o.

Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň

Pavlem Vostrackým, jednatelem

Pavel Vostracký

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

ekc85xd

Komerční banka, a.s.

27-4501350277/0100

252 33 025

CZ25233025

POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň

Ing. Helenou Krausovou, jednatelekou

Mgr. Barborou Salátovou, jednatelekou

Telefon: xxxxxx
E-mail: xxxxxx
IČO: 290 99 323
DIČ: CZ29099323

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: -----

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ: -----

(dále jen „**zhotovitel**“),

objednatel a zhotovitel společně jako „**smluvní strany**“.

PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.2. smlouvy analogicky s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů.
2. Po projednání a upřesnění rozsahu zpracování plánu společných zařízení se sborem zástupců, obcí a Pobočkou Klatovy došlo k úpravě měrných jednotek podle skutečnosti vyplývající z tohoto jednání.
Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny počtu měrných jednotek u etap 3.5.i.a), 3.5.i.b) a 3.5.i.c) a ceny za provedení díla.
2. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla

Původní celková cena díla bez DPH (dle dodatku č. 3)	1 414 100,00 Kč
Méněpráce bez DPH	-30 000,00 Kč
Vícepráce bez DPH	+2 000,00 Kč
Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku	1 386 100,00 Kč
DPH 21 %	291 081,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 677 181,00 Kč

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Změna v počtu MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Stávající platné termíny	Nové aktualizované termíny
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	Ha	+2	1 000	2 000	31.10.2024	-----
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	-13	1 000	-13 000		
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	-17	1 000	-17 000		
Návrhové práce celkem bez DPH v Kč					-28 000		

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ustanovení smlouvy a dodatků č. 1–3 zůstávají v platnosti.
- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
- SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Klatovech dne: 22. 10. 2024

V Plzni dne: 22. 10. 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno

.....

Ing. Zbyněk Weber
vedoucí Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad

v z. Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

.....

Pavel Vostracký
jednatel GROMA PLAN s.r.o.
reprezentant sdružení

V Plzni dne: 22. 10. 2024

.....

Ing. Helena Krausová
jednatelka POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
člen sdružení

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Třebýcina (dodatek č. 4)

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo	
3.4.	Přípravné práce						
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0	x	x	x	
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	x	x		
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	307	600	184 200	28. 02. 2022	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	5	1 000	5 000	31.10.2022 (dodatek č. 1)	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0	x	x		x
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	31	1 300	40 300		
	Vícepráce - Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů (dodatek č. 2)		16		20 800		
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	181	1 300	235 300	31.10.2022 (dodatek č. 1)	
	Méněpráce - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. (dodatek č. 2)		-4	1 300	-5 200		
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	x	x	x	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	x	x	x	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	312	400	124 800	30. 09. 2022	
	Studie odtokových poměrů	ha	0	x	x	x	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	312	400	124 800	31.03.2023 (dodatek č. 1)	
	Vícepráce - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (dodatek č. 2)		1	400	400		
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					730 400	28.04.2023 (dodatek č. 1)	
3.5.	Návrhové práce						
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	312	800	249 600	31.10.2024 (dodatek č. 3)	
	Vícepráce - Vypracování plánu společných zařízení (dodatek č. 2)		1	800	800		
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	14	1 000	14 000		
	Vícepráce - Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty (dodatek č. 4)		2		2 000		
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	1 000	30 000		
	Méněpráce - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (dodatek č. 4)		-13		-13 000		
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	25	1 000	25 000		
	Méněpráce - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (dodatek č. 4)		-17		-17 000		

3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	312	700	218 400	31.07.2025 (dodatek č. 3)
	Vícepráce - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona (dodatek č. 2)		1	700	700	
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ¹⁾	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					530 500	
3.6.	Mapové dílo	ha	312	400	124 800	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	Vícepráce - Mapové dílo (dodatek č. 2)		1	400	400	
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					125 200	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					730 400 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					530 500 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					125 200 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					1 386 100 Kč	
DPH 21% v Kč					291 081 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					1 677 181 Kč	

V Klatovech dne: 22. 10. 2024

V Plzni dne: 22. 10. 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno

.....
Ing. Zbyněk Weber
vedoucí Pobočky Klatovy

Státní pozemkový úřad

v z. Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

.....
Pavel Vostracký
jednatel GROMA PLAN s.r.o.
reprezentant sdružení

V Plzni dne: 22. 10. 2024

.....
Ing. Helena Krausová
jednatelka POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
člen sdružení

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.