

Polní cesta C8 v k.ú. Kostníky

HARMONOGRAM PRACÍ

	2024												počet prac. dnů		
	říjen			listopad			prosinec			leden					
Polní cesta C8															
Zemní práce															35
Zakládání															23
Komunikace pozemní															26
Trubní vedení															23
Ostatní konstrukce a práce, bourání															18
Ostatní náklady															66
Vedlejší rozpočtové náklady															30

Předpoklad nabytí účinnosti smlouvy

Lhůta zahájení stavebních prací

Termín dokončení stavebních prací

Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla

15.10.2024

do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy

do 35 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy

do 70 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy