

DODATEK Č. 5

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 136-2023-523206

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

1. SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo, na adrese nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo.

Zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky

Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovská, vedoucí pobočky

V technických záležitostech zastoupená: Pavlína Kavanová, odborný referent, pobočka Znojmo

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 721 935 114

E-mail: znojmo@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

(2) EKOS T, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Bezručova 639/68, 674 01 Třebíč, IČO: 634 70 985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 972

Zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem a Ing. Liborem Sedláčkem, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: 2r63dp8

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1521409359/0800

DIČ: CZ63470985

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

V souladu s ustanovením čl. 20.2 Smlouvy o dílo č. objednatele 136-2023-523206 na zpracování **Jednoduchých pozemkových úprav – upřesnění přidělu – určení hranic pozemků v k.ú. Kubšice** (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na **na změně termínu odevzdání Hlavního celku 6.3** Zpracování upřesnění přidělu, dílčí částí **6.3.1** Dokumentace ke vstupnímu nároku, **6.3.2** Dokumentace k výstupnímu nároku a Hlavního celku **6.4** Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků.

Smluvní strany dohodly na **změně termínu odevzdání Hlavního celku 6.3 Zpracování upřesnění přidělu** tak, že původně sjednaný termín odevzdání 31. 12. 2024 **se nahrazuje termínem 28. 2. 2025**, u dílčích částí **6.3.1. Dokumentace ke vstupnímu nároku** a **6.3.2 Dokumentace k výstupnímu nároku** se původně sjednaný termín odevzdání 30. 11. 2024 **nahrazuje termínem 28. 2. 2025** a u **Hlavního celku 6.4 Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků** se původně sjednaný termín odevzdání 31. 3. 2025 **nahrazuje termínem 30. 6. 2025**.

Důvodem pro změnu termínů je množství a rozsah řešení zjištěných nesouladů mezi daty katastru nemovitostí a přidělovým operátem. Zjištěné nesoulady byly zaslány k dohledání a odstranění Katastrálnímu pracovišti Znojmo a dosud nebyly opravy ukončeny. Opravný koeficient mezi výměrou uváděnou v SPI a výměrou vypočtenou v SGI je možné vypočíst až po provedení poslední opravy v datech SPI katastru nemovitostí. Posunutí termínu odevzdání předmětných hlavních celků a dílčích částí odpovídají době potřebné na dopracování těchto jednotlivých částí Díla.

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně **Přílohy č. 1** ke smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 136-2023-523206 ze dne 20. 2. 2023 zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Znojmo

Datum: dle el. podpisu 29. 10. 2024

EKOS T, spol. s r.o.

Místo: Třebíč

Datum: dle el. podpisu 24. 10. 2024

„elektronicky podepsáno“

Jméno: RNDr. Dagmar Benešová

Funkce: vedoucí pobočky

Jméno: Ing. Aleš Tůma, jednatel

Ing. Libor Sedláček, jednatel

Příloha: Položkový výkaz činností

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - JPÚ - upřesnění přidělu v k.ú. Kubšice - dodatek č. 5

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
6.2.	Přípravné práce					
6.2.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	2 500,00	10 000,00	30. 4. 2023
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	3 500,00	17 500,00	
6.2.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ	ha	295	1 200,00	354 000,00	30. 7. 2023
6.2.4.	Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ a ZPMZ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	32	3 500,00	112 000,00	30. 11. 2023
	Ověření polohy u bodů KK3 označných trvalým způsobem, stabilizovaných	ks	20	2 000,00	40 000,00	30. 11. 2023
6.2.7.	Rozbor současného stavu	ha	290	1 800,00	522 000,00	30. 1. 2024
Přípravné práce celkem (6.2.1., 6.2.2., 6.2.4. a 6.2.7.) bez DPH v Kč					1 055 500,00	31.1.2024
6.3.	Zpracování upřesnění přidělů					
6.3.1.	Dokumentace ke vstupnímu nároku	ha	290	2 200,00	638 000,00	28.2.2025
6.3.2.	Dokumentace k výstupnímu nároku					
Zpracování upřesnění přidělů celkem (6.3.1.-6.3.2.) bez DPH v Kč					638 000,00	28.2.2025
6.4.	Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků	ha	290	1 100,00	319 000,00	30. 6. 2025
Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků celkem (6.4.) bez DPH v Kč					319 000,00	30.6.2025
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (6.2.1., 6.2.2., 6.2.4. a 6.2.7.) bez DPH v Kč					1 055 500,00 Kč	
2. Zpracování upřesnění přidělů celkem (6.3.1.-6.3.2.) bez DPH v Kč					638 000,00 Kč	
3. Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků celkem (6.4.) bez DPH v Kč					319 000,00 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					2 012 500,00 Kč	
DPH 21% v Kč					422 625,00 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					2 435 125,00 Kč	

Ve Znojmě dne dle el. podpisu 29. 10. 2024

V Třebíči dne dle el. podpisu 24. 10. 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Dagmar Benešovská
vedoucí pobočky

Ing. Aleš Tůma, jednatel
Ing. Libor Sedláček, jednatel