

Akce: Realizace VPC 6R v k.ú. Hory u Jeniškova

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Nabytí účinnosti smlouvy: 29.7.2024
Předání a převzetí staveniště: do 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy - 12.8.2024
Zahájení prací : do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy - 26.8.2024
Dokončení stavebních prací : 25.11. 2024
Předání díla : 6. 12. 2024 včetně kolaudace
Uzlový bod 2 - položení podkladních vrstev do 112 dnů od nabytí účinnosti smlouvy - 30.10.2024
Uzlový bod 3 - položení finálních vrstev do 122 dnů od nabytí účinnosti smlouvy - 8.11.2024

	ROK MĚSÍC Týden	2024																								
		7					8					9					10					11				12
		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49		
Realizace VPC 6R v k.ú. Hory u Jeniškova v k.ú. Hory u Jeniškova																										
Podkladní vrstvy ze šterkodrti																										
Asfaltové vrstvy																										
Ostatní práce - terénní úpravy																										
Dokončení stavebních prací																										
Předání díla včetně kolaudace																										

Dne: 24.10.2024