

ČASOVÝ HARMONOGRAM



**Stavíme na
pevných základech**

SPH stavby s.r.o.
Průmyslová 1414, CZ 593 01
Bystřice nad Pernštejnem

Název stavby: Polní cesta VC3-R v k.ú. Vystrčenovice

Týden		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
20240850	Polní cesta VC3-R v k.ú. Vystrčenovice																																					
SO 101	Cesta VC3-R																																					
1	Zemní práce (71 dní)																																					
2	Zakládání (15 dní)																																					
5	Komunikace pozemní (55 dní)																																					
8	Trubní vedení (15 dní)																																					
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání (23 dní)																																					
998	Přesun hmot (68 dní)																																					
767	Konstrukce zámečnické (15 dní)																																					
SO 801	Interakční prvek IP28																																					
1	Zemní práce (28 dní)																																					
998	Přesun hmot (18 dní)																																					
VON	Vedlejší a ostatní náklady																																					
VRN3	Vedlejší náklady (103 dní)																																					
VRN9	Ostatní náklady (103 dní)																																					

UZLOVÝ BOD Č. 1 - 113 DNŮ OD NABYTÍ ÚČINNOSTI

UZLOVÝ BOD Č. 2 - 176 DNŮ OD NABYTÍ ÚČINNOSTI

UZLOVÝ BOD Č. 1 - ÚPRAVA PLÁNĚ PRO TĚLESO POLNÍ CESTY: 113 DNŮ OD NABYTÍ ÚČINNOSTI SMLOUVY

UZLOVÝ BOD Č. 2 - DOKONČENÍ POKLÁDKY KONSTRUKČNÍCH VRSTEV KOMUNIKACE VČ. PENETRAČNÍHO MAKADAMU A PENETRAČNÍHO NÁTĚRU: 176 DNŮ OD NABYTÍ ÚČINNOSTI SMLOUVY