

## Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. 681-2013-504201 ze dne 25.10.2013 na provedení díla s názvem:

„**Stavba vodní nádrže VN 1 v k.ú. Krsy**“, okres Plzeň-sever

### Smluvní strany:

#### Objednatel:

jednající:

tel.:

e-mail:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

tel.:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

#### **Státní pozemkový úřad**

#### **Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**

Náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

Ing. Jiří Papež

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

+420 377 454 026

plzensky.kraj@spucr.cz

Naděžda Malinová, referent investiční výstavby

+420 377 152 586

n.malinova@spucr.cz

Česká národní banka

3723001/0710

01312774

CZ01312774

#### **Konečný objednatel:**

Sídlo:

zastoupený:

#### **Státní pozemkový úřad**

#### **Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**

#### **Pobočka Plzeň**

Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň

Ing. Václav Mazín, Ph.D., vedoucí pobočky

#### **Zhotovitel:**

sídlo:

zastoupený:

tel./fax:

e-mail:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

#### **AQUASYS spol. s r.o.**

Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou

Jiřím Peřinou, jednatelem společnosti

+420 566 620 964 / +420 566 652 520

aquasys@aquasys.cz

Jaromír Kocián, výrobní ředitel

+420 566 652 550 / +420 566 652 520

kocian@aquasys.cz

ČSOB a.s.

176725996/0300

25344447

CZ25344447

se dohodly v souladu s ust. Čl. XVI. odst. 2 smlouvy o dílo takto:

Dodatečné stavební práce (vícepráce), a to sanační práce na části vodní nádrže VN 1 v k.ú. Krsy, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, nejsou technicky oddělitelné od původní veřejné zakázky a jsou zcela nezbytné k jejímu dokončení, byly soutěženy na základě jednacního řízení bez uveřejnění a jejich výše (520 484,- Kč bez DPH) byla zahrnuta do celkové ceny díla v Dodatku č. 4 ze dne 2.11.2015. Termíny realizace těchto dodatečných stavebních prací byly dohodnuty takto:

Termín zahájení dodatečných stavebních prací (sanace): **9. 11. 2015**

Termín dokončení dodatečných stavebních prací (sanace): **do 30. 11. 2015**

Tyto termíny byly určeny po vzájemné dohodě na jednání dne 27. 10. 2015 (viz „Zápis z jednání ve věci VN 1 v k.ú. Krsy“ ze dne 27. 10. 2015, jehož kopie je nedílnou součástí tohoto dodatku).

Cena za předmětné vícepráce bude uhrazena po jejich dokončení na základě samostatně vystavené faktury se splatností 30 kalendářních dnů. Tato faktura bude vystavena bezprostředně po předání a převzetí víceprací a její součástí bude soupis provedených prací odsouhlasený technickým dozorem stavebníka. Fakturovaná částka bude zaokrouhlena na celé Kč takto:

Cena za provedení víceprací bez DPH činí .....	520 484,- Kč
DPH činí .....	109 302,- Kč
Cena za provedení víceprací vč. DPH činí .....	<b>629 786,- Kč</b>

Zbývající část celkové ceny díla (snížená o cenu víceprací) ve výši 3 748 425,- Kč bez DPH bude uhrazena ve dvou dílčích fakturách, a to tak, že 90% z této částky (tj. 3 373 583,- Kč) bude uhrazeno na základě samostatně vystavené faktury v termínu do 30. 11. 2015. Tato fakturovaná částka bude zaokrouhlena na celé Kč takto:

90% ze zbývající části celkové ceny díla bez DPH činí .....	3 373 583,- Kč
DPH činí .....	708 452,- Kč
90% ze zbývající části celkové ceny díla vč. DPH činí .....	<b>4 082 035,- Kč</b>

10% z této částky (tj. 374 842,- Kč) bude sloužit jako zádržné a bude uhrazeno až po protokolárním předání a převzetí díla ve smyslu Čl. VII. bodu 3. smlouvy o dílo v termínu dle Čl. III. bodu d) smlouvy (upraveno dodatkem č. 4 ze dne 2.11.2015). Tato fakturovaná částka bude zaokrouhlena na celé Kč takto:

10% ze zbývající části celkové ceny díla bez DPH činí .....	374 842,- Kč
DPH činí .....	78 717,- Kč
10% ze zbývající části celkové ceny díla vč. DPH činí .....	<b>453 559,- Kč</b>

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek je vyhotoven v 6 výtiscích, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Plzni dne 4. 11. 2015


**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

**STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD**  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj  
nám. Gen. Píky 8  
326 00 Plzeň



.....  
Ing. Jiří Papež  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Plzeňský kraj



.....  
Jiří Peřina  
jednatel společnosti AQUASYS spol. s r.o.

**AQUASYS spol. s r.o.**  
vodo hospodářské stavby  
Jamská 2488/65  
591 01 ZDÁR NAD SÁZAVOU  
tel. 566 652 511 fax: 566 652 520  
DIČ: CZ25344447



**Zápis z jednání ve věci VN 1 v k. ú. Krsy**



Dne : 27.10.2015 v sídle Pobočky Plzeň, Nerudova 35, Plzeň

Přítomni : viz prezenční listina

Bylo dohodnuto :

- 1) Rozhodnutí upřesnil termínem realizace ~~práce~~ práce - pokračování práce 9. 11. 2015 a dokončení práce 30. 11. 2015
- 2) kontrolní den byl dohodnut na 11. 11. 2015 od 10,00 hod.

Zápis přičten a podepsán.



Malič

