

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ke smlouvě o dílo („Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

(1) **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno

Zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ

V technických záležitostech zastoupená:

Ing. et Ing. Luděk Drápalem, MBA, vedoucím Pobočky Břeclav

Ing. Simona Konečná, odborný rada, Pobočka Břeclav

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 725 548 180 – Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA

+420 727 956 362 – Ing. Simona Konečná

E-mail: breclav.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

(2) **EKOS T, spol. s r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Bezručova 68, 674 01 Třebíč, IČO: 63470985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KOS v Brně, oddíl C 19, vložka 972

Zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem a Ing. Liborem

Sedláčkem, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: xxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxx

E-mail: xxxxx

ID datové schránky: 2r63dp8

Bankovní spojení: ČS

Číslo účtu: 1521409359/0800

DIČ: CZ63470985

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

čl. I

Na základě personálních změn na straně objednatele současně dochází ke změně osoby oprávněné jednat ve smluvních věcech a oprávněné osoby oprávněné ve věcech technických, takto:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA, vedoucí Pobočky Břeclav

Ing. Simona Konečná, úředně oprávněná osoba pověřená řízením KoPÚ

čl. II

U Hlavního celku 6.4 „Geometrický plán“ a Dílčí části Hlavního celku 6.4.a „vícepráce geometrický plán – rozšíření rozsahu řešených parcel“ se původní **termín 30.10.2024** mění na „**do 1 měsíce od výzvy Objednatele**“.

Důvodem této změny je skutečnost, že při zahájení výběrového řízení byl útvarem původu zakázky nevhodně stanoven pevný termín plnění Hlavního celku 6.4, i když jeho provedení je vázáno na dokončení Dílčí části 6.3.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona“. Tato situace se souvztažně vztahuje i na Dílčí části Hlavního celku 6.3.2.a „vícepráce návrhové práce – rozšíření rozsahu řešených parcel“. Vzhledem k této objektivní skutečnosti nebude neprovedení Hlavního celku 6.4 a jeho Dílčí části 6.4.a v původních termínech sankcionováno.

čl. III

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek k výše citované Smlouvě přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv podle ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Příloha: Položkový výkaz činností

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Brno

Datum: 12.11.2024

EKOS T, spol. s r.o.

Místo: Třebíč

Datum: 11.11.2024

Ing. Pavel Zajíček
ředitel KPÚ pro JmK

Ing. Aleš Tůma, jednatel

Ing. Libor Sedláček, jednatel

Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Divinová

Příloha - Položkový výkaz činností – JPÚ pro odstranění parcel ZE k.ú. Novosedly na Moravě - Dodatek č.2

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení	
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“						
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	0,7187	100 000,00	71 870,00	30.5.2024	
6.2.8.a	vícepráce přípravné práce - rozšíření rozsahu řešených parcel	ks	2	15 000,00	30 000,00	30.5.2024	
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					101 870,00	30.5.2024	
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“						
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	0,7187	100 000,00	71 870,00	30.8.2024	
6.3.2.a	vícepráce návrhové práce - rozšíření rozsahu řešených parcel	ks	2	12 500,00	25 000,00	30.8.2024	
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000,00	40 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele	
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	ha					
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha	ha	0,7187	20 000,00	14 374,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele	
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					151 244,00	xxxxx	
6.4	Hlavní celek 3 „Geometrický plán“		ha	0,7187	80 000,00	57 496,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.4.a	vícepráce geometrický plán - rozšíření rozsahu řešených parcel	ks	2	10 000,00	20 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele	
„Geometrický plán“ celkem bez DPH v Kč					77 496,00	xxxxx	
Rekapitulace kalkulace ceny							
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					101 870,00		
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					151 244,00		
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					77 496,00		
Celková cena bez DPH v Kč					330 610,00		
DPH 21% v Kč					69 428,10		
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					400 038,10		