

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 119-2014-508101 ze dne 31. 3. 2014
uzavřené

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů

KoPÚ v k.ú. Lukov u Bíliny

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Vrba, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Švarcová, odborný referent
KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

a

Zhotovitel: INGEOS spol. s r.o.
Adresa: Masarykova 2462/55, 415 02 Teplice
Zastoupený: Tomášem Charvát, Jiřinou Charvátovou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Tomáš Charvát, Jiřina Charvátová
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Charvát, Tomáš Charvát
Bankovní spojení: Raiffeisenbank
Číslo účtu: 944056036/5500
IČ/ DIČ: 27331083/ CZ27331083
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 24660

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne
31. 3. 2014 č. objednatele 119-2014-508101 (dále jen „dodatek smlouvy“)**

Předmět dodatku smlouvy

Na základě provádění výše uvedeného díla byl po geometrickém a polohovém určení obvodu KoPÚ a po zjišťování a vytyčení hranic pozemků neřešených dle § 2 zák. č. 139/2002 Sb. upřesněn rozsah provedených prací:

- délka šetřených hranic byla dle smlouvy o dílo u položky 1.4. 168 MJ, dle skutečnosti je 162 MJ, rozdíl je 6 MJ,
- počet použitých plastových značek byl dle smlouvy o dílo u položky 1.4. 945 bodů, dle skutečnosti je 462 bodů, rozdíl je 483 bodů,

- počet použitých plastových značek byl dle smlouvy o dílo u položky 1.5. 180 bodů, dle skutečnosti je 111 bodů, rozdíl je 69 bodů.

Délka šetřených hranic a počet použitých plastových značek byl nižší, než byl předpoklad ve smlouvě o dílo. Z toho vyplývá změna počtu měrných jednotek uvedených v příloze č. 1 k SOD č. obj. 119-2014-508101 u položky 1.4. a 1.5.

Smluvní strany se dohodly na změně celkové ceny za tuto etapu prací podle skutečných měrných jednotek. Podle záznamu ze dne 19. 10. 2015 o projednání změny smlouvy dochází k úpravě ceny díla.

V Článku VII. odst. 1. smlouvy o dílo se mění Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	854 564,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH	247 400,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2) bez DPH	201 500,- Kč
Celková cena bez DPH	1 303 464,- Kč
DPH (21%)	273 727,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 577 191,- Kč

Zároveň se mění příloha č. 1 ke SOD č. obj. 119-2014-508101.

Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo číslo objednatele č. obj. 119-2014-508101 ze dne 31. 3. 2014 zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo má 3 strany textu A4 a je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho ve třech vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne - 5 -11- 2015

Za objednatele:

.....
Ing. Martin Vrba
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj



V Teplicích dne - 5 -11- 2015

Za zhotovitele:

.....
Tomáš Charvát Jiřina Charvátová
jednatelé společnosti

INGEOS spol. s r.o.
Masarykova 2462/55
415 01 TEPLICE


1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	628	150	94 200	31.10.2014
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	10	200	2 000	31.10.2014
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	3	4 500	13 500	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	628	400	251 200	31.10.2014
1.4.	Stanovení a vyšetření obvodu upravovaného území s šetřením hranic vč. katastrálních, obecních a jejich změn a potřebných GP a ZPMZ	100bm	162	1 450	234 900	10.11.2015
	- stabilizace plastovou značkou	bod	462	68	31 416	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	6	800	4 800	
1.5.	Zjišťování a vytyčení hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	149	600	89 400	10.11.2015
	- stabilizace plastovou značkou	bod	111	68	7 548	
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	628	200	125 600	29.02.2016
2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	628	150	94 200	31.10.2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu společných zařízení, potřebné podélné a příčné profily společ. zař. pro stanovení plochy záboru půdy a pro další využití při zpracování realizačních projektů	ha	55	800	44 000	31.10.2016
2.3.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	628	150	94 200	30.06.2017
2.4.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	5 000	15 000	30.09.2017
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele						
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	890	100	89 000	do 3 měsíců
	Stabilizace hranic pozemků	bod	610	30	18 300	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	628	150	94 200	do 3 měsíců

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	854 564 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH	247 400 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	201 500 Kč
Celková cena bez DPH	1 303 464 Kč
DPH	273 727 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 577 191 Kč

V Teplících dne - 5 -11- 2015


Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Husitská 1071/2
415 02 Teplice


Ing. Martin Vrba
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

Za zhotovitele:

INGEOS spol. s r.o.
Masarykova 2462/55
415 01 TEPLICE


Tomáš Charvát Jifina Charvátová
jednatelé společnosti